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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento da cadeia produtiva local,
bem como, a redugio das desigualdades regionais, visando estimular as atividades produtivas
por meio de arranjos produtivos e rotas de integragdo para o desenvolvimento regional dos
produtos produzidos tanto na Zona Rural quanto na Zona Urbana.

Tendo em vista as necessidades enfrentadas pela populagdo, uma vez que com o
periodo chuvoso o acesso a essas regides ¢ bastante afetado, devido ao comprometimento das
vias de trafego que afeta, ndo apenas o deslocamento destas pessoas a outros centros, como
também o escoamento da produgdo agricola e pecuaria prejudicando também o ciclo econdmico
do municipio.

Desse modo, o presente projeto visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem
viabilizar a recuperagao de 16,50 km de estradas vicinais no municipio de Anapurus-MA. A
partir da execugdo dessas obras almeja-se um restabelecimento das condigdes minimas para que
os moradores possam desenvolver suas atividades comerciais ou mesmo ter acesso as

necessidades basicas como saude, educagio e transporte.
2. JUSTIFICATIVA

Esta obra encontra-se justificada pela necessidade de uma infraestrutura basica rural
nessas localidades, uma vez que ainda ha uma grande extensdo de areas rurais que necessitam
de ateng¢d@o no municipio. O objetivo ¢ possibilitar um acesso facil entre as comunidades rurais
¢ o centro urbano, o que permitira ainda uma melhor distribuigio da produgdo do homem do
campo, proporcionando rentabilidade a estas familias e ainda acessibilidade aos que necessitam
consumir seus produtos.

A implantagio dessa obra também tem o objetivo favorecer meios de locomogdo, para
propiciar melhores condigdes de vida e fixagdo dos agricultores. Assim sendo, entende-se que
0 objeto deste projeto basico ira servir de forte estimulo ao processo produtivo das comunidades

rurais, melhorando as areas de escoamento dos excedentes agricolas e de acesso aos beneficios .-

-

i

publicos como educagdo, saude, etc.

3. LOCALIZACAO
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As informagdes abaixo discriminadas visam fornecer or1entaw§és € difetrizes gerars

sobre as atividades requeridas para a execu¢do da obra de recuperac;aérde' éstrad
municipio de Anapurus — MA.

Os servigos de recuperagdo das estradas vicinais terdo inicio na BR, finalizando no
Povoado Pogos.
Extensdo: 16.500,00 metros.
Coordenadas Iniciais: N 9593487247 ¢ E 711223911
Coordenadas Finais: N 9607869.,612 ¢ E 714691,972.

4. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

. Elaboraciio de Projeto Técnico Executivo: Elaboragio de Projeto Técnico Executivo:
. Administracdo Local: Administragdo local;

. Servi¢os Preliminares: Placa de obra;

. Mobilizagdo de Maiquinas e Equipamentos: Mobilizagio de Maquinas e
Equipamentos;

. Desmatamento: Desmatamento, destocamento ¢ limpeza de areas com arvores de

didmetro até 0,15 m das areas laterais esquerda e direita (faixas adjacentes ao leito da estrada);
. Servig¢os de Terraplenagem: Escavagdo e carga de material de Jazida com trator e
carregadeira, Transporte comercial com basculante 10m?, Regularizagdo de subleito,
Compactagdo de aterros, Transporte bota fora com basculante 10m?;

. Revestimento Primario: Limpeza camada vegetal em Jazida, Expurgo de jazida,
Escavagdo e carga de material de jazida com trator e carregadeira, Transporte comercial ¢/
basculante 10m®, Compactagdo de aterros:

. Obras de Artes Correntes: Corpo de BSTC D=0,80m, PA1 — Areia, Brita e Pedra de
mao comerciais, Boca BSTC D=0,80m — esconsidade 30°- areia e brita comerciais — alas retas:

. Recuperaciio de Areas Degradadas: Recuperagdo de danos fisicos ao meio ambiente.
5. CUSTO DAS OBRAS E FAMILIAS BENEFICIADAS

O presente projeto basico foi estimado no montante de: R$ 480.000,00 (Quatrocentos

e oitenta mil reais). QO

Serdo beneficiadas 50 (Cinquenta) familias com a recuperagdo desta estrada vicinal’ '\62;2‘
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6. PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS

Para a realizagdo completa das obras objeto deste Projeto Basico, estima-se o prazo de
execugdo em 150 (Cento e cinquenta) dias corridos.

Devido ao elevado indice de precipitagdo pluviométrica registrada anualmente em
nossa regido no periodo de janeiro a julho, ¢ recomendavel que se executem os servigos do tipo

das que estdo previstos neste Projeto Basico, no periodo de julho a dezembro do mesmo ano.

7. JAZIDAS

O material para revestimento primario devera ser utilizado a partir da jazida localizada:
. Latitude (9595320,033); Longitude (712545,261).
A jazida se localiza a uma distancia aproximada de 3km da entrada de Anapurus- MA

(Figura 01), uma parcela da drea ja se encontra sem vegetagao, visto que amesma ja foi utilizada

para atender a demanda de outras obras no municipio.

Figura 01: Localizagdo da Jazida
Fonte: Google Earth
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8.0 DESCRICAO E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICQS.

Y
8.1 Introducio

O objetivo destas especificagdes ¢ estabelecer normas e critérios para a execugdo deste
projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execug¢do, controle,
medi¢do e pagamento de todos os servigos previstos deverdo atender integralmente as normas
para medigdo e execugdo de servigos, complementadas pelas especificagdes gerais para obras
rodoviarias ou, quando necessaria, particularizagdo dessas e, finalmente, pelas especificagdes

complementares para aqueles servigos ndo previstos nos documentos anteriores.

8.2 Especificacdes Particulares

8.2.1 Terraplanagem

Sera inicialmente desmatada toda faixa de ocupagdo obedecendo as normas e critérios
adotados nos servigos de controle ambiental.

O trabalho envolvendo os aterros sera executado de forma a aproveitar todos os
materiais dos cortes, quando isso ndo for possivel retira-se o material proveniente do
alargamento dos cortes, sendo transportados para locais apropriados obedecendo as medidas de
controle ambiental.

Todo corpo de aterro sera executado em camadas de 0,20 m com o empalhamento feito
com motoniveladora e umedecimento com utilizagio de caminhio pipa. Sua compactagio sera

de 100% proctor normal.
8.2.2 Medicdo e Pagamento

Os servigos acima descritos serdo pagos medigdes mensais, de acordo com critério

adotado pelo orgdo contratante e os pregos serdo de acordo com a tabela de pregos licitados.

8.2.3 Normas Gerais de Trabalho
8.2.3.1 Materiais
Todos os materiais serdo analisados de acordo com as especificagdes. Caso a

fiscalizagdo julgue necessario, podera solicitar da executante ainformagao por escrito dos locais =~ i3

de origens dos materiais. <
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A executante submetera a provagdo da fiscalizagdo, mnostras-de-«vdvrns%ﬁmm a

serem utilizados e todos os materiais empregados estardo integralmente de acordo com as
amostras aprovadas. Caso julgue necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a apresentagdo de
certiddo de ensaio relativo a materiais a serem utilizados e fornecimento de amostra do mesmo.

A executante sempre executara controles necessarios para assegurar que a qualidade
dos materiais empregados esteja em conformidade com as especificagdes. Os ensaios e
verificagdes a seu cargo serdo executados pelo laboratério aprovado pela fiscalizagio apos a
celebragdo do contrato, a contratada ndo pode e nem podera fazer qualquer reclamagio ou

solicitagdo de alteragdo dos pregos constantes de sua proposta.
8.2.4 Responsabilidade pelo Servi¢o

A fiscalizagdo sempre decidira as questdes que vierem a surgir quanto a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento, interpretagdo do

projeto, especificagdes e comprimento satisfatorio as clausulas do contrato.
8.3 ESPECIFICACOES GERAIS

Para execugdo dos servigos serdo obedecidas as especificagdes gerais para obras

rodoviarias do DNIT, conforme descrigio abaixo:
8.3.1 Terraplanagem

. DNER-ES 278/97 - Servigos Preliminares
. DNER-ES 279/97 - Caminhos de Servigo
. DNER-ES 280/97 - Cortes

. DNER-ES 281/97 - Empréstimo

. DNER-ES 282/97 - Aterros

8.3.2 Pavimentacio

. DNER-ES 299/97 - Regularizac¢do do Sub-leito
. DNER-ES 303/97 - Base estabilizada sem mistura
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8.3.3 Drenagem
. DNIT 023/2006 - ES - Bueiros tubulares de concreto - Especificagdo de servigo
8.3.4 Especificacio Particular

Nestas especificagdes sdo particularizados varios itens das especificagdes gerais para

SETVIgos Propostos.

8.3.4.1 EP-RA-01 Servicos Preliminares (DNER-ES 278/97)
. Manejo Ambiental

Todo e qualquer entulho que podera provocar a obstrugao do sistema de drenagem ou
possibilite problemas ambientais serdo langados em locais apropriados.

No caso de solo vegetal sera estocado em local apropriada para posteriores aplicagdes
nas areas de uso de jazidas e caixas de empréstimos.

Na fase de destocamento e limpeza para os servigos de terraplenagem do corpo estradal

limitou aos espagos entre os "off-sets".

9.0 ELABORACAO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO

9.1 ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO, ORCAMENTO,
COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES

Consiste na determinagdo do custo de uma obra de estrada vicinal, antes de sua
realizagdo, elaborado com base em documentos especificos, tais como, projetos, memorial
descritivo ¢ especificagdes; considerando-se todos os custos diretos e indiretos envolvidos, as
condig¢des contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboragdo do orgamento, memorial descritivo e especificagdes considerou-se

a quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o prego unitario de cada tipo de

documento. Sera considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos pregos .,
unitarios respectivos. O documento técnico tipico € o desenho considerando o formato Al.
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O custo direto ¢ obtido multiplicando-se as horas fissional

(Engenheiro) pelo salario horario é igual ao salario bruto mensal dividido pelo niimero médio
de horas tteis por més durante o ano.

Os encargos sociais sdo de 73,48%, conforme especificados em planilha anexa.

9.2 BDI-BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

Estdo compostos os seguintes elementos:

. Despesas ou Custos Indiretos: sio os custos especificos da Administragio
Central, constituidos de todos os funcionarios que ndo trabalham diretamente com os servigos
técnicos, tais como: gerente, secretaria, telefonista, auxiliar de servigos gerais, motorista,
vigilancias diversas, etc., pro-labore de diretores, apoio técnico-administrativo e de
planejamento, assessoria juridica, materiais de consumo, depreciagdo de méveis e maquinas,
despesas de manutengdo, compras, contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado
central, transporte de material e de pessoal, operagdo e manutengédo de veiculos, gastos legais,
bancarios e seguros, impostos, taxas, seguros e etc.;

. Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de
recebimento ¢ desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de condigdes de
financiamento de equipamentos, da comparagdo entre custos de estocagem e custo de compra,
do uso e das fontes dos recursos financeiros a disposigdo da empresa, do custo de oportunidade
envolvido no negocio da empresa;

. Tributos: sdo os impostos como PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF e outros:;

. Taxa de comercializacdo: sdo aquelas decorrentes das atividades de venda dos
servigos, isto ¢, preparo de concorréncias, publicidade, corretagem, etc.;

. Beneficio ou lucro: ¢ uma parcela destinada a remunerar o custo de
oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnologica adquirida
ao longo de experiéncias no ramo, responsabilidade pela administragio do contrato e condugdo
dos servigos através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formagéo

profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no proprio negocio.

9.3 APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO
9.3.1 Introducio
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A apresentagdo do projeto executivo devera contemplar a se

. Mapa de Localiza¢do do municipio em relacio ao estado: Deve mostrar a
area do municipio e sua localizagdo perante o estado.

. Mapa do municipio com localizacdo das obras pretendidas, com indicacido
de acessos e localidades proximas mais importantes: Deve mostrar o perimetro urbano do
municipio e a localizagdo dos trechos, onde o inicio e fim destes, devem ser georeferenciados.

. Memorial Descritivo do Projeto, com detalhes de sua concepg¢io e
justificativa técnica de solu¢io adotada: Destina-se a definir, de maneira clara e precisa todas
as obras/servigos, materiais e processos construtivos que serdo utilizados na execugdo do
empreendimento, estabelecendo bases seguras para a elaboragdo e analise dos orgamentos e
execugdo das obras. Todas as unidades componentes devem ser descritas de forma sucinta.

v Estudos Topograficos: Deve contemplar todas as pegas graficas necessarias
para o completo entendimento da obra, como: Planimetria e Altimetria, além de quaisquer
outros elementos topograficos necessarios a elaboragdo dos projetos para a estrada vicinal,
objeto do presente convénio.

. Projeto Geométrico: Deve ser, tanto quanto possivel, definitivo em planta. O
perfil deve ser o mais econémico possivel, adotando a melhor distribuigdo dos volumes, sempre
minimizando as distancias de transporte, porém mantendo as caracteristicas operacionais para
a classe da rodovia. Desta forma, tolera-se maior flexibilidade dos limites de conforto ao
usuario, como a adogdo de greides mais proximos aos da topografia natural e rampas mais
ingremes.

. Projeto de Terraplenagem: deve aprofundar os estudos e melhorar o grau de
detalhamento estabelecido no projeto basico. Seu objetivo principal é o desenvolvimento do
projeto em nivel final de engenharia, permitindo a determinagdo dos quantitativos ¢ do
or¢gamento da obra com maior precisdo e a perfeita implantagao da obra.

. Projeto de Drenagem: Deve contemplar todas as pegas graficas necessarias
para o completo entendimento da obra.

. Memoria de Calculo dos Quantitativos: Planilha de dimensionamento de toda
e qualquer parte integrante do projeto, devendo ser observados, no minimo, o que se segue:
detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servigo, detalhamento dos calculos,
das quantidades dos servigos, inclusive dos materiais, de acordo com os quantitativos da
Planilha Orgamentaria, memoria de calculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto .
basico devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de.
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acordo com as normas, especificagdes e manuais técnicos e sa

RUBRICA

projetista. A memoria de calculo detalhada so sera exigida em caso de dividas quanto aos
valores apresentados na planilha.

. Notas de Servigcos e Memoria de Calculo dos Volumes de corte e aterro: As
notas de servigo devem ser realizadas para que se materialize em campo a se¢do transversal das
diversas estacas e pontos notaveis da rodovia. Sendo realizada por equipe de topografia, pode
ser feita para a caracterizagdo de servigos de terraplanagem e para os demais servigos de
pavimentagio, indicando as cotas das diversas camadas do pavimento. Os volumes de aterro e
corte devem ser feitos levando-se em consideragdo os calculos realizados para os elementos
planimétricos ¢ altimétricos, servindo para futura determinagdo de volumes de corte ¢ aterro da
pista e para a construgdo do diagrama de Briickner.

. Especificacdes Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo todos os
elementos necessarios a caracterizagdo dos servigos, materiais € equipamentos a serem
utilizados na obra. Devem ser especificas da obra a que se referem, atualizada e em
conformidade com as normas técnicas vigentes.

. ART de projeto: Deve conter os nomes dos trechos com suas respectivas
extensdes e o valor de contrato para a elaboragdo desse projeto.

. Planilha orcamentaria: Devera ser constituida pela relagdo de quantidades dos
servigos a serem executados, mdo de obra, materiais e equipamentos empregados, com 0s
respectivos pregos unitarios, subtotais e total final. Os orgamentos devem ser apresentados por
unidades componentes do empreendimento. Deve-se proceder de maneira a ndo haver
inconsisténcia nos valores, sejam por erro de calculo ou de arredondamento. Nos casos onde a
execugdo da obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada planilha orgamentaria total do
empreendimento e planilha orgamentaria da etapa objeto do pleito. Devera ser apresentada
juntamente com a planilha orgamentaria a memoria de calculo dos quantitativos.

. Composicoes de Custos Unitarios: Devem ser embasados em acordo com
fontes de informagdes consagradas como DNIT, SINAPI, PINI, etc.

. Cronograma Fisico — Financeiro: Deve espelhar o ritmo desejado e possivel
para obra, compativel com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do
empreendimento, deverdo ser apresentados os cronogramas total e da etapa separadamente.

. Arranjo de fotos atualizadas do local da obra: Deve ser fotografado alguns

pontos dos trechos, mostrando a situagdo atual dessas ruas, com a legenda de sua localizagao.
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9.3.2 Apresentacio dos projetos

Todo o material em texto devera ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com
carimbo ou folha de rosto, contendo as informagdes mencionadas contidas nos carimbos das
plantas. As plantas deverdo ser apresentadas em papel tamanho Al.

Toda documentagio devera ser entregue em no minimo 02 (duas) vias originais de
igual teor em papel formato da série A da ABNT, devidamente assinada pelo autor ou autores
dos projetos, mencionado o nimero do CREA e providenciando a ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnico) correspondente e recolhida na jurisdigdo em que for elaborado o
projeto.

Além do material impresso, deverdo ser apresentados em meio magnético 0s arquivos
digitais das plantas com extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extensdo .XLS e dos

arquivos texto com extensao .DOC.

10 ESPECIFICACOES PARA SERVICOS PREELIMINARES

Placa de Obra

A Contratada devera providenciar duas placas de obra nas dimensdes 2,50 x 5,00 m
com os dizeres pertinentes a obra e outra, de acordo com o CREA, obrigatoria, mas do seu
interesse.

A placa relativa a obra sera fornecida pela Contratada de acordo com modelo definido
pela CODEVASEF, devendo ser colocada e mantida durante a execugdo da obra em local
indicado pela fiscalizagio.

A placa de obra sera confeccionada em chapas metalicas. A escolha de um ou de outro

material sera feita pela fiscalizagdo, em fungdo do tempo de execugdo da obra.

Mobilizacio e Desmobiliza¢io

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a4 mobilizagio
imediatamente apos assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra
dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira devera remover todas as instalagdes do Acampamento
e Canteiro de Servigo, Equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de
modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.
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Os custos correspondentes a estes servigos incluem,

necessariamente aos seguintes:

. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgdo, de
propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

. Despesas relativas a movimentagdo de todo o pessoal ligado a empreiteira ou as
suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus
locais de origem;

. Despesas relativas as viagens necessarias para execu¢do dos servigos, ou
determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada a empreiteira, qualquer

que seja sua duragdo ou natureza.

Barracio de Obra

O barracao de obras devera ocupar uma area minima de 6,13x 4,00m sera instalado
provisoriamente na obra para deposito de materiais e ferramenta. Este ambiente devera ser
executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislagdo relativa a
seguranga do trabalho e as imposig¢des dos 6rgdos locais.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instalagdes do
acampamento e canteiro de obras, equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de
materiais, de modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

— Despesas relativas a placa de identificagdo da obra, seguindo o modelo padrido
indicado pela Fiscalizagdo, bem como sinalizagdo de seguranga durante a execu¢do dos
Servigos;

— Despesas de instalagdo de canteiro e demais estruturas necessarias, bem como
desinstalagdo e limpeza do terreno ao fim da obra e demais servigos necessarios para a boa
execugao dos servigos.

- Despesas relativas a manutengao e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (agua,
esgoto, energia, etc.);

Para efeitos de medi¢do sera considerada apenas a proje¢do de area construida do
canteiro.

A entrada e energia, em baixa ou alta tensdo, deverdo ser executadas de acordo com as

exigéncias da concessionaria de energia elétrica local, cabendo a contratada tomar todas as
N
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providéncias necessarias ao fornecimento de energia. Na said

FUBRICA
0 de medigdo,
devera ser instalada uma chave geral, em caixa blindada, com acionamento externo e de facil
acesso, a qual servira para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiagdo das
instalagdes devera ter 1solamento compativel com a classe de tensdo, ndo sendo admitida a
utilizagdo de fios nus. A fiagdo devera ser aérea ou enterrada no solo, caso em que devera ser
tubulada em eletrodutos, de bitola compativel as dos cabos passantes. Quando a fiagéo for aérea
devera ser distribuida em postes de madeira com altura minima de 7,00 m, devendo a fiagdo
ficar no minimo a 5,50 m do solo. As chaves de operagdo dos equipamentos elétricos deveriao
ser blindadas, com componentes de acionamento externo, instaladas entre 1,20 m e 1,60 m do
solo.

Todas as conexdes da fiagdo com os equipamentos elétricos deverdo ser feitas com
conectores terminais e isoladas com fita de alta tensdo (autofusdo), por mao-de-obra
especializada, utilizando-se equipamentos de seguranga e ferramentas adequadas, estando a

rede elétrica alimentadora desenergizada. Nao serdo permitidas emendas em fiagdo submersa.

Administracdo Local

A Empresa Contratada devera manter equipe administrativa e técnica compativel com
o nivel da obra. Sera obrigatoria, independentemente do porte da obra, a presenga dos seguintes
profissionais:

. Engenheiro residente

O canteiro de obras sera dirigido por engenheiro residente, devidamente inscrito no
CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura a Agronomia da regido sob a qual
esteja jurisdicionada a obra.

A condugdo do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo
integral pelo referido profissional.

Sera devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional do seu
engenheiro residente, adquirida na supervisio de obras de caracteristicas semelhantes a
contratada.

A FISCALIZAGAO podera exigir da CONTRATADA a substitui¢do do engenheiro
residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes do
Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem
prorrogagdo do prazo final da obra. -
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Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera procedldo atraveés
do engenheiro residente. Eventualmente, o contato podera ser realizado por outro engenheiro
do quadro da CONTRATADA, desde que a mesma pertenga ao seu quadro, esteja diretamente
vinculada a obra em questdo e possua autonomia para decisdes técnico-administrativas
rotineiras.

. Encarregado geral

O encarregado geral auxiliara o engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos de
construgao.

Devera possuir, no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento especializado.

Habitos sadios de conduta serdo exigidos ao encarregado geral.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA e substitui¢do do encarregado
geral se o profissional possuir vicio de alcoolismo ou demonstrar incompeténcia para o cargo.
Sera considerado um aluguel de imovel e area urbana a fim de ser utilizado para a guarda dos

equipamentos a serem utilizados na obra.

11 ESPECIFICACOES PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

11.1 Desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza da jazida e regularizagio
da faixa de dominio
11.1.1 Defini¢io

Os servigos limpeza superficial da area de jazida e regularizagdo da faixa de dominio
consistem em todas as operagdes de desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raizes
envoltos em solo, solos organicos, entulhos e outros materiais impeditivos a implantagio do
empreendimento ou exploragio de materiais das areas de empréstimo.

Entende-se por: Limpeza sem destocamento; Operagdo de remogdo total de material
vegetal e da camada de solo organico; Limpeza com destocamento; Operagdo de escavagdo e
remogao dos tocos e raizes e da camada de solo vegetal; Solos Orgéanicos; Solos com elevado
percentual de matéria organica, geralmente existente superficialmente como protegio do corpo
estradal e das areas de empréstimo; Areas de empréstimo, areas definidas em projeto para

exploragdo de materiais que sdo utilizados na implantagio da rodovia.
11.1.2 Consideracdes Gerais
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Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza esegilaszaegodr—"""

faixa de dominio devem preservar os elementos de composigdo paisagistica, assinalados no

projeto. Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operagdes de desmatamento,
destocamento, expurgo, limpeza e regularizagio da faixa de dominio ndo tenham sido
totalmente concluidas. Sdo de responsabilidade da empresa contratada a manutengdo e
preservagdo dos arcos poligonais, de RN e de amarragdes implantados até o recebimento

provisorio do objeto do contrato.
11.1.3 Equipamentos

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela
fiscalizagdo. O equipamento basico para a execugdo das operagdes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecanicas portateis;

- Tratores de esteira com lamina frontal;

- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas efc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetagdo a ser removida e complementada com emprego de servigos manuais.
11.1.4 Execucio

As areas de abrangéncia dos servigos de desmatamento, destocamento, expurgo,
limpeza e regularizagdo da faixa de dominio sdo as seguintes:

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das dreas necessarias as suas
devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

Antes do inicio das operagdes de desmatamento é necessario observar os fatores
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagdes de desmatamento ndo atinjam
os elementos de protegdo ambiental. A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiagdo, as arvores
que devem ser preservadas, ¢ as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As
toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior porte, >

tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores ou construgdes nas\}
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linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediagdes, as arvores devem ser
amarradas e, se necessario, cortadas em pedagos a partir do topo. Nas areas de corte, as
operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularizagdo da faixa de
dominio somente sdo consideradas concluidas, quando as raizes remanescentes ficarem situadas
na profundidade de 1,00 m abaixo do greide de terraplenagem. Para qualquer altura de aterro,
as raizes remanescentes devem ficar pelo menos a 2,00 m abaixo do greide da plataforma de
terraplenagem. Os buracos ou depressdes ocasionadas por destocamento, devem ser
preenchidos com material de areas de empréstimo, devidamente compactados. Nas areas de
empréstimo as operagdes de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure a
ndo contaminagdo do material a ser utilizado por materiais indesejaveis. Os solos da camada
superficial fértil, que forem removidos nas operagdes de limpeza, devem ser estocados e
utilizados posteriormente na recomposi¢do das areas de exploragdo de materiais. Os materiais
de desmatamento, que ndo serdo utilizados posteriormente devem ser depositados em locais

indicados pelo projeto ou pela fiscalizagado.

11.1.5 Controle e aceitagdo

As operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularizagido da
faixa de dominio devem ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias
preconizadas nesta especificagdo e forem consideradas satisfatorias pela fiscalizagdo. O

controle geométrico € feito com trena para verificagdo das larguras além do off-set.

11.1.6 Controle ambiental

Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularizagdo da
faixa de dominio somente devem ser iniciados apds a obtengdo da autoriza¢do para supressio
da vegetagdo do oOrgdo ambiental competente. Sdo indicados os seguintes cuidados
relativamente ao controle ambiental:

" O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo 6rgdo ambiental competente, evitando acréscimos
desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operagdes de construgdo e a

visibilidade dos motoristas, com a precaugio de ndo expor os solos e taludes naturais a erosio;
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° As areas destinadas as atividades de desmatamento, estocament&exgurgo

limpeza e regularizagdo da faixa de dominio devem ser delimitadas fisicamente, por meio de
fiatas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsaveis pelas
atividades;

- Nas operagdes de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que
possivel, para futuro uso da recomposigdo vegetal dos taludes e de outras areas, conforme a
necessidade;

e  Nio ¢ permitida a queima do material removido;

. O matenal originado destas atividades ndo pode permanecer nos locais de obras,
devem ser encaminhados para areas devidamente regulamentadas, como aterro classe 2;

@ O trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a
abertura indiscriminada de caminhos e acessos, o que acarretaria desmatamentos
desnecessarios;

° A executante deve dispor de equipamentos especificos para trituragdo de restos
vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscaliza¢do, o subproduto gerado
devera ser utilizado nas adubagdes organicas previstas nos servicos de manutengio ou plantio

arboreo e arbustivos, nos locais ou areas indicadas.

11.2 Escavagiio, carga e transporte de material de 1* categoria
11.2.1 Defini¢édo

Escavagdo, carga e transporte de material consiste nas operagdes de remogdo do
material constituinte do terreno nos locais onde a implantagdo da geometria projetada requer a
sua remogdo, ou escavagao de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte
dos materiais para seu destino final: aterro ou deposito de materiais de excedentes. As operagdes
de escavagdo e carga compreendem:

. Escavagdo, carga e transporte de material em areas de corte até o greide de
terraplenagem;

. Escavagdo, carga e transporte de material em areas de corte situadas abaixo do
greide de terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais improprios, na

espessura fixada em projeto ou pela fiscalizagdo;

o Escavagdo, carga e transporte de material, quando houver necessidade de .\((\ ;

remogdo da camada vegetal, em profundidades superiores a 20,0 cm; Q@'@’
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11.2.2 Materiais

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados
ou nao com didametro maximo de 0,15 cm.
Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo-transportadores de

pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

11.2.3 Equipamentos

Antes do inicio da execugdo dos servigos todos os equipamentos devem ser
examinados e aprovados pela fiscalizagdo. Os equipamentos utilizados sdo os seguintes:

. Tratores de esteiras equipados com lamina;

. Escavo-transportador ou escavadores conjugados;

. Caminhoes basculantes;

. Pas carregadeiras;

° Motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas;

. Tratores para operagdo de push.

11.2.4 Execucio

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagdo dos taludes
indicados no projeto. A operagdo de escavagdo deve ser precedida dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza.

A escavagdo dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto
de terraplenagem e nas notas de servigo.

O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilizagdo adequada, ou rejei¢do dos
materiais extraidos. Apenas sdo transportados para constituigdo dos aterros, os materiais que
pela classificagdo e caracterizagdo efetuados nos cortes, sejam compativeis com as

especificagdes de execugdo dos aterros, em conformidade com o projeto.
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Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva dejmateriais ¢gcavados ¢m

cortes, para execugdo de camadas superficiais da plataforma, ¢ recomendavel o deposito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizagdo para sua oportuna utilizagao.

Em situagdes em que o nivel de dgua situe-se acima da cota do greide de
terraplenagem, os taludes apresentem teor de umidade elevado, € necessdrio que se execute a
drenagem adequada, com a instalagdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-
horizontais. A quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser
executados de acordo com o projeto.

Imediatamente apos a conclusdo da execugdo deve ser iniciada a execugdo do aterro
de protegdo de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso
laterizado ou aqueles no projeto.

Quando a escavagdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto €, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, ¢ necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem
na espessura estabelecida em projeto, ou de 60,0 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizagéo,
Nos ¢asos ndo previstos em projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro
devem estar em conformidade com as normas do DNIT e, com as determinagdes de projeto.

Os taludes ao final das escavagdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada.

Somente devem ser efetuadas altera¢des de inclinagdo caso novos dados geotécnicos
justifiquem a alteragdo da inclinagdo, ou quando ocorrerem escorregamentos durante a
execugao.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas,
sempre que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver
escavagdes ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizagdo autorizar estas escavagdes
adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formagdo de elevagdes e depressoes.

Desde o inicio das obras até seu recebimento definitivo, as escavagdes ja executadas

ou em execugdo devem ser protegidas contra a a¢do erosiva das aguas e mantidas em condig¢des

que assegurem drenagem eficiente.
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Durante a execugdo, o executante ¢ responsavel pela manutengdo dos caminhos de

servigos sem Onus ao contratante.
Todos os danos ou prejuizos que porventura ocorram em propriedades lindeiras,

durante a execugdo dos servigos sdo de responsabilidade exclusiva do executante.

11.2.5 Aceitacio

Os servigos sao aceitos e passiveis de medi¢ao desde que sejam executados de acordo
com esta especificagdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.

11.2.6 Controle ambiental

Nas operagoes de escavagdo ¢ exigida a adogdo dos seguintes procedimentos: Nas
areas de cortes:

® Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora
das areas de trabalho: evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade
usada;

. Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas
passagens por areas habitadas;

w O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado
imediatamente apos a execugdo dos cortes;

o Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisorio e de controle de

Processos erosivos, como carreamento.

Nas dreas de empréstimo:

. A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da
faixa de dominio, junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade
na area;

. O desmatamento, destocamento e limpeza, devem ser executados de acordo com
as normas de DNIT, dentro do limite da area licenciada, e o material retirado deve ser estocado

de forma que, apos a exploragdo do empréstimo, o solo organico possa ser reutilizado na

recuperagao da area;
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* Nao ¢ permitida a queima da vegetagdo removida;

» Deve ser evitada a localizagdo de empréstimo em areas com restrigdes
ambientais e de boa aptidio agricola;

e  Nao devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais
como: reservas ecologicas ou florestais, de preservagdo cultural, ou mesmo em suas
proximidades;

- O trafego de equipamentos e veiculos de servigo deve ser controlado para evitar
a implantagdo de vias ou trilhas desnecessarias;

. As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploragio,
convenientemente drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da
€rosao,

. A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo e
licenciado ambientalmente; qualquer alteragio deve ser objeto de complementagdo do

licenciamento ambiental.
11.3 Compactacio de aterro a 95% e 100% proctor normal

A Descarga, o espalhamento, a homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou
aeragdo, a compactagao dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, sdo
fundamentais para a construgdo do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da
terraplenagem, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior,
previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos aterros.

O langamento do material para a construgio dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da segdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu
umedecimento e compactagdo de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros
a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa
espessura ndo devera ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverao ser convenientemente compactadas. Para o corpo
dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca
correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca. do ensaio DNER-ME 092/94
ou DNER-ME 037/94. Para as camadas finais aquela massa especifica aparente seca deve
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do referido ensaio. Os trechos

que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagdo deverdo ser escarificados,
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homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compacta

massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execugdo sera obrigatoriamente procedida de
baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto,
a execugdo podera ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o
material escavado preencha a nova segdo transversal, complementando-se com material
importado toda a largura da referida segdo transversal.

Em regides onde houver ocorréncia predominante de areia, admite-se a execugdo de
aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto, protegidos por camadas
subseqiientes de material terroso devidamente compactadas.

Os aterros de acesso proximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas das
fundagdes e as trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento
usual de compactagdo, serdo compactados mediante o uso de equipamento adequado, como
soquetes manuais e sapos mecanicos, na umidade descrita para o corpo dos aterros.

As determinagdes do grau de compactagdo (GC) serdo realizadas utilizando-se os
valores da massa especifica aparente seca de laboratorio e da massa especifica aparente “in situ”
obtida no campo. Deverdo ser obedecidos os limites seguintes:

a) corpo do aterro GC > 95%;

b) camadas finais GC > 100%.

12 ESPECIFICACAO PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO
12.1 Regularizacio do subleito
12.1.1 Definicdo

Regularizagdo e preparo do subleito € o conjunto de operagdes que visa conformar a
camada final de terraplenagem, mediante cortes e aterros de até 20,00 cm de espessura,

conferindo-lhe condigdes adequadas de geometria e compactagdo, para recebimento de uma

estrutura de pavimento.

12.1.2 Equipamentos
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Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser gxaminad '

fiscalizagdo. O equipamento basico para a execugdo da regularizagdo do subleito compreende

as seguintes unidades:

a) Caminhdes basculantes;

b) Pa carregadeira;

¢) Motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle de
profundidade.

d) Caminhdo tanque irrigador de agua, com no minimo 6.000 litros de capacidade,
equipado com moto bomba capaz de distribuir d4gua sob pressdo regulavel e de forma uniforme;

e) Rolos compactadores: vibratério ou estatico, de pneus lisos ou pé de carneiro, capaz
de produzir a compactagdo e o acabamento especificado;

f) Trator agricola com arados e grade de discos;

g) Compactador vibratério portatil ou sapos mecanicos;

h) Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 m e outra de 3,00 m de comprimento;

i) Pequenas ferramentas, tais como: pas, enxadas, etc.
12.1.3 Execuc¢io

Néo € permitida a execu¢do em dias de chuva. Inicialmente deve-se proceder
verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico, comparando as cotas da superficie
existente, com as cotas previstas no projeto para a camada final de terraplenagem.

Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito obtido até a
profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a
terraplenagem estiver concluida.

Caso seja necessaria a complementagio de materiais, deve-se langa-los
preferencialmente antes da escarificagio, para em seguida, efetuar as operagoes de pulverizagdo
e homogeneizagdo do material.

Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros
materiais estranhos devem ser removidos.

Com atuagdo da motoniveladora, através de operagdes de corte e aterro, deve-se

2y

. i ; : N
conformar a superficie existente, adequando-a ao projeto, de acordo com 0s perfis transversais O

e longitudinais.
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Os materiais excedentes resultantes das operagdes d

caracteristicas que permitam a sua utilizagdo em: aterros, camada final de terraplenagem ou em
outras camadas do pavimento devem ser transportados para locais designados pela fiscalizagdo
para utilizagdo posterior, de acordo com o estabelecido em projeto ou indicado pela
fiscalizagdo.

Operagdes de corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20 m devem ser executadas
conforme discriminado nas especificagdes de terraplenagem sendo elas: escavagdo e carga de
material e aterro.

O material espalhado e escarificado, apos ter atingido a cota desejada, deve ser,
umedecido, se necessario, e homogeneizado mediante agdo combinada da grade de discos e
operagdes com a motoniveladora.

Essas operagdes devem prosseguir até que o material apresente visualmente
homogéneo, isento de grumos ou torrdes.

Admitem-se as variagdes do teor de umidade entre —2,0% a +1,0% da umidade otima
de compactagdo.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se
proceder o umedecimento da camada através de caminhdo tanque irrigador. Se o teor de
umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante
acao conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da
umidade especificada.

Concluidas as corregdes necessarias para obtengdo do teor 6timo da umidade
especificada, deve-se conformar a camada pela agdo da motoniveladora, iniciando em seguida
a compactagao.

Nos trechos em tangente, a compactagdo deve ser executada das bordas para o centro,
em percurso equidistante da linha de base, eixo. O percurso ou passadas do equipamento
utilizado deve distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade de faixa
do percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevagdo, a compactagio deve progredir da borda
mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da camada em construgdo, a compactagdo deve

ser executada transversalmente a linha do eixo. Nos locais inacessiveis aos rolos ((\@'
compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a compactagdo deve ser executada com. Qr--‘
- . . &
compactadores portatels, manuais ou mecanicos. .\(\
S N
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As operagdes de compactagdo devem prosseguir até que se atinja o grau de
compactagdo de 100% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida na energia
especificada em projeto, obtida conforme NBR 7182.

O nimero de passadas necessarias do equipamento de compactagdo, para atingir grau
de compactagdo exigido, deve ser determinado experimentalmente na pista.

Deve ser realizada nova determinagdo sempre que houver varia¢do no material ou do
equipamento empregado.

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta da motoniveladora e do rolo de
pneus ou liso.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operag¢do de
corte, sendo vetada a corregdo de depressdes por adi¢do de material.

As pequenas depressoes e saliéncias, resultantes da atuagdo de rolo pé de camneiro de
pata curta, podem ser toleradas, desde que o material ndo se apresente solto, sob a forma de
lamelas.

Em complementagdo as operagdes de acabamento, deve-se proceder a remogio das
leiras, que formam lateralmente a pista acabada, como resultado da conformagio da
regularizagdo do subleito.

Nao deve ser permitida a liberagdo de trafego ao usuario face a possibilidade de danos

ao servigo executado, em especial sob condigdes climaticas adversas.
12.1.4 Controle

Os solos utilizados na regularizagio e preparo do subleito devem ser submetidos aos
ensatos abaixo discriminados, na freqiiéncia indicada:

a) Analise granulométrica, conforme NBR 7181 ;

b) Ensaio de CBR, conforme NBR 9895, com determinagido da expansio, na energia
de compactagdo especificada com projeto;

O controle da execugdo da camada deve ser realizado pelos seguintes procedimentos:

a) Determinagdo da massa especifica aparente seca maxima e umidade otima,
conforme NBR 7182, com a energia especificada em projeto, com amostras coletadas na pista;

b) Determinagédo do teor de umidade com umidimetro Speedy, imediatamente antes

da umidade 6tima, o material pode ser liberado para compactagio;
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¢) Determinagdo, apos o término da compactagdo da umidade e_m_gva__‘
aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185, e o respectivo grau de compactagdo, em relagdo
aos valores obtidos na linea a, em amostras retiradas na profundidade de no minimo 75% da
espessura da camada.

Arecolocagdo ¢ o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00
m; devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificagdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagio e
nivelamento nas se¢oes correspondentes as estacas da locagdo. A largura da plataforma acabada
deve ser determinada por medidas a trena, executadas pelo menos a cada 20,00 m. O
acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos é verificado com duas réguas,

uma de 1,20 m e outra de 3,00 m de comprimento, colocadas em angulo reto e paralelamente

ao eixo da estrada, nas diversas segdes correspondentes as estacas da locagio.
12.1.5. Aceitagiio

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medigdo desde que atendam simultaneamente as
exigéncias de materiais e de execugdo estabelecidas nesta especificagdo e discriminadas a
seguir. Os solos sdo aceitos desde que:

a) Os resultados de CBR, analisados estatisticamente para conjuntos de no minimo 4
e no maximo 10 amostras, devem ser iguais ou superiores ao CBR de projeto;

b) Os valores individuais de expansdo sejam no méximo igual a 2%.

O grau de compactagdo ¢ aceito desde que ndo sejam obtidos valores individuais
inferiores a 100 %, ou os valores de grau de compactagio, analisados estatisticamente para
conjuntos de no minimo 4 e no méaximo 10 amostras, sejam iguais ou superiores a 100%. O
acabamento da superficie sera aceito desde que a variagdo maxima entre dois pontos de contato

de qualquer uma das réguas e a superficie da camada seja inferior a 0,50 cm.

12.1.6 Controle Ambiental:

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protegao de corpos d’agua, da
vegetagdo lindeira e da seguranga viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados e providéncias
para prote¢do do meio ambiente, a serem observados no decorrer da execugdo da camada de
preparo e regularizagdo do subleito. Devem ser observados os seguintes procedimentos na
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RUBRICA
exploragdo das ocorréncias de materiais; Para as areas de apoio necesgari
servigos devem ser observadas as normas ambientais vigentes:

a) Na exploragdo de areas de empréstimos, a contratada s6 podera executar escavagoes
nas areas previstas no projeto ou naqueles que tiverem sido projetadas e especialmente aprovada
pela fiscalizagdo durante a construgdo. A exploragdo da area de empréstimo somente pode ser
iniciada apos a obtengdo da autorizagdo ambiental, qualquer alteragdo deve ser objeto de
complementagio;

b) Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser feitos dentro do
limite da drea autorizada, o material retirado deve ser estocado de forma que, apds sua
exploragdo, o solo organico possa ser reutilizado na recuperagdo da area;

c¢) Caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalagdo das atividades,
devera ser obtida autorizagdo dos oOrgdos ambientais competentes, sendo que os servigos
deverdo considerar os critérios impostos pelos 6rgdos. Em hipotese alguma sera admitida a
queima de vegetagdo como forma de supressdo ou mesmo a queima dos residuos do corte:
troncos e ramos;

d) Deve ser evitada a localizagdo de areas de apoio em dreas de restrigdes ambientais
como: reservas ecologicas ou florestais, areas de preservagdo permanente, de preservagio
cultural etc., ou mesmo em suas proximidades;

e) Durante sua exploragdo, as areas devem ser mantidas com drenagem adequada, de
modo a evitar o acimulo de 4guas bem como processos erosivos;

f) Deve-se planejar adequadamente a explorag¢do da area, de modo a minimizar os
impactos decorrentes e a facilitar a recuperagdo ambiental da area, que deve ser executada tio
logo esteja concluida a exploragdo.

Durante a execugdo devem ser conduzidos os seguintes procedimentos:

a) Deve ser implantada a sinalizagdo de alerta e de seguranga de acordo com as normas
pertinentes aos servigos;

b) Deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar
danos desnecessarios a vegetagdo e interferéncias na drenagem natural;

¢) As areas destinadas ao estacionamento e manutengdo dos veiculos devem ser
devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de lubrificantes ou
combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’dgua. As dreas devem ser recuperadas ao D

final das atividades;
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d) Todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis util

PROC M-

seja na manuten¢do ou operagdo dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes
adequados e dada a destinagdo apropriada;

e) E obrigatorio o uso de EPI, equipamentos de prote¢do individual, pelos
funcionarios.

13 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

13.1 Administracio local

A medigdo da administragdo local sera aplicada mediante a Empresa Contratada

manter uma equipe administrativa e técnica compativel com o nivel da obra. Sendo obrigatorio,

independentemente do porte da obra, a presenga dos seguintes profissionais:

Engenheiro residente

. Encarregado Geral

O pagamento para o servigo de Administragdo Local deve seguir o estabelecido no
Acorddo 2622/2014 do TCU que adota como critério de medigdo pagamentos proporcionais a
execugdo financeira da obra, abstendo-se ao pagamento, deste item, com valor mensal fixo,
portanto, seguindo o entendimento a CODEVASF adota para calculo do percentual devido a
ser medido para administragdo Local ¢ Manuteng¢do de Canteiro de Obras (AM), o seguinte

calculo:

SN = Valor da Medi¢do sem AM
"™ = Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro)sem AM

13.2 Desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza da jazida e regularizacao
da faixa de dominio

Os servigos de desmatamento, destocamento, limpeza e regularizagdo do terreno sdo
medidos em fungdo da area e do didmetro da vegetagdo retirada.

. E medido e pago por metro quadrado (m®), considerando a drea de projecio
horizontal;

A medigdo de carga e transporte dos materiais resultantes da limpeza do terreno é
aplicavel quando os materiais tiverem que ser transportados para distz;mcias maiores que 50,00

m, menores ou iguais a 1.000,00 m ou além de 1,00 km. Quando aplicavel, a carga do material
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de limpeza €é medida e paga pelo volume resultante do produto da superficie efetivamente limpa,

pela sua espessura que ndo dever ser superior:

- A 15,0 cm, quando se tratar apenas de limpeza sem destocamento;

. A 20,0 cm, quando se tratar de limpeza e destocamento.

Os servigos de trituragdo de restos vegetais estdo inclusos nos pregos unitarios de
limpeza do terreno. Os itens relativos a produgdo do meio ambiente ndo sdo objeto de medigdo,
exceto o transporte, dos solos organicos do local da estocagem até o local de aplicagdo, quando
autorizada pela fiscalizagdo, e estiver em distancia superior a 5 dam. Neste caso, a medigdo é
feita com produto resultante do volume obtido na cava ou no corte, pela distancia de transporte.

Os servigos de limpeza do terreno sdo pagos uma unica vez em cada local, mesmo que
seja necessario repetir as operagdes executivas no todo ou parte. Por isso, os servigos devem
ser executados a medida que se fizerem necessarios.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os respectivos
pregos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: toda a méo de obra com encargos sociais,
BDI, equipamentos ¢ ferramentas manuais necessarias a retirada da camada vegetal de qualquer
porte, galhos, raizes, seccionamento de troncos em segmentos de comprimentos menores que
viabilizem seu transporte, limpeza, amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m,

descarga e espalhamento dos materiais.

13.3 Escavacio, carga e transporte de material de 1°* categoria

A escavagdo e carga de material sdo medidas e pagas por metro cubico (m?) do volume
escavado, medido no corte. A medigdo dos servigos executados € realizada da seguinte forma:

a) A area da segdo a ser considerada, para calculo e medigdo do volume escavado, ¢é a
da se¢do medida apés a escavagdo;

b) O volume das escavagdes ndo previstas em projeto, mas autorizadas pela
fiscalizagdo, € obtido através da segdo medida apos a escavagio;

¢) Quando ocorrem, em uma regido, materiais de categorias diferentes, os volumes
devem ser medidos para cada categoria, e se ndo for possivel definir, na cava, horizontes ou
linhas de separagdo entre os materiais, ¢ feita a classificagdo em porcentagens dos volumes:

. Os volumes de blocos, matacdes ou fragmentos de rochas maiores que 0,50 m,

isolados uns dos outros, so calculados considerando sua forma geométrica;
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¢ obtido considerando sua forma geométrica e dimensdes aproxfnadas..e de espagos
vazios no monte admitido € de 40%:;

“ No caso dos blocos de dimensdes menores que 0,50 m misturados com material
de outra categoria, o volume de cada material é obtido com base na avaliagdo da composigdo
percentual da mistura.

d) E objeto de medig¢do a escavagdo e carga de material estocado, para posterior
utilizagdo, cujo volume ¢ determinado através da segdo transversal medida no corte, apos a
escavagao.

A unidade de transporte de material escavado ¢ o metro cubico pela distincia de
transporte.

A distancia de transporte € a menor distincia real entre os centros de gravidade de
corte e aterro ou deposito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida e volta.

A menor fragdo a ser considerada para efeito de medigdo ¢ de 10,0 dam (100m).

Ndo ¢ objeto de medigédo o transporte de terra vegetal brejosa, quando a distancia de
transporte for inferior a 5,0 decametros; e de qualquer categoria quando a distancia de transporte
for inferior ou igual a 1,0 decametro.

Os servigos executados e medidos da forma descrita sdo pagos de acordo com os seus
respectivos pregos contratuais, que variam de acordo com a natureza do material escavado.

Nos pregos unitarios estdo inclusos: mao de obra necessaria para execugdo dos
servigos, com encargos sociais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na execugio
dos servigos de escavagdo, carga e transporte do material.

No prego unitario para execugdo de escavagdo de materiais de 3" categoria, estio
inclusos: as operagdes de execugdo do plano de fogo, perfuragdes, fornecimento e colocagio
dos explosivos, bem como cordel, espoleta, detonadores e todos os demais procedimentos
relativos a seguranga, isolamento do perimetro afetado pelas detonagdes e seu respectivo
abafamento através de quaisquer materiais. Apos as detonagdes, estdo inclusos o término da
desagregagdo e a carga do material nos veiculos transportadores.

Estad incluso ainda no prego unitario, o pré fissuramento para a conformacdo dos
taludes de acordo com as solicitagdes de projetos. No caso de escavagdes em locais da regido
urbana ou de outras interferéncias, estdo inclusos também os cuidados necessarios para evitar
os riscos de projecdo dos fragmentos e propagagdo das vibragdes sonoras e, deslocamentos de

ar.
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A drenagem de area ¢ paga indiretamente por intermédio de b
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13.4 Compactacio de aterro a 95% e 100% proctor normal

O pagamento da compactacdo sera medida em m?, sendo considerado o volume de

aterro executado de acordo com a se¢do transversal do projeto.

13.5 Regularizacio do subleito

Os servigos de regularizagdo e preparo do subleito, recebidos de conformidade com
esta norma, devem ser medidos em metros quadrados de plataforma concluida, com base no
comprimento e na largura da superficie acabada, contidos no projeto e confirmados pela
fiscalizag@o.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sio pagos aos pregos unitarios
contratuais respectivos. Este pagamento constitui remuneragdo unica para toda a mio-de-obra,
com encargos sociais € equipamentos necessarios de conformagdo, regularizagdo, acréscimos,
remogdo, escarificagdo, umedecimento ou aeragdo, compactagdo e acabamento sobre a
plataforma final de terraplenagem. Estdo inclusos os servigos de compactagio e reaterro do

material.

14 ESPECIFICACOES PARA RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
14.1 Servigos de protecdo ao meio ambiente

14.1.1 Reparacdes de danos fisicos a0 meio ambiente

A recuperagdo das areas degradadas (areas de empréstimos e jazidas) consiste na
recomposi¢do da vegetagdo natural, correspondendo ao transporte de material estocado na
periferia quando da exploragdo dessas areas, seu espalhamento, e replantio.

Ao terminar a exploragdo das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira devera
recompor os locais utilizados com a redistribuigdo da terra vegetal retirada para que apresentem
bom aspecto.

O material orgénico resultante da rogada manual da limpeza da faixa de dominio, de

empréstimo e de jazidas sera estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros,

Av. Jodo Francisco Monteles, 2001 - Centro N
ANAPURUS —ESTADO DO MARANHAO A
CEP: 65525-000 \/Qf(\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Setor de Engenharia
E-mail: anapurusprojetosi@gmail.com

fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de protegao

ambiental.

As areas de jazidas e de caixas de empréstimos serdo recompostas fazendo-se retornar
ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do
langamento e regularizagdo da camada, sera feita a escarificagdo e destorroamento do fundo da
cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a germinarem. A reposi¢do do material
estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remogao, espalhando-se primeiro o material

proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo organico.

RESPOSAVEL TECNICO

Lotes Woonn Gomenle \ine

LUCAS RY-AN SARMENTO LIMA
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111.708.030-7

Av. Joio Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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<’ PROC N
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS o
RUBRIC# &
PLANILHA ORCAMENTARIA - META 1 e
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA
ITRECHO: SEDE AO POVOADO POCOS Extensao:  16.500,00 m
PROCESSO N.* 59580.000647/2019-19
BDI: 23.38% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
REFERENCIA: SINAPI FEVEREIRO/2021 E DNIT SICRO OUTUBRO/2020 SEM DESONERACAO
W REFERENCIA PRECO  PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS UNID  QUANT. SINAPIE  'OD. DO SERVIC UNITARI UNITARI 'l'(l'l.' \l
SICRO OSEM  OCOM
1.0 PROJETO EXECUTIVO (META 1) _ _ _ | 13.9%0.58
11 Elaboragdo de Projeto Executive und 1.00 COMP lSI(,'.'-\_ﬂ_.f\l IXILIAR 13.980.5% 13 980.58
20 RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL (META 2) _ ) T 466.019,42
~ 21 SERVICOS PRELIMINARES ‘ . 7 ] _ _ 3328553
) 211 Placa de obra (5,00 % 2.50) m m 1250 | COMPOSICAO AUXILIAR 28215 34812 435150
212 Mobilizagdo e desmoblizagio de equipamento Cound 1,00 COMPOSICAO AUXILIAR | 555580 6 834.73 6.854.75
214 Administragio local mes 6,00 ‘CUMPUSI(;AU."\UXH AR 2 UR2 56 367988 22079.28
22  TRECHO: SERDE AQ POVOADO POCOS | ! ! J i | | 432.733.89
2.2.1  SERVICOS DE TERRAPLENAGEM i | | . | | 146,020,114
2211 Escavagdo e carga de matenal de jazida . om' 446631 | SICRO-DNIT 4016008 | 241 297 13.264.93
2212 Transp local ¢ basc. 10m’ rodov. ndo pav tkm  56.169.93  SICRO-DNIT 3914374 | 0.51 0.63 | 35387.06
2213 Desm dest limpeza areas carv. diam. at¢ 0.15 m oo 3960000 | SICRO-DNIT | 5501700 028 0,35 | 13.860.00
2214 Transporte de matenal - bota-fora, .M 1 | tkm | 49.80244  SICRO-DNIT _ $9M4374 | 0.3 0,63 3137554
2213 Regulanzagio de subleito oom? 39.600.00 | SICRO- DNIT 4011209 071 | 088 3484800
2216 Compactagdo de aterro a 100”4 do procior normal m' 446631  SICRO - DNIT 5502978 4 3.87 17.284.61
222 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO , 7 T : | | | 211.3582,73
2221 Limpeza superficial da drea de jazida . om' | 924000  SICRO-DNIT | S502985 0.32 0,39 3.603.60
2222 Expurgo de material vegetal de jazida .om’ | 1.386.00 SICRO-DNIT | 5502986 1.83 2,20 3132.36
2223 Escavagio ¢ carga de matenal de janda m’ | 1386000 SICRO-DNIT 4016008 | 241 | 297 41.164.20
2224 Transporte local ¢ basc. 10m3 em rodov. ndo pay | tkm | 17430853 SICRO-DNIT | 5914374 051 063 10981437
22235 Compaciagio de aterros a 100% proctor normal m' | 1386000  SICRO - DNIT 5502978 314 387 53.638.20
223 SERVICOS DE DRENAGEM : f _ , ‘ 6085244
2231 Corpo BTTC D~ 1.00m _m_ | 2000 SICRO-DNIT | 0804293 175436 216453 43290.60
2232 Boea BTTC D 1,00m normal umd 400 SICRO-DNIT | 0804441 355840 439046 1756184
2.24  RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS [ T 1 1 i [ 1450858
2241  Reparagio de danos fisicos ao me ambiente . v 6.280,77 | COMPOSICAO AUXILIAR 1.87 | 2,31 14.508.58
TOTAL ORCAMENTARIOMETAL ] . 13.980,58
TOTAL ()R(;\MENTARI() .\IFI_T.-\_ 2 o ) | | ! | 466.019.42
TOTAL ORCAMENTARIO GERAL (METAS 1e2) _ ' L 480.000,00
Importa o seguinte or¢amento em: 480.000,00
d ]
ANAPURUS MA. FEVEREIRO DE 2021 Lotas K -an o Mg | ( A &
k: |

Responsavel téenico
Nome: LUCAS LIMA
CREA: 111708030-7

Av. Jodo Francisco Monteles, 2001 - Centro
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHAO
CIP 65525-000




ANAPIRUS i W

ANAPUR A

apurus/MAE
DADOS:
Extensdo Total (m) 16 50000 m
Larg Média (m) 7.00 m
Base (m) 020 m
DMT mat. janda - cascalho aterro 6.55 km
Empolamento 1.20
Peso especifico 1.60 tm*
Fxtensdo Total (m) Larg. Media (m) Base (m)
16500, 60 X T7.00) 5 0.20
Escavagio ¢ carga (m’) 2310000 m'
Escavagdo ¢ carga (m') Peso especifico DMT mat. jazida - cascalho aterro Empolamento
23100,00 X 1.60 X 6.55 X 1,20
I'ransporte (m') 290514,21 thkm
lamanho
lazida Localizagio da Tamanho do Volume Dist Fixa [medio Sub- |MT Sub-
ulilizada Jazida Sub-trecho (km }empolado (m* )| Peso (1) {km) trecho (km) ftrecha
' | )1 Trech | 16,50 | 27 72000 34 352,00 0,20 6,55 | 20051421

Av. lodo Francisco Monteles. 2001 - Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CFP- 6352540000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

CURVA ABC SEM DESONERACAO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS - MA

TRECHO: SEDE AO POVOADO POCOS
E#REF!
CONVENIO N.* 890564/2019
PROCESSO N.* S9580.000647/2019-19
BDI: 23,38%

ITEM

(¥
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DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

Transporte local ¢ basc 10m3 em rodov. ndo pay

Compactagio de aterros a 100%0 proctor normal

Escavagio ¢ carga de malenal de jarnda

Regulanzagdo de subleno

1 [ Corpo BTTC D 1.00m

I ransporte de matenal - bota-fora, DM ]

[ransp. local ¢ base 10m’® rodov. ndo pav

Desm. dest. impeza areas carv. diam . até 0.15 m
. Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
Boca BTTC D 1.00m normal
Expurgo de matenal veretal de jazida
Limpeza superficil da area de jazida
. Reparagio de danos [isicos ao meio ambiente

T A

FLS Nomr

PROC N

RUBRICA

Extel L it m
Extensio: #REF! m
Total: #REF! m

ENCARGOS SOCTAIS: 113.85%
REFERENCIA: SINAPI FEVEREIRO/2021 E DNIT SICRO OUTUBRO/2020 SEM DESONERACAO

DO [T

UNID REQO TOTA SUBITE .

S A ACUMULA
nn

xkm | 109.814.37 25.38% 25.38%
m' 5363820 12.40% 37.771%
m' 5442913 12.58% 30.35%
m 34 B4R.00) 8.03% S8.40%
m o 4329060 | 10,00% 68,41%
tkm 313754 7.25% 75.66%
tkm 35.387.06 8.1%8% B3.84%
m | 13R60.00 0 3.20% K7.04%
m 17.284.61 3,99%, 91.03%
. umd 17.561.84 4.06%, 95.09%
m’ 313236 0.72% 95,81%
m? 3603.60  0.83%) 96,63%
m* 14 508,58 3,35%) 100,00

TOTAL A 432.733.89

PROJETO EXECUTIVO(META 1) |
Elaboragio de Projeto Executive und
'RECUPERACAO DF ESTRADA VICINAL (META 2)
:sl-'.k\'l(,'().\ PRELIMINARES
| Placa de obra (3,00 x 2.50) m m
| Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento und |
Administragao local mes
TOTAL A

13.980,58
13 980,58

33.288,53
4.351.50
6.854,73

22.079.28

47.266.11

CTOTAL A+ B 480.000.00

ANAPURUSMA, FEVEREIRO DE 2021

Av. Jodo Franaisco Monteles, 20011

pieg Yf-oon

L 40 bs 0 N

Responsavel téeneo
Nome: LUCAS LIMA
CREA: 111708030-7

Centro

ANAPURUS - FSTADO DO MARANHAO

CEP 65525-000




PREFETTURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

MEMORIA DE CALCULO - META Le2

1.0 PROJETO EXECUTIVO(META 1)
1.1 Elaboraciao de Projeto Executivo
1,00
2.0 RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL (META 2)
v | SERVICOS PRELIMINARES
211 Placa de obra (5,00 x 2,50) m
Comprnimento (m) Altura (m}
5.00 X 2.50 X
212 Mobilizacao ¢ desmobilizacan de equipamento
1,00
21.4 Administracao local
6,00

TRECHO [:

Quanndade (und)

1.00

Recuperacio de Estradas Vicinais no municipio de Anapurus/MA:

ERECHO: SEDE AO POVOADO POCOS

Extensao total:

DADOS:
Extensdo Total (m) 16.500.00 m
Larg Média (m) 7.00 m
Base (m} 012 m
DMT mat jazida - cascatho aterro 6.55 km
a 0.5 km
b 2.6 km
(- 13.88 km
DMT km
DMT mat. - Bota-fora 6.55 km
Empolamento 1,20
Pesa especitico 1.60 vm’

12,50 nr

16.500,00 m

2.2.1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
= ESTRADA VICINAL - ANAPURLS - MA
ESTRADA VOLUME (PISTA) | VOLUME (BASE)
COMPRIMENTO (km] COMPRIMENTLARGURA (m) [ALTURA (m) ATERRO (m3['ORTE (m3ATERRO (m3
TRECHO 1 16,50 16500,00 7,00 0,12 13860,00 | 1481337 | 446631 |
2.2.11 Escavac#o e carga de material de jazida
Volume encontrado no quadro de cubagem 4466,31 m'
2.2.1.2 Transp. local ¢/ base. 10m* rodoy. nio pav
Transtormando o m* em ton ~ (Resultado em m* X peso especifico)
Compra. Esc. e Carga (m") Peso especifico Compra, Fsc e Carga (1)
440631 X 1.6 T146.09 1on
Compra. Esc. e Carga (1) Empolamento (20%) DMT (km)
7146.09 1,20 X 6,55
transporte (n’) £6169,93 txkm
2.2.1.3  Desm. dest. limpeza areas ¢/arv. diam. atée 0,15 m
Extensdo Total (m) 1.2m p cada lado Area Total (m?)

16500.00 X 2.40 3960000 wm*

2.2.14 Transporte de material - bota-fora, D.M.T,
{.impeza (m?) espessura do expurgo (m) Bota-fora (m)
3960000 X 0.10 396000 m'
T'ransformando o m* em ton ~ (Resultado em m’ x peso especifico)
Rota-fora tm*) Peso especifico Bota-tora (1)
39640000 X L6 6336.00 wn P
Bota-fora (1) Empolamento (20%) DMT mat janda - Bota-tora ‘\a

633600 X i.20 X 6,55 \0 \

transporte (1.km) 49802, 44 txkm ™
2.2.1.5 Regularizacao de subleito

Av. Jodo Francisco Monteles, 2001 Centro
ANAPLIRUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000




22.1.6

2.2.2

2221

2222

2223

Extensio Towal (m)

1650000

2224

Escavagio ¢ carga (m’)

13860,00

2.3

2231

2232

2.2.41

.
oy
AP ies
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
MEMORIA DE CALCULO - META 1 e 2

Regulanzagdo (m*) Limpeza (m*)
Compactacio de aterro a 100% do proctor normal
Compactagdo (m’) Fscavagdo (m’)

SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO

Limpeza superficial da area de jazida
Escavagao(m®) espessuralm)
[ 3RO, 00 15

Expurgo de material vegetal de jazida

Limpeza(m?) espessura(m)

9240,00 X 0.13
Escavacio ¢ carga de material de jazida
Larg Média (m) Base (m)
X 7.00 x 0,12
Fscavagdo e carga (m*) 13860,00 m’

Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. nio pav.
Peso especilico

x 1.60 X 6,55
Transporte (m’) 174308,53 tkm
Compactacio de aterros a 100% proctor normal
Compactagido (m') Escavagdo (m”)
SERVICOS DE DRENAGEM
Corpo BTTC D=1,00m
compnmento (m) 10,00
quantidade de buetros 2,00
Corpo de bueiro (m) 20,00 m
Boca BTTC D=1,00m normal
n.” de bueiros 2,00
quantidade de bocas por bueiro 2,00
Quantidade de bocas 4,00

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Reparagiao de danos fisicos a0 meio ambiente
cspessuraim)
2,21

Escavagdo(m®)
1 3860.00

Av Jodo Francisco Monteles, 2001
ANAPURLS
CEP: 65525000

DMT mat. jazida - cascalho aterro

Centro

ESTADO DO MARANHAO

3960000 w’
446631 m'
924000 '
1386,00 m*

Empolamento
% 1.20

13860,00 m’

m
unidade(s)

unidade s )
umdadess)
unidade(s)

628077 m’
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OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

MUNICIPIO: ANAPURUS - MA

COMPOSICAO DA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO - META 1

It i i L nid. Quant. INAPHEFEY RS 9 ]
1.0 PROJETO PLANIALTIMETRICO RS 13.908.30
1.1 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 12.000 100305 94.87 113844
TECNICO h 12,000 RB2SS 21.87 262.44
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 12,000 90781 24.58 294.96
AUXILIAR TOPOGRAFIA h 12.000 88253 10.70 128.40
B GABINETE
ENGENHEIRO h 12.000 100305 94.87 1.138.44
CADISTA CALCULISTA h 12.000 90775 24.81 297,72
3.260,40
SUBTOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (71,98%).  2.346,84
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAQ DE OBRA: 5.607,24
12 LOCOMOCAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. RSy RS i
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTENCIA
180 CV, CABINE DUPLA. 4X4 - MATERIAIS NA h 28.00 Y2137 26,67 746,76
OPERACAO. AF 112015
COMBUSTIVEL - DIFSEL | 175,93 422 4.03 709,01
1.3 EQUIPAMENTOS
TEODOLLITO h 12.000 GJ43/0RSE 225 27.00
(022021
SUBTOTAL DOS MATERIAIS: 148277
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS:  7.090,01
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00 425,40
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:  7.515,41
SUBTOTAL MENSAL: 781541
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 20 DIAS T'RABALIADOS):
SUBTOTAL LEV. PEANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIN IDADE DE 4.000134 knvDIA)): 1 1.272,73
CUSTO COM BDI (23.38%):  2.635,56
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO:  13.908,30
2.0 ELABORACAO DO ORCAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES RS 72,28
21 EXPRESSO PELA RELACAO: R= £(Qix P)+ DD (1+
l] ;\;E:\;‘{I’IIJ.IIJF P20 APRPC 0 MEDNIAED LI L NN LA un [‘IHI _.‘4 “‘ 54,85
2.3 PRECO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1.00 3485
P=CD(1 - ES)(I - DI){} + Ly(1 = EFy(1 - I}
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (C1) 1.00 31.62
CD = [(Sm Nhj x bt]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) H 94.87
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES i 5406
(Nh-Nd x )
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES i 20.00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (1) h 8.00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO " 800
SERVICO (ht)
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) 7348 33,23
2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) 3.74 2,05
2.5 TAXA DE ADMINISTRACAO (A) 381 0,08
2.6 CONTIGENCIAS % 292 1.60
CUSTO TOTAL DA ELABORACAO DO PROJETO): a8 5K
CUSTO COM BDI (23.38%): 13,70
PRECO UNITARIO TOTAL 72,28
CUSTO TOTAL DA ELABORACAO DO PROJETO RS 13.980,58 \‘:’,
(h AN
Y \,'C’\ o
{}9 ;‘\\: A 3
Av. Jodo Francisco Monteles, 2001 Centro C} (&;, "':\-
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO 4
CEP 65525-000 N <« ;}T‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURLS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPTRUS - MA

OBRA: RECUPERAC AO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANAPURLUS - MA
CONVENIO N 89036472019 ! PROCESSO N.° $9280.0006472019-19
BDI: 23 38%

REFFRENCIA: SINAPLFEVEREIROZ021 E DNIT SICRO OUTUBRO2620 SEM DESONERACAQ

"ARGOS SOCIALS: 115,66%

RELATORIO DE COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

21 SERVICOS PRELIMINARES
211 Placa de obra (8,00 x 2,50) m
UNIDATH:
COMPOSICAO ANALITICA M2
MAO-DE OBRA N oD CUSTOENT CL VAL
SINAPE 38261 Capmteiro de fommas com encargos complementanes h 1.0000 18.26 IN.2h
SINAPL K3In Servente com encargas complementares h AN 1370 T
SINAM] MATERIAL
SINAPL 4417 SARRAFO [E MADEIRA NAG APARELHADA *2.5 X 7* OM. MACARANDUBA, ANGELEM OU" EQUIVALIL m (LLLH 612
SINAPL 49| PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA #7.5 X 7,52 CM (3 X 1 7) PINUS. MISTA OU EQUIVALEN m EELEEY]
ELR PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAOQCIVE) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE * m2 MLt Ll
s 30758 DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (234X 10) ke (i
SINAPY G062 BTOMAGRO PARA LASTRO. TRACO 1 4.5 4.5 (CIMENTOY ARELA MEDIA' BRITA 1) - PREPARDY m3 a6
EQUIPAMENTO MAO-DE-OHRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RESIMO DA COMPOSIKAO
ey a5 6 236,40 0,00 282,15 .z
212 Mohilizacio ¢ desmobilizacio de equipamento
COMBOSICAO ANALITICA
EQUIPAMENTOS VEICTLO TRANSPORTADOR QUANT DISTANCI  N*DE FATOR DE VELOCIDA CLUSTO PRECO TOTAL
ATKM) - D VIAGENS . | TILIZAGO DE HORARIO
\ A T AN
US4 SHTRO 10202 Trator de eteiras - com Famma (259 kw SICRO ES66S Cavalo mec  Semirebogu 1,00 100,00 2.0 1.0% 50,00
LosT7 SICRO 2020 Trator agricola SICRO E9665 Cavalo mec  Semirebogu 1o 100,00 2 A &3.00)
0524 SICRE 1002020 Motongveladora (103 kw) SICRO ES6a5 Cavalo mec  Seaurebogu |00 10000 100 &100
Euin SKCRO T 202 Carregadeirn de pnets SK'RO ES665 Cavalo mec Semirebogu Lam 100,00 00 150 .00
Fa6xS SICRO 18 { Rolo compactador - Tandem Vibt SITRO E9A6S Cavalo mec. Semarebogu 1,060 1000 (01 e} 1} Ve S6.00
E95T9 SICRO 10202 Caminhlo basculante - 10m? . 15001 o kw) conduglio por conta propnas 2. LELEXS 1) it} U T S0,00
E92sT) SICRO 107202 Caminho ngue - 10.000'] conduglio por comla propna Foo 106,00 208y 1.on 30,00
MAO DE OBRA QUANT N*PE  homs de homs de
VIAGENS  viajem descango
5=
s SICRO 10202 Motonista de caminhdo 400 20 2.00 217 a6 T
R4S SICRO 20 Opwerdor de Maquinas Pesadis S0 20 20 2669 EEER
COTAGCAO Auxtliar adminystrative oo R T ) 11 Ay hIL]
FQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
KESUMO DA COMPOSICAO
44352% Ligss = S855.80
Progu do oleo diesel RS RS 402 SINAPLO2 21 MA 4221
OBS | Consdens-se que o caminhlo percorms 4.0 km com 1.0 litro de oleo diesel
S 2 Distinca considerando que as magquings extio ent um muo de 100 km da cidmde de Anapurus - MA
114 Administracio local
COMPOSICACQ ANALITICA
MAO DE-OBRA N QT CUSTU UNIT CUSTO TGTAL
SINAPL(022021) TR Engenheuto avil pleno com encangeos complementates h 2800 106,52 204256
FQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTOTOTAL
RESTMO DA COMPOSICAD
1 22 %6 (3,00 oK 29%2.%

W Jodo Frunctsco Monteles, 2001 - Centro
ANAPURDS - ESTADO DO MARANHAG
CEP 68828400




PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

OBRA: RECUPERACAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA
CONVENIO N 890864/2019 PROCESSO N 59380.000647/2019-19
BDI: 23 38%

REFERENCIA: SINAPI FEVEREIRO2021 E DNIT SICRO OUTUBRO2020 SEM DESONERACAO

RELATORIO DE COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
114 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
324 KepamgBo de danos fisicos a0 meio ambiente
OMPOSICAO ANALITICA

MAO-DE-OBRA
Servente coum ENLATROS Comy tementares

Operadior de Maguinas Pesadas
EQUIPAMENTO

SINAPL 0221 5722 Trator de esteirgs - com lamines
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERY. TERCEIRO
RESUMO DA COMPOSICAD
1.46 V4100 i )
v

ZWREFEITURA MY

DE ANAPURUS-HA

FLS N

PROC W

Vi

RUBRICA

7=

ENCARGOS SOCIALS: 115.66%

CUSTO TOTAL

1 87K
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ANAPLURUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA
OBRA: RECUPERACAQ DF ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANAPURES - MA

FLS Ne

¥ EFEITURA

YpIEPAL e ANAFURUAtS

PROC N,

RUBRICA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

_CODIGO |

Al
A2
A3
Ad
AS
Ab
AT
AR
A9
A

Bl
B2
B3

BS
16
B7
BR
BY
Bi0

Ci
Cc2
C3
4
Cs

_FERIAS (INDENIZADAS )

DESCRICAO ,
GRUPO A
INSS

SEST

SENAI
INCRA
SEBRAI

SALARIO EDUCAGAD

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABAL |

FGTS
SECONCI

TOTAL
GRUPO B
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIADOS
AUXILIO ENFERMIDADE
13° SALARIO

LICENGA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

'DIAS DE CHUVAS

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

[FERIAS GOZADAS
|SALARIO MATERNIDADE

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM INCIDENCIAS DE A
GRUPO C

| AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAGAQ ADICIONAL

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS
DF A

GRUPO D
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
GRUPO B
KEINCIDENUIA DE GHEUMD A SOUBKE
AVISO  PREVIO  TRABALHADO |
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO

SPREVIOINIYENTZ AN

~ TOTAL
TOTAL (A+B+C+D)

HORISTA %

20,00
1.50
1.040
0.20
(.60
2.50
3.00
R.00
1.00

37.80

17.87
195
(.86
10,70
0,07
0.71
146
01l
14.04
.03

.80

444
0.10

3.94
.37

888

18.82

0.39

19.21
115,66

Av. Jodo Francisco Monteles, 2001 - Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO

CEP: 65525-000

MENSALISTA %

20,00
1.50
1.00
0.20
0,60
2.50
3.00
8.00
1.00

3780

Q.00
.00
0.67
8.33
0.06
0,56
(.00
0.08
10,93
(.03

2066

146
0.08

307

0.29

6.9

0.31

812
73,48

et
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

LO DO BDI

| ¥ CFEITURA T DE ANAPURUS-MA
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RUBRICA ! g

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA

GRUPO

GRUPO

GRUPO

GRUPO

Al
A2
A3
Ad

DESPESAS INDIRETAS
ADMINISTRACAO CENTRAI

GARAN

TIA

SEGURO

RISCO

BONIFICACAO

LUCRO

IMPOSTOS

PIS
COFINS
ISS

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA DE RATEIO ADMINSTRAGCAO
TAXAS DE DESPESAS FINANCEIRA
TAXA DE RISCO. SEGURO E GARANTIA

TAXA DE LUCRO
TAXA DE TRIBUTOS

Formuia para o calcuio do B D.I

ADOTADO
6,08%
4.67%
0,22%
0.22%

0,97%

T,44%
T44%

8.65%
+65%
3,000,
5.00%,

1,18%

4.67%
1.18%
1.41%
7.44%
8.635%

T

i

=1
Y jix

Av Jodo Francisco Monteles, 2001 - Centro

ANAPLURUS

FSTADO DO MARANHAO
CEP- 63325000

= dC WO K+DF Llo0N=-R 15 Hl=2 L

BDI

23.38%
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Secretaria Municipal de Infraestrutura
E-mail: anapurusprojetos@gmail.com

RELATORIO FOTOGRAFICO

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA

ANAPURUS - MA
JULHO-2021

Av. Joio Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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ESTADO DO MARANHAO FLS N

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

P

Secretaria Municipal de Infraestrutura PROC I

E-mail: anapurusprojetos@gmail.com
RUBRI

INICIO DO TRECHO b

o

Latitude 9593488.00 m S Longitude 711170.00 m E

Latitude 9593488.00 m S Longitude 711170.00 m E |

Av. Joiao Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Secretaria Municipal de Infraestrutura
E-mail: anapurusprojetos@gmail.com

Latitude 9593488.00 m S Longitude 711170.00 m E

AY
Latitude 9596423.16 m S Longitude 713874.80 m E ENVR
) @ n
\)'QQ, %
Ve s
&

Av. Joiio Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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ESTADO DO MARANHAO ——
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS PROC N 2
Secretaria Municipal de Infraestrutura
E-mail: anapurusprojetos@gmail.com RUBRICA 7 Uv

BUEIRO 01

.

Latitude 9596423.16 m S Longitude 71387480 m E

IMPLANTACAO DE BUEIRO 02

- R

X

Latitude 714010.82 m E Longitude 9596609.52 m

Av. Joiio Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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ESTADO DO MARANHAO La
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS PROC W
Secretaria Municipal de Infraestrutura

E-mail: anapurusprojetos@gmail.com

BUEIRO EXISTENTE
§ A

e

Latitude 9606027.91 m S Longitude 715009.14 m

Av. Joiio Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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ESTADO DO MARANHAO PROC N2 /
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Secretaria Municipal de Infraestrutura RUBRICA A
E-mail: anapurusprojetos@gmail.com

4
i

Latitude 9607815.67 m S Longitude 714705.48 m E

Av. Joio Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS - ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS FLE Nmpgiep
Secretaria Municipal de Infraestrutura
E-mail: anapurusprojetos@gmail.com W s (7 V,‘
JAZIDA RUBRICA L
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Latitude 9595320.00 m S L

ongitue 7

Av. Jodo Francisco Monteles, 2001 — Centro
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHAO
CEP: 65525-000
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART Far
ia""f?/ Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CRE - AR ~/“SERVICO

e C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhaoi ;noc W

RUBRICA

1. Responsavel Técnico
LUCAS RY-AN SARMENTO LIMA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1117080307
Registro: 1117080307MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE ANAPURUS CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-00
AVENIDA JOAD FRANCISCO MONTELES N 2001

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES N°: 2001

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000

Data de Inicio: 04/01/2021 Previsao de término: 15/02/2021 Coordenadas Geograficas: -3.675737, -43.098373

Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Nao Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE ANAPURUS CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-00

4, Atividade Técnica

1-ATUACAO Quantidade Unidade
19 - FISCALIZACAO E PROJETO > #A0604 - TERRAPLENAGEM 16,50 km
19 - FISCALIZACAOQ E PROJETO > #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 16,50 km
19 - FISCALIZACAO E PROJETO > #A0529 - BUEIROS 2,00 un

15 - Elaboracédo Quantidade Unidade
35 - Elaboracéo de orgamento > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA 16,50 km
> USO, MANEJO E CONSERVAGAQ DE SOLOS > #T0OS_39.29.2 - DE TERRAPLANAGEM PARA
FINS RURAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA 16,50 km

> CONSTRUGOES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E

FLORESTAIS > #T0OS_38.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 2,00 km
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#T0S_5.3.1.2 - BUEIRO

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E ORGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE SE INICIA DO
MUNICIPIO DE ANAPURUS E VAI ATE O POVOADO POGOS, CONFORME CONVENIO N° 805109/2020 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE
DO SAD FRANCISCO - CODEVASF.

6. Declaragoes

- Cladusula Compromissoria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculado ac Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com,bripublico/, com a chave: Z2xyx
Impresso em: 21/07/2021 as 15:08:41 por: , ip: 191.7.200.115

www_creama org br faleconesco@creama.org.br ‘REA-MA

Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 b ondss by Lyl
Macahlo
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BRICA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo -
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8. Assinaturas \_)JCOS Q.{J-Oﬂ» 60""‘“&“ LQ LLV""-‘-

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima LUCAS RY-AN SARMENTO LIMA - CPF: 062.971.873-39
: A € ; ‘ =5 ?
2ok de /‘AA.\’QL(V de )LL)"LL (,U\,[l.?\ @JJ‘LM &‘iﬁlw (_/\
-
ocal 1 data MUNICIPIO DE ANAPURUS - CNPJ: 06.116.461/0001-00

9. Informagédes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART & isenta de taxa Registrada em: 21/07/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com. bripublico/, com a chave: Z2xyx
Impresso em: 21/07/2021 as 15:09:41 por: , ip: 191.7.200.115

www creama.org.br faleconosco@creama.org.br =)
[EJICREA-MA

Tel: (88) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 :".;’;,'1;,*’:‘3;?., ik




MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ¥ FETURAMUNICIPAL DE ARRFTT i
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO LS Ne -~ P
PLATAFORMA ~RRASII, I
PROC W 1/
N’/ ANO DA PROPOSTA: RUBRICA = _—
017789/2020 \

OBJETO:
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA

CARACTERIZACAO DOS INTERESSES RECIPROCOS:

O presente pleito objetiva promover o desenvolvimento territorial sustentivel e da cadeia produtiva local, bem como, a redugio
das desigualdades regionais, o que caracteriza os interesses reciprocos entre esta municipalidade ¢ o Ministério do
Desenvolvimento Regional, visando estimular a estruturagdo de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integragao
para o Desenvolvimento Regional ¢ Territorial em atendimento a Politica Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

~ RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta apresentada tem objetivo de viabilizar uma melhor via de acesso para escoamento de sua produgio agricola, onde a
base econdmica é a agricultura de subsisténcia, na qual se justifica a solicitagdo de recursos financeiros para implementagdo de
agdes governamentais com o objetivo da recuperagdo de estradas vicinais na zona rural do municipio, compreendendo o
aumento significalivo na qualidade da estrutura do setor produtivo do municipio.

PUBLICO ALVO:

O publico alvo serd especificamente as comunidades da zona rural do municipio que serdo beneficiadas pela recuperacdo de
estradas vicinais, em especial a localidade: Povoado Pogos beneficiando um total de 50 familias distribuidas ao longo de toda
sua extensao.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Um dos grandes desafios encontrados para o desenvolvimento das cadeias produtivas no municipio € a falta de infraestrutura
adequada, assim, a presente obra surge como forma de garantir o escoamento da atividade produtiva local, visto que algumas
4reas s30 muito suscetiveis a erosdo e as mas condigdes, o que compromete o trafego prejudicando assim o transporte dos
produtos das cadeias produtivas.

RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se com a realizagido dessa obra dotar o municipio de condigdes adequadas que permitam a fluidez do comércio por meio
do escoamento das atividades produtivas, o que ird contribuir de forma relevante para o desenvolvimento econémico do
municipio como um todo.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:
22203 COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
206.958.453-49 JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA

Av Alexandre de Moura, n° 25 - Centro 65025470

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:

Relatorio emitido em 23/08/2021 09:52:53 Pagina 1 de 6




2 -DADOS DO PROPONENTE A EFEITURAMUNIC AL BE ANAFL v 0i

PROPONENTE:
06.116.461/0001-00

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

MUNICIPIO DE ANAPURUS RUBRICA g -

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES, 2001

CIDADE: UF: CODIGO CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
ANAPURUS MA MUNICIPIO: | 65525000 Administracio
0715 Piblica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
001 - BANCO DO BRASIL SA 1773-6 58942X
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
927.343.593-91 VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
RUA MARIA PIRES LEITE, SN - CENTRO 65525000

Relatdric emitido em 23/08/2021 09:52:53 Pagina2de6




4 - DADOS DO EXECUTOR/VALQRES

AYREFEITURA E\C\M DE ANAPURUS-MA

VALOR GLOBAL: s W RS 480.000.00

VALOR DA CONTRAPARTIDA: oROC W 530000 |

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor | W/ =
2020 |5 Rsdzz.566001

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: o RS 2.500,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: RS 0,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: RS 0,00

INICIO DE VIGENCIA: 21/12/2020

FIM DE VIGENCIA: 21/12/2023

VIGENCIA DO CONVENIO: 2023

Relatéric emitido em 23/08/2021 09:52:53 Péagina3de 6
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5-PLANO DE TRABALHO i iz‘z&#ﬂ‘i‘& o '-‘
FLS N& et
Metan”: | — —
Especificacao:  Elaboragdo de Projeto Executivo
Unidade de Medida: UN lQuantidade: 1.0 Valor: RS 13.980,58
Inicio Previsto: 21/12/2020 ITérmino Previsto: 21/12/2023 | Valor Global: RS 480.000,00
UF: MA [Municipio: 0715- ANAPURUS CEP: 65525-000
Enderego: Zona Rural do Municipio de Anapurus/MA
Etapa/Fase n": l
Especifica¢io: Elaboragdo dc Projcto Exccutivo
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 Un R$ 13.980,58 |21/12/2020 21/12/2023
Metan®: 2
Especificacdo:  Recuperagdo de Estradas Vicinais no Municipio de Anapurus/MA
Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 466,019,42
Inicio Previsto: 21/12/2020 | Término Previsto: 21/12/2023 | Valor Global: RS 480.000,00
UF: MA [Municipio: 0715- ANAPURUS CEP: 65525-000
' Endereco: Zona Rural do Municipio de Anapurus/MA
Etapa/Fase n": 1
Especificacio: Recuperagio de Estradas Vicinais no Municipio de Anapurus/MA
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 Un R$ 466.01942 |21/12/2020 21/12/2023
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAQ FRANCISCO
MES DESEMBOLSO: Margo ANO: 2021
METAN": 1 IVALO‘R DA META: R$ 13.907.32
DESCRICAQ: Elaboracio de Projeto Executivo
META N*: 2 |VAI.0R DA META: RS 463,592 68
DESCRICAOQ: Recuperagio de Estradas Vicinais no Municipio de Anapurus/MA
VALOR DO REPASSE: R$ 477.500,00 [ PARCELA N*: 1
7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ANAPURUS
MES DESEMBOLSO: Margo ANO: 2021
METAN®: 1 VALOR DA META: R$ 73,26
DESCRICAQO: Elaboragio de Projeto Executivo
META N°: 2 VALOR DA META: RS 2.426,74
DESCRICAQ: Recuperagio de Estradas Vicinais no Municipio de Anapurus/MA
VALOR DO REPASSE: R$ 2.500,00 | PARCELA N°: |

Relatéric emitido em 23/08/2021 09:52:53
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8 - PLANO DE APLICACAQ DETALIIADO -.i My EFEMV &
DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Recuperagio de Estradas Vicinais no Municipio de Anaﬁﬁt“f@;/ﬁ{A
NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio [NATUREZA DA DESRBSA909T
ENDERECO DE LOCALIZACAO: Zona Rural do Municipio de Anapurus/MA ‘ ”w__%__/
CEP:  65525-000 |UF: MA [MUNICiPlO: 0715 - ANAPURUS \
UNIDADE: Un | QUANTIDADE: 1,00 V. UNITARIO: RS 466.019,42 | V. : R$ 466.019.42
OBSERVACAO:
DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Elaboragio de Projeto Técnico Executivo
NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio NATUREZA DA DESPESA: 449051
ENDERECO DE LOCALIZACAO: Zona Rural do Municipio dc Anapurus/MA
CEP: 65525000 |UF: MA |[MUNICIPIO: 0715 - ANAPURUS
UNIDADE: Un | QUANTIDADE: 1,00 [V. UNITARIO: RS 13.980,58 | V.TOTAL: R$ 13.980,58
OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Codigo Total Recursos Contrapartida Bens ¢ Rendimento de

Servicos Aplicacio
449051 RS 480.000,00 RS 480.000,00 R$ 0,00 RS 0,00
TOTAL GERAL: RS 480.000,00

Relatério emitido em 23/08/2021 09:52:53
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10 - DECLARACAO

4______—.—-"-“"-
ALD‘: ANAF U
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao i’w jElTURW

para efeitos ¢ sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagio de inadiplinclaeomdosomo
Nacional ou qualquer 6rgao ou entidade da Administragao Piblica Federal, que impega a tran§feréncia de recursos oriundgs,_....
da dotacoes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste plano de trabalho. PROC N

o

Pede Deferimento, RUBRICA

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgio ou Entidade

12 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Convénio

Nome do Arquivo: ) e S TR
8.285.00-2020 Anapurus-—- pdl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Av Joso Francisea Manteles, 374 = Centro = CEP; 65525000
Fone: (98)34R1-1027 = CNPJ: 06.1 16461000100
E-mall: profeltwra ans purns d gmail com

GABINETE DA PREFEITA

DECLARAGAOQ DE DOMINIO PUBLICO

Eu, Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles, Prefeita Municipal de
Anapurus, Estado do Maranhao, DECLARO para os devidos fins e efeitos legais,
sob as penas do art. 299 do Cédigo Penal, que a Prefeitura Municipal de
Anapurus - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.116.461/0001-00 é detentor
da posse da area para execugdo do objeto previsto no Convénio
MDR/CODEVASF 905109/2020 Plataforma +Brasil (SICONV), que trata da
“Recuperagao de Estradas Vicinais no Municipio de Anapurus - MA”, onde tera
sua execugao no trecho — Sede ao Povoado Pogos, pertence a malha viaria rural
do Municipio, € de uso comum do povo, sob a jurisdigdo do Municipio, prescrito
nos Art. 98 e 99 do Cédigo Civil Brasileiro.

Anapurus - MA, 25 de fevereiro de 2021.

LES

Digitalizado com CamScanner
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE#“THEA

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL — DLA N¢ 002/2021 VALIDADE: 27/01/2023

ATIVIDADE PRINCIPAL: Construgdo Civil

Processo n? 002/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SEMAM, concede de acordo com a Portaria n2 009 de
20 de fevereiro de 2014, a Dispensa de Licenciamento Ambientai a:

NOME OU RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

CPF/CNPJ: 06.116.461/001-00 Inscrigdo Estadual:

Endereco: AVENIDA JOAQ FRANCISCO MONTELES,2001

Municipio: ANAPAURUS-MA

CEP: 65525-000

Atividade a ser dispensada do licenciamento: RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE
ANAPURUS/MA, CONVENIO SICONV 905109/2020, COM EXTENSAO DE 16,50 KM, USO DE MATERIAL DE
EMPRESTIMO RESTRITO A 1HA (HECTARE) E RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (SEM INTERVENGAO EM AREA

Localiza¢do da atividade: SEDE DO MUNICIPIO ATE O POVOADO POGOS, MUNICIPIO: ANAPURUS/MA, SOB AS

COORDENADAS GEOGRAFICAS 3°40'32.76"S, 43° 5'53.71"W:

Municipio: ANAPURUS-MA

CEP: 65525-000

Antonio Erismar Teixeira de Sousa

Secretario Municipal de Meio Ambiente

- Valido somente com firma reconhecida em cartdrio

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES, S/N, CENTRO
CNPJ N°. 06.116.461/0001-00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -SEMAM

EXIGENCIAS E CONDICIONANTES:
PROCESSO N“: 002/2021

1- Disposi¢oes Técnicas:
A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
| - Projetar a obra ou cmpreendimento/atividade considerando as legislagdes aplicdveis a obra ou
empreendimento/atividade ¢ Normas Brasileiras de Referéncia — NBR’s que regulamentam a matéria, em especial
as que abordam a armazenagem/destinagdo dos residuos solidos e o tratamento dos efluentes liquidos e gasosos;
I —Nio interferir em Area de Preservagio Permanente — APP (conforme os Art. 3° incisos I, VII, IX
e X; Art. 4°,7° ¢ 8° da Lei N° 12.651/ 2012 - Novo Cédigo Florestal ¢ Resolugio CONAMA n°303/2002).
] - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos ou Dispensa de

Outorga no 6rgdo ambiental competente, quando for o caso.

v - A destinagdo final de residuos sdlidos, o langamento de efluentes e a geracio de emissoes
atmosféricas, ruidos e radiagdes ndo-ionizantes deverdo atender aos padroes estabelecidos na legislagio ambiental

vigente,

\' - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem
nativa (matérias-primas provenientes da exploragdo de florestas ou outras formas de vegetacdo nativa) deverd ser
realizado mediante licenca eletrénica obrigatéria (Documento de Origem Florestal — DOF) de acordo com a
legislagdo ambiental vigente.

\ - Realizar a inscrigao no Cadastro Ambiental Rural — CAR, em se tratando de imovel rural.
Vil - Cumprir a legislagao ambiental e normas em vigor.

2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL nio dispensa, nem substitui a obtencio pelo requerente.
de certiddes, alvards, licengas e autorizagdes de qualquer natureza, exigidos pela legislagdo federal, estadual e

municipal.

3 - Fica 0o EMPREENDEDOR ciente de que o ndo cumprimento destas exigéncias, assim como todo e qualquer

dano causado ao meio ambiente, por negligéncia, omissdo ou impericia sdo de sua inteira responsabilidade.

4 - Este Documento poderi ser cassado a qualquer momento por este érgio, se for utilizada para fins ilicitos ou

ndo autorizados, e o infrator poderd ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei:

5 - Fica o requerente ciente de que a prestagdo de informagdes falsas constitui pratica de crime e poderd resultar
na aplicagdo das sangdes penais cabiveis, nos termos dispostos no Cédigo Penal (Decreto-Lei N° 2.848/40) e da
Lei de Crimes Ambientais (Lei N°9.605/98).

AV.JOAO FRANCISCO MONTELES, S/N, CENTRO
CNPJ N°, 06.116.461/0001-00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

Ay Joan Franclaen Maonteles, 374 < Centen - £ E1P; 65525000
Fone: (W)HR1-1027 - ONPJ: 06 116 461000] -0
F-mall: prefeltura.anaporusf gmail.com

GABINETE DA PREFEITA

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

Convénio: 905109/2020 MDR/CODEVASF

Objeto: Recuperagio de Estradas Vicinais no Municipio de Anapurus - MA
Valor Global: RS 480.000,00

Valor de repasse: R$ 477.500,00

Valor de contrapartida: R$ 2.500,00

Vigéncia: 24 meses

Inicio da vigéncia: 21/12/2020

1. OBJETIVOS DO CONVENIO

Com a execugdo da obra de Recuperagdo de Estradas Vicinais a Prefeitura de Anapurus - MA, objetiva:
Proporcionar aos trabalhadores rurais melhores condigbes para escoamento de sua produgéo agricola,
facilitar o abastecimento de insumos, melhoria no transporte escolar e promover uma melhor

integragdo entre as regides conectadas pela via.

2. IMPACTOS SOCIOECONOMICOS

A Recuperagio de Estradas Vicinais no trecho: Sede ao Povoado Pogos traré oportunidades as familias
residentes nas localidades incrementarem a sua produgdo agricola, bem como novas familias passarem
a fazer investimento em suas propriedades, trazendo assim um aumento na renda familiar ¢ a

consequente melhoria na qualidade de vida de centenas de produtores rurais.

3. DURABILIDADE E MANUTENCAO DO OBJETO

A expectativa do tempo de vida til da estrada adequada serd de 5 anos com adequagdes semestrais
realizados com equipamentos proprios ou mediante contratagdo pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

4. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

No caso em questio, trata-se de recuperagio de estradas vicinais no municipio de Anapurus, nao havera
bens a serem armazenados.

Digitalizado com CamScanner
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Ay Jnan Frantloen Monteleg, 374 - Centrn - CEP; 48828000
Fone: (3)04R1-1027 - CNPJ: 06,116,461 D00]-00
Femail: prefeltura.anapurus @ gmail.eom

GABINETE DA PREFEITA

5. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

Valor Atividade Anual: RS R$ 605.000,00 (sciscentos e cinco mil reais)

Fonte de Recurso 010000 (Recursos Ordinarios)

Orgilo 04.00 — Scerctaria Municipal de Infraestrutura

Unidade 04.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fungao 26 - Transporte

Sub-fungao 782 - Transporte Rodovidrio

Programa 0003 - Gestiio da Infracstrutura Municipal

Projeto\Atividade 1010~ Const, Ampl e Recuperagio de Estradas, Pontes e Bueiros
¢ da Viaria Municipal

Natureza da despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

6. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificagdo das ameagas 4 longevidade do objeto entregue ¢ as agdes que podem ser tomadas para
evitar ou minimizar a ocorréncia dos riscos ¢ impactos negativos apds a conclusdo do projeto (para

todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

CATEGORIA DO . |
RISCO RISCO L L MEDIDAS PREVENTIVAS
FINANCEIRO Insuﬁciéni:ia de recurso ﬁnmccko para %
manutengdo/reparo do objeto

Insuficiéncia  dc  equipe  téenica
especializada  para  acompanhar/ X
operacionalizar a execucio do projeto

HUMANO/TECNICO [Tnsuficiéncia  de cquipe  (Cenica

especializada  para  acompanhar/

operacionalizar a manutengio do objeto i

concluido

Ocorréncias  de danos no  objeto
AMBIENTAL causados por fendmenos ou desasires X

naturais

Digitalizado com CamScanner
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS RUBRIC/ Ty
Av Inan Franclsco Monteles, 374 - Centra — CEI: 65525000

Fone: (98)3481-1027 - CNI'I: 06.116461/0001-00
F-mail: prefeitura.anapurus@gmall.com
GABINETE DA PREFEITA

Ocorréncias  de  possiveis  danos
ambientais causados pela exccugio ou X
entrega do objeto

Auséncia ou insuficiéneia do prazo de

4 X
N rarantia

TEMPO Saan —- :
Cancelamento de condigOes ¢ garantias "
contratuais por perda de prazos. )
Inexisténcin  de  assisténcia  técnica &
specializada na regido

MATERIAL Epecid :

Entrega do  objeto  defcituoso  ou
inacabado

Perda de utilidade/funcionalidade antes
FUNCIONALIDADE | do término da expetativa de vida dtil do X
objeto
OUTROS X

7. ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS

Secretaria de Municipal de Infraestrutura

Anapurus — MA, 24 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

oL L0 S B Neonkds

~ VANDERI\Y DESOUSA DO NASCIMENTO )HONTEI,F.S
( Prefeita Municipal

N\

P

Digitalizado com CamScanner
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SEDE AQO POVOADO POCOS
VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km Corte | | 14.813,
825|+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3
ESTABA Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. Vol.Aterro | V.A.Acum

o |+| 000 | 0,67 | 015 0,00 0,00 0,00 0,00

0o |+| 1576 | 1,19 0,00 14,65 14,65 1,18 1,18

1 |+| 000 | 1,36 | 0,00 5,41 20,06 0,00 1,18

1 |+| 14,72 | 1,63 0,00 22,01 42,07 0,00 1,18

2 |(+| 000 | 1,62 | 0,00 8,58 50,65 0,00 1,18

2 |+| 13,69 | 1,33 0,00 20,19 70,84 0,00 1,18

3 [+| 000 | 1,13 | 0,00 Tl 78,60 0,00 1,18

4 |+| 0,00 0,66 0,14 17,90 96,50 1,40 2,58

5 |+| 000 | 0,37 | 043 10,30 106,80 5,70 8,28

6 |+| 0,00 | 1,87 | 0,00 22,40 129,20 4,30 12,58

7 |+| 0,00 2,90 0,00 47,70 176,90 0,00 12,58

8 |+| 0,00 3,53 0,00 64,30 241,20 0,00 12,58

g |+| 000 | 318 | 0,00 67,10 308,30 0,00 12,58

10 |+| 0,00 | 1,94 [ 0,00 51,20 359,50 0,00 12,58

11 |+| 0,00 0,50 0,00 24 40 383,90 0,00 12,58

12 |+| 0,00 0.57 0,00 10,70 394,60 0,00 12,58

13 |+| 0,00 0,51 0,00 10,80 405,40 0,00 12,58

13 |+| 7,63 0,35 0,01 328 408 68 0.04 12,62

14 {+| 0,00 0,16 0,10 3.15 411,84 0,68 13,30

15 |+| 0,00 0,02 0,38 1,80 413,64 4 80 18,10

16 |+| 0,00 0,00 0,67 0,20 413,84 10,50 28,60

17 |+| 0,00 | 0,08 | 0,26 0,80 414 64 9,30 37,90

17 |+ 17,33 ] 0,35 | 0,02 273 418,36 2,43 40,33

18 |+| 0,00 0,41 0,00 1,02 419,38 0,03 40,35

19 |+| 0,00 1,02 0,00 14,30 433,68 0,00 40,35

20 |+| 0,00 | 0,54 | 0,05 15,60 449 28 0,50 40,85

21 |+| 0,00 0,54 0,08 10,80 460,08 1,30 42,15

22 {+| 0,00 0,57 0,15 11,10 471,18 2,30 44 45

23 |+| 0,00 0,60 0,14 11,70 482,88 2,90 47,35

24 |+| 0,00 0,07 0,87 6,70 489 58 10,10 57,45

25 |+| 0,00 % 0,40 2,40 491,98 12,70 70,15

26 |+| 0,00 0,26 0,08 4,30 496,28 4 80 74 95

27 |+| 000 | 052 | 0,00 7,80 504,08 0,80 =78

28 |+| 0,00 0.53 0,00 10,50 514,58 0,00 75 15

29 |+| 0,00 | 0,53 | 0,00 10,60 52518 0,00 75,75

30 [+| 0,00 | 0,53 | 0,00 10,60 535,78 0,00 75,75

31 |+| 0,00 1,80 0,00 23,30 559,08 0,00 75,79

32 |+| 0,00 0,57 0,00 23,70 582,78 0,00 75,75

33 |+| 0,00 0,01 0,64 5,80 588,58 6,40 82.15

34 [+| 000 | 0,00 | 188 0,10 588,68 25,20 107,35 R4
35 [(+| 0,00 0,00 1,22 0,00 588,68 31,00 138,35 \'\é\;\* 4.4
36 |+| 0,00 0,58 0,00 5,80 594 48 12,20 150,55 _\0
36 |+| 19,65 | 0,38 0,02 9,43 603,91 0,20 150,75 % -.;\\

)
N oS8
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PFREFEITURA MUNICIPAL BE gxruaus-az.x
FLS N& Q

SEDE AO POVOADO POCOS PROC N
VOLUME ATE BASE RUBRICA
ESTACA FINAL km - Corte || 14.813,37
825[+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
37 |+| 0,00 [ 0,38 | 0,02 0,13 604,04 0,01 150,76
37 |+| 0,63 | 0,39 | 0,01 0,24 604,29 0,01 150,77
37 |+| 1,61 | 0,41 | 0,01 0,39 604,68 0,01 150,78
38 |+| 0,00 | 0,99 | 0,00 12,88 617,55 0,09 150,87
39 |+| 0,00 | 1,32 | 0,00 23,10 640,65 0,00 150,87
40 [+| 0,00 | 0,49 | 0,00 18,10 658,75 0,00 150,87
41 [+] 0,00 | 1,76 | 0,01 22,50 681,25 0,10 150,97
42 [+| 0,00 | 2,54 | 0,01 43,00 724,25 0,20 151,17
43 [+| 0,00 | 1,44 | 0,03 39,80 764,05 0,40 161,57
44 [+| 0,00 | 0,51 | 0,03 19,50 783,55 0,60 152,17
45 |+| 0,00 | 0,07 | 0,48 5,80 789,35 5,10 167,27
46 [+| 0,00 | 0,51 | 0,02 5,80 795,15 5,00 162,27
47 |+| 0,00 | 1,32 | 0,00 18,30 813,45 0,20 162,47
48 |+| 0,00 | 3,05 | 0,00 4370 857,15 0,00 162,47
49 |+| 0,00 | 3,14 | 0,00 61,90 919,05 0,00 162,47
50 |+| 0,00 | 2,66 | 0,01 58,00 977,05 0,10 162,57
51 |+| 0,00 | 0,52 | 0,04 31,80 1.008,85 0,50 163,07
52 |+| 0,00 | 0,66 | 0,05 11,80 1.020,65 0,90 163,97
52 |+| 9,16 | 0,70 | 0,05 6,23 1.026,88 0,46 164,43
53 [+| 0,00 | 0,56 | 0,07 6,83 1.033,71 0,65 165,08
54 |+| 0,00 | 0,31 | 0,20 8,70 1.042,41 2,70 167,78
55 |+| 0,00 | 0,24 | 0,20 5,50 1.047 91 4,00 171,78
56 |+| 0,00 | 0,26 | 0,15 5,00 1.052,91 3,50 175,28
57 [+| 0,00 | 0,27 | 0,09 5,30 1.058,21 2,40 177,68
58 |+| 0,00 | 0,36 | 0,05 6,30 1.064,51 1,40 179,08
59 |+ 0,00 | 0,09 | 0,31 4,50 1.069,01 3,60 182,68
59 |+| 11,69 | 0,09 | 0,15 1,05 1.070,06 2,69 185,37
60 [+| 0,00 | 0,09 | 0,19 0,75 1.070,81 1,41 186,78
61 |+| 0,00 [ 0,00 | 0,66 0,90 1.071,71 8,50 195,28
62 |+| 0,00 | 0,20 | 0,04 2,00 1.073,71 7,00 202,28
63 |+| 0,00 | 1,18 | 0,00 13,80 1.087,51 0,40 202,68
64 |+| 0,00 | 1,00 | 0,00 21,80 1.109,31 0,00 202,68
65 [+| 0,00 | 0,48 | 0,00 14,80 1.124,11 0,00 202,68
66 |+| 0,00 | 1,17 | 0,00 16,50 1.140,61 0,00 202,68
66 |+| 819 | 1,33 | 0,00 10,23 1.150,84 0,00 202,68
67 |+] 0,00 | 1,50 | 0,00 16,72 1.167,56 0,00 202,68
68 |+| 0,00 | 1,59 | 0,00 30,90 1.198,46 0,00 202,68
69 |+| 0,00 | 1,76 | 0,00 33,50 1.231,96 0,00 202,68
70 |+| 0,00 | 0,98 | 0,00 27,40 1.259,36 0,00 202,68
71 |+| 0,00 | 0,12 | 0,16 11,00 1.270,36 1,60 204,28 Y. ,@\Q_
72 |+| 0,00 | 0,00 | 1,06 1,20 1.271,56 12,20 216,48 \ ,5;9
73 |+| 0,00 | 024 | 0,23 2,40 1.273,96 12,90 22938 |. $
73 |+| 468 | 0,35 | 0,18 1,38 1.275,34 0,96 230,34 )

b e
=
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¥ {EFEITURA MUN]C@ BEANAPURUSN
SEDE AO POVOADO POCOS TS 4
VOLUME ATE BASE PROC Nt o
ESTACA FINAL km Corte | 1484 }(
825]+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3
Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
74 |+| 0,00 | 0,59 | 0,06 7,20 1.282,54 1,84 232,18
75 |+| 0,00 0,54 0,09 11,30 1.293,84 1.50 233,68
76 |+| 0,00 0,50 0,06 10,40 1.304 24 1,50 235,18
77 |+| 0,00 | 0,54 | 0,01 10,40 1.314,64 0,70 235,88
78 |+| 0,00 | 0,82 | 0,00 13,60 1.328,24 0,10 235,98
79 |+| 0,00 | 0,93 | 0,01 17,50 1.345,74 0,10 236,08
80 [+| 0,00 1,03 0,01 19,60 1.365,34 0,20 236,28
81 |+| 0,00 1,13 0,00 21,60 1.386,94 0,10 236,38
81 [+ 14,17 | 1,17 | 0,00 16,29 1.403,24 0,00 236,38
82 |+| 0,00 | 0,53 | 0,00 4,96 1.408,19 0,00 236,38
83 [+| 0,00 | 0,37 0,05 9,00 1.417,19 0,50 236,88
84 |+| 0,00 0,24 0,13 6,10 1.423,29 1,80 238,68
85 |+| 0,00 0,17 0,20 410 1.427,39 3,30 241,98
86 |+| 0,00 0,09 0,26 2,60 1.429,99 4 60 246,58
87 |+| 0,00 | 0,04 | 0,31 1,30 1.431,29 5,70 252,28
88 |+| 0,00 0,41 0,00 450 1.435,79 3,10 255,38
89 [+| 0,00 | 0,61 [ 0,00 10,20 1.445 99 0,00 255,38
89 |+| 564 | 0,65 | 0,00 3,55 1.449 54 0,00 255,38
90 |+| 0,00 | 0,71 | 0,00 9,77 1.459,31 0,00 255,38
91 |+| 0,00 0,82 0,00 15,30 1.474,61 0,00 255,38
92 |+| 0,00 | 1,63 | 0,00 24,50 1.499,11 0,00 255,38
93 |+| 0,00 2,59 0,00 42 20 1.541.31 0,00 255,38
94 |+]| 0,00 | 322 | 0,00 58,10 1.599,41 0,00 255,38
95 |+| 0,00 | 2,36 | 0,00 55,80 1.655,21 0,00 255,38
96 |+| 0,00 | 1,44 | 0,00 38,00 1.693,21 0,00 255,38
97 |+| 0,00 0,47 0,00 19,10 1.712.31 0,00 255,38
98 [+| 0,00 0,00 0,93 470 1.777,01 9,30 264 68
99 |+ 0,00 | 0,00 | 2,18 0,00 1.717,01 31,10 295,78
100|+| 0,00 | 0,00 | 2,43 0,00 1.717,01 46,10 341,88
101|+| 0,00 | 0,52 | 0,00 5,20 1.722,21 24,30 366,18
102|+| 0,00 | 1,37 | 0,00 18,90 1.741,11 0,00 366,18
103|+| 0,00 | 2,25 | 0,00 36,20 1.777,31 0,00 366,18
104 (+| 0,00 3,02 0,00 52,70 1.830,01 0,00 366,18
105|+| 0,00 | 2,30 | 0,00 53,20 1.883,21 0,00 366,18
106 (+| 0,00 | 1,46 | 0,00 37,60 1.920,81 0,00 366,18
107|+| 0,00 | 0,51 | 0,00 19,70 1.940,51 0,00 366,18
108|+| 0,00 | 1,46 | 0,00 19,70 1.960,21 0,00 366,18
109|+| 0,00 | 1,17 | 0,00 26,30 1.986,51 0,00 366,18
110|+| 0,00 | 0,85 | 0,00 20,20 2.006,71 0,00 366,18 @
111|+| 0,00 0;51 0,00 13,60 2.020,31 0,00 366,18 “\;\\\_,\
111]|+| 2,70 | 0,84 | 0,00 1,82 2.022,13 0,00 366,18 | &\ @f@’
112|+| 0,00 | 0,72 | 0,00 13,49 2.035,63 0,00 366,18 '\‘;’&0‘\ A
113[+| 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1320 | 2.048,83 0,00 366,16 JS7 -

o
s
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¥ SFEITURA MUNICIPAL .yw ;
FLS No :

SEDE AO POVOADO POCOS . 4
VOLUME ATE BASE S &

ESTACA FINAL km Corte 14815
825|+| 0,00 16,50

Area (m2) Volume m3

ERTAGA Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro

114]+] 000 | 051 | 0.00 | 11.10 | 205993 0.00
115|+| 0,00 | 0,02 | 0,45 5.30 2.065,23 4,50
116|+| 0,00 0,11 0,18 1,30 2.066,53 6,30
117]+] 000 | 0,32 | 0,03 4,30 2.070,83 2.10
118(+| 0,00 0,67 0,00 9,90 2.080,73 0,30
119 +| 0,00 | 1,05 | 0,00 | 17.20 | 2.097,93 0,00
120 +| 0,00 | 1.43 | 0,00 | 24.80 | 212273 0.00
121|+| 0,00 | 1,82 | 0,00 | 32,50 | 2.15523 0.00
122|+| 0.00 | 2.22 | 0,00 | 4040 | 219563 0.00
123|+| 0,00 2.31 0,00 45 30 2.240,93 0,00
124|+| 000 | 1,40 | 0,00 | 37.10 | 2.278,03 0.00
125|+| 0,00 0,50 0,00 19,00 2.297,03 0,00
126|+| 0,00 | 0,55 | 0,00 | 1050 | 2.307,53 0,00
127 |+! 0,00 0,57 0,00 11,20 2.318,73 0,00
128|+| 000 | 0,56 | 0,00 | 11.30 | 2.330,03 0.00
129|+| 000 | 0,52 | 0,00 | 1080 | 2.340.83 0,00
130(+| 0,00 3,74 0,00 42,60 2.383,43 0,00
131|+| 000 | 3,04 | 0,00 | 67.80 | 2.451.23 0.00
132[+| 000 | 249 | 0,00 | 5530 | 250653 0.00
133|+| 000 | 1.82 | 0,01 | 4310 | 254963 0.10
134 +| 0,00 | 1.22 | 0,03 | 3040 | 258003 0.40
134|+| 13,08 | 0,87 0,03 13,67 2.593,69 0,39
135+ 0,00 | 0,70 | 0.03 543 2.599.13 0.21
136|+| 0,00 0,51 0,03 12,10 2.611,23 0,60
137|+| 0,00 | 051 | 0,00 | 1020 | 262143 0.30
138|+| 0,00 | 0,50 | 0,00 | 10,10 | 2.63153 0.00
139|+| 0,00 | 0,58 | 0,00 | 1080 | 264233 0,00
140 +| 0,00 | 062 | 0.00 | 12,00 | 2.654 33 0,00
141|+| 0,00 | 0,64 | 0.00 | 12.60 | 2.666,93 0.00
142 +| 0,00 0,62 0,00 12,60 2.679,53 0,00
142(+| 16,19 | 0,58 | 0,00 9.72 2.689,24 0.00
143|+| 000 | 0,53 | 0,00 211 2.691,36 0.00
144|+| 000 | 0,42 | 000 9.50 2.700,86 0.00
145|+| 0,00 | 0,34 | 0.04 7.60 2.708 46 0.40
146|+| 000 | 0,27 | 0.09 6.10 2.714.56 1.30
147|+| 000 | 022 | 016 4,90 2.719.46 2.50
148|+| 0,00 | 0,18 | 0,24 4,00 2.723.46 4.00
149(+| 000 | 0,14 | 0,32 3,20 2.726,66 560
150|+| 0,00 | 0,54 | 0.00 6,80 2.733 46 3.20
151|+| 0,00 | 0,60 | 0.00 | 1140 | 2.744.86 0.00
152|+| 0,00 | 0,63 | 0,00 | 1230 | 2.757.16 0.00
152|+| 1814 | 062 | 0.00 | 11,34 | 2.768.49 0.00
153|+| 000 | 0,62 | 0,00 1.15 2.769.65 0.00
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. WAEFEITURA MUNICIPAL WG?\‘.‘JS‘-B‘%
TS X g -

SEDE AO POVOADO POCOS
VOLUME ATE BASE i
ESTACA FINAL km “Corte M’W’—‘KZ'—
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3
Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.

154 |+| 0,00 | 0,63 0,00 12,50 2.782,15 0,00 398,38
155} +] 0,00 0,63 0,01 12,60 2.794,75 0,10 398,48
156 |+| 0,00 0,61 0,04 12,40 2.807,15 0,50 398,98
157 |{+| 0,00 1,04 0,00 16,50 2.823,65 0,40 399,38
158 |+| 0,00 0,66 0,00 17,00 2.840,65 0,00 399,38
159|+| 0,00 0,51 0,06 11,70 2.852.35 0,60 399,98
160|+| 0,00 | 0,45 0,02 9,60 2.861,95 0,80 400,78
161|+| 0,00 0,59 0,00 10,40 2.872,35 0,20 400,98
162+| 0,00 0,85 0,00 14 40 2.886,75 0,00 400,98
163 |+| 0,00 0,51 0,00 13,60 2.900,35 0,00 400,98
164 |+| 0,00 0,45 0,02 9,60 2.909,95 0,20 401,18
165(+| 0,00 0,30 0,03 7,50 2.917,45 0,50 401,68
166|+| 0,00 | 0,15 | 0,14 4 50 2.921,95 1,70 403,38
167 |+| 0,00 0,11 0,49 2,60 2.924 55 6,30 409,68
168|+| 0,00 | 0,03 | 0,92 1,40 2.925,95 14,10 423,78
169|+| 0,00 0,00 1,47 0,30 2.926,25 23,90 447 68
169+ 11,96 | 0,00 1,80 0,00 2.926,25 19,56 467,24
170|+| 0,00 0,00 2,01 0,00 2.926,25 1531 482 54
171(+| 0,00 | 0,74 0,00 7,40 2.933,65 20,10 502,64
172|+| 0,00 0,76 0,00 15,00 2.948 65 0,00 502,64
173 |+| 0,00 1,10 0,00 18,60 2.967,25 0,00 502,64
174 (+| 0,00 1,36 | 0,00 24 60 2.991,85 0,00 502,64
175|+| 0,00 1,29 0,00 26,50 3.018,35 0,00 502 64
1751+| 0,16 1,29 0,00 0,20 3.018,55 0,00 502,64
176 {+| 0,00 | 0,50 0,00 17,76 3.036.,31 0,00 502,64
177(+| 0,00 | 0,60 0,00 11,00 3.047,31 0,00 502,64
178 +| 0,00 0,16 0,13 7,60 3.054,91 1,30 503,94
179(+| 0,00 | 0,50 0,01 6,60 3.061,51 1,40 505,34
180(+| 0,00 0,89 0,00 13,90 3.075,41 0,10 505,44
18011=+] 8,35 1,07 0,00 8,18 3.083,59 0,00 505,44
181|+| 0,00 1,38 0,00 14,27 3.097,86 0,00 505,44
182|+| 0,00 1.79 0,00 31,70 3.129,56 0,00 505,44
183(+| 0,00 | 0,54 0,00 23,30 3.152,86 0,00 505,44
184 |+| 0,00 1,69 0,00 22,30 3.175,16 0,00 505 44
185|+| 0,00 | 2,58 0,00 42 70 3.217,86 0,00 505,44
1851+ 10,09 | 2,93 0,00 27,80 3.245,66 0,00 505,44
186 |+| 0,00 2,48 0,00 26,81 327247 0,00 505,44
187+ 0,00 1,49 0,00 39,70 331217 0,00 505,44
188 |+| 0,00 0,56 0,06 20,50 3.932.67 0,60 506,04
189|+| 0,00 0,60 0,11 11,60 3.344,27 1,70 507,74
190|+| 0,00 | 0,56 0,17 11,60 3.355.87 2,80 510,54
191|+| 0,00 0,49 0,10 10,50 3.366,37 2,70 513.24
192|+| 0,00 | 0,64 0,00 11,30 3.801,67 1,00 514 24
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FLS W%

W AEFEITURA MUN!CIPALMUR’JS%\
—

SEDE AO POVOADO POCOS BRoC M |
VOLUME ATE BASE =
ESTACA FINAL km Corte | 14.813,37
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3
Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
193|+| 0,00 | 2,08 0,00 27,20 3.404 87 0,00 514,24
194 |+| 0,00 227 0,00 43,50 3.448 37 0,00 514,24
195|+| 0,00 2,18 0,00 44 50 3.492,87 0,00 514,24
196|+| 0,00 1,94 0,00 41,20 3.534,07 0,00 514,24
197|+| 0,00 1.58 0,00 39,20 3.569,27 0,00 514,24
198 |+| 0,00 1,34 0,00 29,20 3.598,47 0,00 514,24
199|+| 0,00 1,13 0,00 24,70 3.623,17 0,00 514,24
200|+| 0,00 0,93 0,00 20,60 3.643,77 0,00 514,24
201 (+| 0,00 0,75 0,00 16,80 3.660,57 0,00 514,24
202|+| 0,00 0,56 0,00 13,10 3.673,67 0,00 514,24
203|+| 0,00 0,30 0,09 8,60 3.682,27 0,90 515,14
204|+| 0,00 | 0,40 0,02 7,00 3.689,27 1,10 516,24
205|+| 0,00 0,61 0,00 10,10 3.699,37 0,20 516,44
2061+ 0,00 | 0,36 0,02 9,70 3.709,07 0,20 516,64
207 |+| 0,00 0,00 0,51 3,60 3.712:6F 5,30 521,94
208|+| 0,00 | 0,00 1.32 0,00 3.712,67 18,30 540,24
209(+| 0,00 0,00 2,14 0,00 3.71267 34,60 574,84
210|+| 0,00 0,00 | 2,60 0,00 2:712.67 47 .40 622,24
210+ 19,88 | 0,00 1,78 0,00 3.712.67 43,54 665,78
291 |+ 0:00 0,00 1,78 0,00 3. 71267 0,21 666,00
212|+| 0,00 | 0,00 1,18 0,00 3. 712,67 29,60 695,60
213|+| 0,00 0,52 0,00 5,20 3. 711 87 11,80 707,40
2141+| 0,00 0,59 0,02 11,10 3.728,97 0,20 707,60
214|+| 17,36 | 0,88 0,01 12,76 3.741,73 0,26 707,86
215]1+| 0,00 0,97 0,01 2,44 3.744 17 0,03 707,88
216|+| 0,00 1,50 0,00 24,70 3.768,87 0,10 707,98
217 |(+| 0,00 1,19 0,00 26,90 3.795,77 0,00 707,98
218 |+| 0,00 0,54 0,00 17,30 3.813,07 0,00 707,98
218 |+| 1485 | 0,27 0,04 6,01 3.819,08 0,30 708,28
219|+| 0,00 0,16 0,10 1.1 3.820,19 0,36 708,64
220(+| 0,00 | 0,00 1,05 1,60 3.821,79 11,50 720,14
221|+| 0,00 0,00 1. 71 0,00 3.821,79 27,60 T47 74
221|+| 0,85 0,00 1,69 0,00 3.821,79 1,44 749,18
222|+| 0,00 0,00 1,30 0,00 3.821,79 28,63 777,81
223|+| 0,00 | 0,02 0,71 0,20 3.821,99 20,10 797,91
224 |+| 0,00 0,16 0,10 1,80 3.823,79 8,10 806,01
224|+| 447 | 0,21 [ 0,06 0,83 3.824,62 0,36 806,37
2251+| 0,00 0,38 0,00 4 58 3.829,20 0,47 806,84
226|+| 0,00 | 0,50 0,00 8,80 3.838,00 0,00 806,84
227 |+| 0,00 252 0,00 30,20 3.868,20 0,00 806,84
2271+] 035 | 253 0,00 0,87 3.869,07 0,00 806,84
228+ 0,00 1,83 0.00 42 85 3.911,92 0,00 806,84
229|+| 0,00 1.22 0,00 30,50 3.942 42 0,00 806,84
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AFREFEITURA MUNICIPAL BE ANAPUTRUBAE
SEDE AO POVOADO POCOS oS w )
VOLUME ATE BASE PROC N2 oo
ESTACA FINAL km Corte | 1 391 ‘Q
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
230|+| 0,00 | 0,74 | 0,00 19,60 3.962,02 0,00 806,84
231|+| 0,00 0,40 0,01 11,40 3.973,42 0,10 806,94
232|+| 0,00 | 0,50 | 0,00 9,00 3.982,42 0,10 807,04
233|+| 0,00 0,37 0,07 8,70 3.991,12 0,70 807,74
234|+| 0,00 | 0,31 0,18 6,80 3.997,92 2,50 810,24
235|+( 0,00 0,29 0,23 6,00 4.003,92 410 814,34
236(+| 0,00 | 0,31 0,23 6,00 4.009,92 4 60 818,94
237(+| 0,00 0,39 0,18 7,00 4.016,92 410 823,04
238|+| 0,00 0,50 0,09 8,90 4.025,82 2,70 825,74
239|+| 0,00 | 0,58 0,00 10,80 4.036,62 0,90 826,64
239|+| 12,26 | 0,45 0,03 6,31 4.042,93 0,18 826,82
240|+| 0,00 | 0,43 0,04 3,41 4.046,34 0,27 827,09
241 |+| 0,00 0,40 0,03 8,30 4.054 64 0,70 827,79
242|+| 0,00 | 0,53 0,00 9,30 4.063,94 0,30 828,09
243|+| 000 | 0,73 | 0,00 12,60 4.076,54 0,00 828,09
244|+| 0,00 | 0,91 0,00 16,40 4.092,94 0,00 828,09
245(+| 0,00 1,08 | 0,00 19,90 411284 0,00 828,09
246 |+| 0,00 1.23 0,00 23,10 4.135,94 0,00 828,09
247+ 0,00 1,04 0,00 22,70 4.158,64 0,00 828,09
248 |+| 0,00 0,84 0,00 18,80 4177 44 0,00 828,09
249(+| 0,00 0,68 0,00 15,20 4.192,64 0,00 828,09
250|+| 0,00 0,55 0,00 12,30 4,204 94 0,00 828,09
251(+| 0,00 0,00 1,06 5,50 4.210,44 10,60 838,69
251|+| 4,52 0,00 1,42 0,00 4.210,44 5,60 844 29
252|+| 0,00 0,00 1,40 0,00 4.210,44 21,83 866,12
253|+| 0,00 0,00 0,97 0,00 4.210,44 23,70 889,82
254 |+| 0,00 0,02 0,55 0,20 4.210,64 1520 905,02
2551+ 0,00 | 0,10 | 0,19 1,20 4.211,84 7,40 912,42
256 |+| 0,00 0,37 0,01 470 4.216,54 2,00 914 42
257|+| 0,00 | 0,52 0,00 8,90 4,225 44 0,10 914,52
258|+| 0,00 | 0,00 1,85 5,20 4.230,64 18,50 933,02
259|+| 0,00 0,00 417 0,00 4.230,64 60,20 993,22
260(+| 000 | 0,00 | 6,46 0,00 4.230,64 106,30 1.099,52
261|+| 0,00 | 0,00 | 7,63 0,00 4.230,64 140,90 1.240,42
262|+| 0,00 | 0,00 | 6,53 0,00 4.230,64 141,60 1.382,02
263|+| 0,00 0,00 5,28 0,00 4.230,64 118,10 1.500,12
264 |+| 0,00 0,00 418 0,00 4.230,64 94 60 1.594,72
264(+| 0,59 0,00 414 0,00 4.230,64 2,45 1.597,18
265|+| 0,00 0,00 2,87 0,00 4.230,64 68,03 1.665,21
266(+| 0,00 | 0,01 1,67 0,10 4.230,74 45 40 1.710,61
267 |+| 0,00 0,02 0,61 0,30 4.231,04 22,80 1.733,41
268|+| 0,00 0,16 0,07 1,80 4.232,84 6,80 1.740,21
269|+| 0,00 | 0,25 0,00 410 4.236,94 0,70 1.740,91 J




VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km Corte 14.813,37
825/+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

ESTh Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
270|+| 0,00 | 0,30 | 0,00 5,50 4,242 44 0,00 1.740,91
2711+ 0,00 0,25 0,00 5,90 4.247 94 0,00 1.740,91
272|+| 0,00 | 0,72 | 0,00 9,70 4.257,64 0,00 1.740,91
2721+ 11,45 | 0,48 0,03 6,87 4.264,50 0,17 1.741,08
273|+| 0,00 0,31 0,04 3,38 4 267,88 0,30 1.741,38
274(+| 0,00 | 0,09 | 0,13 4,00 4.271,88 1,70 1.743,08
275|+| 0,00 | 0,10 0,16 1,90 4.273,78 2,90 1.745,98
276|+| 0,00 | 0,42 0,07 5,20 4.278,98 2,30 1.748,28
277+ 0,00 1,40 0,04 18,20 4.297.18 1,10 1.749,38
278|+| 0,00 | 2,46 0,03 38,60 433578 0,70 1.750,08
2781 +| 2,81 2,60 0,03 7,12 4.342 90 0,08 1.750.17
279(+| 0,00 | 2,84 | 0,01 46,75 4.389,65 0,34 1.750,51
280(+| 0,00 2,87 0,00 57,10 4.446,75 0,10 1../90.61
281(+| 0,00 2,97 0,00 58,40 4 505,15 0,00 1.750,61
282|+| 0,00 | 261 | 0,00 55,80 4.560,95 0,00 1.750,61
283|+| 0,00 | 1,79 | 0,00 44 00 4.604,95 0,00 1.750,61
283|+| 1418 | 0,72 0,00 17,80 4.622,75 0,00 1.750,61
284|+| 0,00 0,23 0,08 2,76 4.625,51 0,23 1.750,84
285(+| 0,00 0,00 1,94 2,30 4.627,81 20,20 1.771,04
286(+| 0,00 | 0,00 | 0,97 0,00 4.627,81 29,10 1.800,14
287|+| 0,00 | 0,56 | 0,00 5,60 4.633,41 9,70 1.809,84
288(+| 0,00 | 0,47 | 0,01 10,30 4.643,71 0,10 1.809,94
289|+| 0,00 0,96 0,01 14,30 4,658 01 0,20 1.810,14
290(+| 0,00 | 1,67 | 0,00 26,30 4.684,31 0,10 1.810,24
291(+| 0,00 | 0,55 | 0,00 22,20 4.706,51 0,00 1.810,24
292|+| 0,00 1,31 0,00 18,60 4.725 11 0,00 1.810,24
293|+| 0,00 1,37 0,00 26,80 4.751,91 0,00 1.810,24
294(+| 0,00 | 1,41 | 0,00 27,80 4.779,71 0,00 1.810,24
295(+| 0,00 | 1,58 | 0,00 29,90 4.809,61 0,00 1.810,24
296 (+| 0,00 | 1,72 | 0,00 33,00 4.842,61 0,00 1.810,24
297|+| 0,00 | 1,83 | 0,00 35,50 4.878,11 0,00 1.810,24
298|+| 0,00 | 2,01 | 0,00 38,40 4.916,51 0,00 1.810,24
299(+| 0,00 | 2,23 | 0,00 42 40 4.958,91 0,00 1.810,24
300(+| 0,00 2,41 0,00 46,40 5.005,31 0,00 1.810,24
301|+| 0,00 2,05 0,00 44 60 5.049,91 0,00 1.810,24
302|+| 0,00 1,69 0,00 37,40 5.087,31 0,00 1.810,24
303|+| 0,00 1,30 0,00 29,90 5.117,21 0,00 1.810,24
304 ({+( 0,00 0,89 0,00 21,90 5.139,11 0,00 1.81024
305|+| 0,00 0,47 0,00 13,60 5.152,71 0,00 1.810,24
306|+| 0,00 0,01 0,46 4 80 5.157.51 4 60 1.814,84
307|+| 0,00 0,00 1,34 0,10 5.157,61 18,00 1.832,84
308|+| 0,00 0,00 0,71 0,00 5.157.61 20,50 1.853,34
309|+| 0,00 0,06 0,18 0,60 5.158,21 8,90 1.862,24 (-

R




SEDE AO POVOADO POCOS

VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km
825 |[+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
309|+| 8,34 0,19 0,06 1,04 5.159,25 1,00 1.863,24
310|+| 0,00 0,48 0,00 3,91 5.163,16 0,35 1.863,59
311(+| 0,00 1,28 0,00 17,60 5.180,76 0,00 1.863,59
3121+ 0,00 1,95 0,00 32,30 5.213,06 0,00 1.863,59
313|+| 0,00 1,72 0,00 36,70 5.249 76 0,00 1.863,59
314|+| 0,00 1,49 0,00 32,10 5.281,86 0,00 1.863,59
315|+| 0,00 1,25 0,00 27,40 5.309,26 0,00 1.863,59
315|+| 16,10 | 1,06 0,00 18,60 5.327,86 0,00 1.863,59
316|+| 0,00 1,01 0,00 403 5.331,89 0,00 1.863,59
317(+| 0,00 0,84 0,00 18,50 5.350,39 0,00 1.863,59
317|+]| 9,71 0,80 0,00 7,96 5.358,35 0,00 1.863,59
318|+| 0,00 0,77 0,00 8,08 5.366,43 0,00 1.863,59
319(+| 0,00 0,70 0,00 14,70 5.381.13 0,00 1.863,59
319|+| 1420 | 0,62 | 0,00 9,37 5.390,50 0,00 1.863,59
320|+| 0,00 0,60 0,00 3,54 5.394,04 0,00 1.863,59
321|+| 0,00 (.51 0,00 11,10 5.405,14 0,00 1.863,59
321|+| 18,70 | 0,06 0,84 5,33 5.410,47 7,85 1.871,45
322|+| 0,00 0,04 0,93 0,07 5.410,54 1,15 1.872,60
323(+| 0,00 0,02 1,79 0,60 5.411,14 27,20 1.899,80
324|+| 0,00 0,00 1,76 0,20 5.411,34 35,50 1.935,30
325(+( 0,00 0,00 1,26 0,00 5.411,34 30,20 1.965,50
326(+| 0,00 0,03 0,62 0,30 5.411,64 18,80 1.984,30
327(+| 0,00 | 0,30 0,08 3,80 5.414 94 7,00 1.991,30
328|+| 0,00 0,71 0,01 10,10 5.425,04 0,90 1.992,20
329|+| 0,00 0,61 0,00 13,20 5.438,24 0,10 1.992,30
330(+| 0,00 | 0,51 0,00 11,20 5.449 44 0,00 1.992,30
331|+| 0,00 0,00 0,42 5.10 5.454 54 420 1.996,50
332|+| 0,00 0,00 1,11 0,00 5.454 54 15,30 2.011,80
332|+| 3,83 0,00 1,19 0,00 5.454 54 4 41 2.016,21
333|+| 0,00 0,00 0,57 0,00 5.454 54 14,23 2.030,43
334|+| 0,00 0,31 0,02 3,10 5.457 64 5,90 2.036,33
335|+| 0,00 0,73 0,00 10,40 5.468,04 0.20 2.036,53
336|+| 0,00 [ 0,95 0,00 16,80 5.484 84 0,00 2.036,53
337|+| 0,00 1,16 0,00 21,10 5.505,94 0,00 2.036,53
338|+| 0,00 1,34 0,00 25,00 5.530,94 0,00 2.036,53
338 |+| 1,16 1,35 0,00 1,56 5.532,50 0,00 2.036,53
339|+| 0,00 0,52 0,00 17,61 5.550,11 0,00 2.036,53
3401+| 0,00 0,51 0,00 10,30 5.560,41 0,00 2.036,53
340|+| 0,83 0,51 0,00 0,43 5.560,84 0,00 2.036,53
341|+| 0,00 0,53 0,00 9,97 5.570,80 0,00 203653
342 (+| 0,00 | 0,41 0,01 9,40 5.580,20 0,10 2.036,63
343|+| 0,00 0,30 0,03 7,10 5.587,30 0,40 2.037,03
344|+| 0,00 | 0,24 | 0,05 540 5.592,70 0,80 2.037,83




WREFEITURA MUNICIPAL BE

@{%m

FLS N&

— :
SEDE AO POVOADO POCOS T /4
v e
VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km Corte ,37
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
345|+| 0,00 | 0,11 0,16 3,50 5.596,20 2,10 2.039,93
345|+| 7,36 | 0,09 | 0,19 0,74 5.596,94 1,29 2.041,22
346|+| 0,00 | 0,09 | 0,17 1,14 5.598,08 2,28 2.043,50
3471+| 0,00 | 0,11 0,17 2,00 5.600,08 3,40 2.046,90
348|+| 0,00 | 0,36 | 0,00 4,70 5.604,78 1,70 2.048,60
349(+| 0,00 | 0,68 | 0,00 10,40 5.615,18 0,00 2.048,60
350j+| 0,00 | 0,51 0,00 11,90 5.627,08 0,00 2.048,60
350|+| 13,88 | 2,82 | 0,00 23,11 5.650,19 0,00 2.048,60
351|+| 0,00 | 3,62 | 0,00 19,71 5.669,89 0,00 2.048,60
352|+| 0,00 | 2,88 | 0,00 65,00 5.734,89 0,00 2.048,60
352|+| 10,20 | 248 | 0,00 27,33 9.762,23 0,00 2.048,60
353|+| 0,00 | 203 | 0,00 22,10 5.784 33 0,00 2.048,60
354|+| 0,00 1,11 0,00 31,40 5.815,73 0,00 2.048,60
355|+| 000 | 0,51 0,00 16,20 5.831,93 0,00 2.048,60
356|+| 0,00 | 0,25 [ 0,05 7,60 5.839,53 0,50 2.049 10
357|+| 0,00 | 0,09 | 0,24 3,40 5.842 93 2,90 2.052,00
357|+| 13,85 | 0,03 | 0,46 0,83 5.843,76 4 85 2.056,84
358+ 0,00 0,06 0,34 0,28 5.844,04 2,46 2.059,30
359({+| 0,00 | 0,21 0,07 2,70 5.846,74 4,10 2.063,40
360|+| 0,00 | 0,46 | 0,00 6,70 5.853,44 0,70 2.064,10
361|+| 0,00 | 210 | 0,00 25,60 5.879,04 0,00 2.064,10
362|+| 0,00 | 266 | 0,00 47,60 5.926 64 0,00 2.064,10
363|+| 0,00 | 3,23 | 0,00 58,90 5.985,54 0,00 2.064,10
3631+ 19,22 | 3,53 0,00 64,97 6.050,50 0,00 2.064,10
364|+| 000 [ 3,52 | 0,00 2.9 6.053,25 0,00 2.064.10
365(+| 0,00 | 3,49 | 0,00 70,10 6.123,35 0,00 2.064,10
366|+| 0,00 | 3,056 | 0,00 65,40 65.188.75 0,00 2.064 10
367|+| 0,00 | 2,18 | 0,00 52,30 6.241,05 0,00 2.064,10
367|+| 0,89 | 2,14 | 0,00 1,92 6.242 97 0,00 2.064,10
368|+| 0,00 | 1,33 [ 0,00 33,16 6.276,13 0,00 2.064,10
369(+| 0,00 | 0,64 0,00 19,70 6.295,83 0,00 2.064,10
370{+| 0,00 | 0,47 | 0,00 11,10 6.306,93 0,00 2.064,10
Sra|+| 256 | 050 | 001 1,24 6.308,17 0,01 2.064,12
J71j+] 000 | 081 0,02 11,43 6.319,59 0,26 2.064,38
372]+] 0,00 | 1,05 | 0,02 18,60 6.338,19 0,40 2.064,78
373|+| 0,00 | 0,65 | 0,03 17,00 6.355,19 0,50 2.065,28
374(+| 0,00 0,52 0,03 11,70 6.366,89 0,60 2.065,88
375]+{ 0,00 | 0,52 | 0,00 10,40 6.377,29 0,30 2.066,18
376|+| 0,00 | 0,53 | 0,00 10,50 6.387,79 0,00 2.066,18
377|/+] 0,00 | 0,55 | 0,00 10,80 6.398,59 0,00 2.066,18
378|+| 0,00 | 0,57 | 0,00 11.20 6.409,79 0,00 2.066,18
379|+] 0,00 | 061 0,00 | 11,80 | 642159 0,00 2.066,18 | <\«
380|+| 0,00 | 0,57 0,00 11,80 6.433,39 0,00 2.066,18 +1 ¢




10/23

| WREFEATURA MDA D NSRS |
FLS M2
SEDE AO POVOADO POCOS e
VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km Corte | | 148133
825/ +| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

el Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
3091+ 8,34 | 0,19 0,06 1,04 5.1569,25 1,00 1.863,24
310|+| 0,00 0,48 0,00 3,91 5.163,16 0:39 1.863,59
311|+| 0,00 1,28 0,00 17,60 5.180,76 0,00 1.863,59
3121+| 0,00 1,95 0,00 32,30 5.213,06 0,00 1.863,59
313|+| 0,00 1,72 0,00 36,70 5.249,76 0,00 1.863,59
314 |+| 0,00 1,49 0,00 32,10 5.281,86 0,00 1.863,59
315|+| 0,00 125 0,00 27,40 5.309,26 0,00 1.863,59
315|+| 16,10 | 1,06 0,00 18,60 5.327,86 0,00 1.863,59
316|+| 0,00 1,01 0,00 403 5.331,89 0,00 1.863,59
317(+]| 0,00 | 0,84 | 0,00 18,50 5.350,39 0,00 1.863,59
317 | +] 9,71 0,80 0,00 7,96 2:398.35 0,00 1.863,59
318 (+| 0,00 0,77 0,00 8,08 5.366,43 0,00 1.863,59
319|+| 0,00 0,70 0,00 14,70 5.381.13 0,00 1.863,59
319({+| 1420 | 0,62 | 0,00 9,37 5.390,50 0,00 1.863,59
320|+| 0,00 | 0,60 | 0,00 3,54 5.394,04 0,00 1.863,59
321|+| 0,00 0,51 0,00 11,710 5.405,14 0,00 1.863,59
321|+| 18,70 | 0,06 0,84 5:33 5.410,47 7,85 1.871,45
322|+| 0,00 0,04 0,93 0,07 5.410,54 1158 1.872,60
323|+| 0,00 0,02 1,79 0,60 5.411,14 27,20 1.899,80
324|+| 0,00 | 0,00 1,76 0,20 5.411,34 35,50 1.935,30
325|+| 0,00 0,00 1,26 0,00 5411,34 30,20 1.965,50
326 |+| 0,00 0,03 0,62 0,30 5.411,64 18,80 1.984,30
327|+| 0,00 0,30 0,08 3,30 5414 94 7,00 1.991,30
328 |+| 0,00 0,71 0,01 10,10 542504 0,90 1.992,20
329|+| 0,00 0,61 0,00 13,20 5.438,24 0,10 1.992,30
330|+| 0,00 | 0,51 0,00 11,20 5.449 44 0,00 1.992 30
3311+ 0,00 0,00 0,42 5,10 5.454 54 420 1.996,50
3321+ 0,00 0,00 1.1 0,00 5.454 54 15,30 2.011,80
Su2 ¥l 3,83 0,00 1,19 0,00 5.454 54 4 41 2:.016,21
3381+ 0,00 0,00 0,57 0,00 5.454 54 14,23 2.030,43
334|+| 0,00 0.31 0,02 3,10 5.457 64 5,90 2.036,33
335|+( 0,00 0,73 0,00 10,40 5.468,04 0,20 2.036,53
336|+| 0,00 0,95 0,00 16,80 5.484 84 0,00 2.036,53
337|+| 0,00 1,16 0,00 2110 5.505,94 0,00 2.036,53
338|+| 0,00 1,34 0,00 25,00 5.530,94 0,00 2.036.53
338|+| 1,16 1,35 0,00 1,56 5.532.50 0,00 2.036,53
339|+| 0,00 0,52 0,00 17,61 5.550.11 0,00 2.036,53
3401+| 0,00 0,51 0,00 10,30 5.560,41 0,00 2.036,53
340(+| 0,83 0,51 0,00 0,43 5.560,84 0,00 2.036 53
341|+| 0,00 0,53 0,00 9,97 5.570,80 0,00 2.036,53
342|+| 0,00 0,41 0,01 9,40 5.580,20 0,10 2.036,63
3431+| 0,00 0,30 0,03 7,10 5.587,30 0,40 2.037,03
344 |+| 0,00 0,24 0,05 5,40 5.592,70 0,80 2.037,83




— 12/23
AWREFEITURA MUNICIPAL BB JURUS-MA
e it

SEDE AO POVOADO POGOS S %( e
VOLUME ATE BASE _ .
ESTACA FINAL km Corte “T14:843;3+
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
381[+] 0,00 | 202 | 0,00 | 2590 6.459,29 0,00 2.066,18
382[+| 0,00 | 364 | 0,00 | 56,60 6.515,89 0,00 2.066,18
383[+| 0,00 | 3,75 | 0,00 | 73,90 6.589,79 0,00 2.066,18
384|+| 0,00 | 3,94 | 0,00 | 76,90 6.666.69 0,00 2.066,18
385|+| 000 | 364 | 0,00 | 7580 6.742,49 0,00 2.066,18
386|+| 0,00 | 2,12 | 0,00 | 57,60 6.800,09 0,00 2.066,18
387|+| 0,00 | 0,51 | 0,00 | 2630 6.826.39 0,00 2.066,18
388|+| 0,00 | 0,23 | 0,06 7.40 6.833,79 0,60 2.066,78
389(+| 0,00 | 0.24 | 0,06 470 6.838.49 1,20 2.067,98
389|+| 4,10 | 0,31 | 0,03 113 6.839,62 0.18 2.068. 16
390[+| 0,00 | 0,64 | 0,00 7.55 6.847 17 0.24 2.068 40
391|+| 0,00 | 0,96 | 0,00 16,00 6.863,17 0,00 2.068.40
392|+| 0,00 | 0,46 | 0,00 14,20 6.877,37 0,00 2.068,40
392[+| 16,36 | 0,44 | 0,03 7.36 6.884,73 0,25 2.068 65
393[+| 0,00 | 0,33 | 0,11 1.40 6.886,14 0,26 2.068,90
394|+| 000 | 000 | 1,05 3,30 6.889,44 11.60 2.080,50
395|+| 0,00 | 0,00 | 2,46 0,00 6.889,44 35.10 2.115,60
396|+| 0,00 | 0,00 | 1,79 0,00 6.889.44 42,50 2.158,10
396|+| 862 | 0.00 | 0,86 0,00 6.889,44 11,42 2.169,52
397|+| 0,00 | 0,51 | 002 2,90 6.892,34 5,01 2.174.53
398|+| 0,00 | 0,66 | 0,00 11,70 6.904,04 0,20 2.174,73
399[+| 0,00 | 1,76 | 0,00 | 2420 6.928.24 0,00 2.174.73
400]+| 0,00 | 2,86 | 0,00 | 4620 6.974.44 0,00 2.174.73
401|+| 0,00 | 213 | 0,00 | 4990 7.024,34 0,00 2.174,73
402|+| 0,00 | 0,52 | 0,00 | 2650 7.050,84 0,00 2.174.73
403|+| 0,00 | 0.54 | 0,00 10,60 7.061,44 0,00 2.174,73
404|+| 000 | 012 | 0.13 6.60 7.068,04 1.30 2.176,03
405|+| 0,00 | 0,00 | 0,56 1,20 7.069.24 6,90 2.182,93
406 |+| 0,00 | 0,51 | 0,02 5.10 7.074.34 5.80 2.188,73
407]+] 000 | 092 | 002 14,30 7.088 64 0.40 2.189.13
408]+| 000 | 1,32 | 002 | 2240 7.111,04 0,40 2.189,53
409|+| 000 | 1,72 | 0,01 30,40 7.141 44 0,30 2.189,83
410|+| 000 | 211 | 0,01 38.30 7.179.74 0,20 2.190,03
411]+| 0,00 | 250 | 0,01 46,10 7.225 84 0,20 2.190,23
412]+]| 0,00 | 288 | 0,00 | 5380 7.279.64 0,10 2.190.33
413[+| 0,00 | 3,26 | 0,00 | 61,40 7.341,04 0,00 2.190,33
414|+| 0,00 | 3,64 | 0,00 | 69,00 7.410,04 0,00 2.190,33
415[+| 0,00 | 339 | 0,00 | 7030 7.480,34 0,00 2.190.33
416|+| 0,00 | 2,58 | 0,00 | 59,70 7.540,04 0,00 2.190,33
417[+| 0,00 | 1,84 | 0,00 | 4420 7.584.24 0,00 2.190,33
418[+| 0,00 | 1.15 | 0,00 29,90 7.614,14 0,00 2.190,33 | N\ &
418|+| 1.04 | 1.11 | 0,00 118 7.61532 0,00 2.190.33 | 4
419|+| 0,00 | 0.51 | 0,00 15,36 7.630,67 0,00 2 190,38, 1"




WAEFEITURA MUNICIPAL BEANABURUS-MA 13/23
VFLS N, Eé)ﬁ
SEDE AO POVOADO POCOS diaibes
VOLUME ATE BASE s
ESTACA FINAL km Chrte—1 1481337
825 [+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

=o e Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
420|+| 0,00 | 0,98 | 0,00 14,90 7.645,57 0,00 2.190,33
421|+| 0,00 | 0,85 | 0,00 18,30 7.663,87 0,00 2.190,33
422|+| 0,00 | 0,73 | 0,00 15,80 7.679,67 0,00 2.190,33
423|+| 0,00 0,64 0,00 13,70 7.693,37 0,00 2.190,33
424|(+| 0,00 | 0,57 | 0,00 12,10 7.705,47 0,00 2.190,33
425|+| 0,00 | 0,51 0,00 10,80 1.1160,27 0,00 2.190,33
426|+| 0,00 | 0,54 | 0,00 10,50 L. IR T 0,00 2.190,33
427|(+| 0,00 | 0,53 | 0,00 10,70 7.737,47 0,00 2.190,33
428|+| 0,00 | 0,52 | 0,00 10,50 7.747,97 0,00 2.190,33
4291+| 0,00 0,51 0,00 10,30 T.708 27 0,00 2.190,33
430(+| 0,00 | 0,51 | 0,00 10,20 7.768,47 0,00 2.190,33
431(+| 0,00 | 0,51 0,00 10,20 7.778,67 0,00 2.190,33
432 |+] 0,00 | 0,51 0,00 10,20 7.788,87 0,00 2.190,33
432|+| 1527 | 1,65 | 0,00 16,49 7.805,37 0,00 2.190,33
433|+| 0,00 1,58 | 0,00 7,64 7.813,00 0,00 2.190,33
434|+| 0,00 | 1,27 | 0,00 28,50 7.841,50 0,00 2.190,33
435|(+| 0,00 | 0,94 | 0,00 22,10 7.863,60 0,00 2.190,33
436(+| 0,00 | 0,57 | 0,03 15,10 7.878,70 0,30 2.190,63
4371+ 0,00 0,17 0,05 7,40 7.886,10 0,80 2.191,43
438|+| 0,00 { 0,03 | 0,39 2,00 7.888,10 440 2.195,83
439|+| 0,00 [ 0,00 | 0,89 0,30 7.888,40 12,80 2.208,63
440|+| 0,00 | 0,52 | 0,01 5,20 7.893,60 9,00 221783
441 |+| 0,00 0,71 0,00 12,30 7.905,90 0,10 22173
442 | +| 0,00 0,85 0,00 15,60 7.921,50 0,00 220003
442 |+| 16,07 | 0,90 | 0,00 14,06 7.935,56 0,00 2.211.78
443|+| 0,00 | 0,91 | 0,00 3,56 7.939,12 0,00 321118
4441+| 000 | 0,91 0,00 18,20 7.957,32 0,00 221113
445(+| 0,00 | 0,84 | 0,00 17,50 7.974,82 0,00 221173
446|+| 0,00 | 0,56 | 0,00 14,00 7.988,82 0,00 2.211,13
447(+| 0,00 | 0,77 | 0,00 13,30 8.002,12 0,00 e Wl
448|+| 0,00 | 1,08 | 0,00 18,50 8.020,62 0,00 2.217,73
449|+| 0,00 | 1,46 | 0,00 25,40 8.046,02 0,00 2.217.713
449(+| 590 | 1,59 | 0,00 8,99 8.055,01 0,00 2.217,73
450|+| 0,00 | 1,90 | 0,00 24 61 8.079,62 0,00 2.217.73
451|+| 0,00 1,47 0,00 33,70 8.113,32 0,00 221713
452|+| 0,00 | 0,54 0,00 20,10 8.133,42 0,00 224713
452 +| 13,48 | 1,02 | 0,00 10,52 8.143,94 0,00 2.217,73
453+ 0,00 | 1,20 | 0,00 7,24 8.1561.17 0,00 2.217,73
4541+ 0,00 | 165 | 0,00 | 2850 8.179,67 0,00 2.217,73
255(+] 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3510 | 821477 0,00 2.217,;3
4561 +| 0,00 | 0,79 | 0,00 26,50 8.241,27 0,00 331;73
256|+] 1,07 | 0,73 | 0,00 0,81 8.242,08 0,00 R A
457]+| 0,00 | 0,04 | 032 7,29 8.249,37 3,03 LIV
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SEDE AO POVOADO POCOS 70 N

VOLUME ATE BASE o—A— 1
ESTACA FINAL km - Corte—+14-813.7
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
458|+| 0,00 | 0,03 | 1,45 0,70 8.250,07 17,70 2.238,46
459|+| 0,00 | 0,00 | 2,68 0,30 8.250,37 41,30 2.279,76
460[+| 0,00 | 0,00 | 2,09 0,00 8.250,37 47,70 2.327,46
461|+] 0,00 | 0,00 | 0,80 0,00 8.250,37 28,90 2.356,36
462|+| 0,00 | 0,46 | 0,00 4,60 8.254,97 8,00 2.364,36
463[+| 0,00 | 0,35 [ 0,01 8,10 8.263,07 0,10 2.364,46
464|+| 0,00 | 0,25 | 0,05 6,00 8.269,07 0,60 2.365,06
465(+| 000 | 0,17 | 0,12 4,20 8.273,27 1,70 2.366,76
466 (+| 0,00 | 0,11 | 0,21 2,80 8.276,07 3,30 2.370,06
467|+| 0,00 | 0,19 | 0,10 3,00 8.279,07 3,10 2.373,16
468|+| 0,00 | 0,34 | 0,02 5,30 8.284,37 1,20 2.374,36
468|+| 0,39 | 0,35 | 0,02 0,14 8.284,51 0,01 2.374,37
469|+| 0,00 | 0,52 | 0,00 8,53 8.293,04 0,20 2.374,56
470(+| 0,00 | 1,77 | 0,00 22,90 8.315,94 0,00 2.374,56
471{+| 0,00 | 2,21 | 0,00 39,80 8.355,74 0,00 2.374,56
472|+| 0,00 | 1,78 | 0,00 39,90 8.395,64 0,00 2.374,56
473|+| 0,00 | 1,35 | 0,00 31,30 8.426,94 0,00 2.374,56
474|+| 0,00 | 0,92 | 0,01 22,70 8.449 64 0,10 2.374,66
475({+| 0,00 | 0,50 | 0,01 14,20 8.463,84 0,20 2.374,86
476|+| 0,00 | 0,04 | 0,39 5,40 8.469,24 4,00 2.378,86
477|+| 0,00 | 0,00 | 1,43 0,40 8.469,64 18,20 2.397,06
477|+| 1,39 | 0,00 | 1,50 0,00 8.469,64 2,04 2.399,10
478 |+| 0,00 | 0,00 | 2,25 0,00 8.469,64 34,89 2.433,99
479|+| 0,00 | 0,00 | 2,64 0,00 8.469,64 48,90 2.482 89
480|+| 0,00 | 0,00 | 2,60 0,00 8.469 64 52,40 2.535,29
481|+| 0,00 | 0,51 [ 0,01 5,10 8.474,74 26,10 2.561,39
481|+| 17,83 | 1,84 | 0,00 20,96 8.495,69 0,09 2.561,48
482(+| 0,00 | 2,00 | 0,00 4,16 8.499,85 0,00 2.561,48
483|+| 0,00 | 3,19 | 0,00 51,90 8.551,75 0,00 2.561,48
484|+| 0,00 | 3,64 | 0,00 68,30 8.620,05 0,00 2.561,48
485|+| 0,00 | 245 | 0,00 60,90 8.680,95 0,00 2.561,48
486|+| 0,00 | 1,41 | 0,00 38,60 8.719,55 0,00 2.561,48
486(+| 1428 | 0,76 | 0,00 15,49 8.735,04 0,00 2.561,48
487|+| 0,00 | 0,52 | 0,00 3,66 8.738,71 0,00 2.561,48
488|+| 0,00 | 1,24 | 0,00 17,60 8.756,31 0,00 2.561,48
489(+| 0,00 | 1,92 | 0,00 31,60 8.787,91 0,00 2.561,48
490|+| 0,00 | 2,59 [ 0,00 4510 8.833,01 0,00 2.561,48
491|+| 0,00 | 3,25 | 0,00 58,40 8.891,41 0,00 2.561,48
492|+| 0,00 | 3,11 [ 0,00 63,60 8.955,01 0,00 2.561,48
493|+| 000 | 253 | 0,00 | 56,40 9.011,41 0,00 2.561,48 SO
494(+| 0,00 | 2,04 | 0,00 4570 9.057,11 0,00 2.561,48 | \¥ 0¥ o
495|+| 0,00 | 1,63 | 0,00 36,70 9.093,81 0,00 2.561,48 |7 3X
496|+| 0,00 | 1,31 | 0,00 29,40 9.123,21 0,00 2.561,48" | oF 4




AREFENTU ic DE ANAPURUS-MA
SEDE AO POVOADO POCOS
VOLUME ATE BASE s
ESTACA FINAL km 4.813,37
825|+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

SR Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
497 |+| 0,00 | 1,04 | 0,00 23,50 9.146,71 0,00 2.561,48
498|+| 0,00 | 0,77 | 0,00 18,10 9.164,81 0,00 2.561,48
498 |+| 9,60 0,64 0,00 W 9.171,57 0,00 2.561,48
499(+| 0,00 | 0,50 | 0,00 5,93 9.177,50 0,00 2.561,48
500|+| 0,00 0,34 0,02 8,40 9.185,90 0,20 2.561,68
501|+| 0,00 0,43 0,00 7.0 9.193,60 0,20 2.561,88
502|+| 0,00 0.53 0,00 9,60 9.203,20 0,00 2.561,88
503|+| 0,00 0,00 0,95 5,30 9.208,50 9,50 2.571,38
504|+| 0,00 { 0,00 | 2,46 0,00 9.208,50 34,10 2.605,48
505+ 0,00 | 0,00 | 2,25 0,00 9.208,50 47,10 2.652,58
506 |+| 0,00 0,00 1,25 0,00 9.208,50 35,00 2.687,58
507|+| 0,00 0,00 0,35 0,00 9.208,50 16,00 2.703,58
507|+| 7,01 0,11 0,14 0,39 9.208,89 1,72 2.705,30
508 (+| 0,00 0,53 0,00 416 9.213,04 0,91 2.706,21
509|+| 0,00 1,86 0,00 23,90 9.236,94 0,00 2.706,21
510|(+| 0,00 | 1,22 | 0,00 30,80 9.267,74 0,00 2.706,21
511|+| 0,00 | 0,70 | 0,00 19,20 9.286,94 0,00 2.7086,21
512|+| 0,00 0,41 0,11 11,10 9.298,04 1,10 270731
513|+| 0,00 | 0,33 | 0,29 7,40 9.305,44 4,00 2. 711,31
514|(+| 0,00 | 0,27 | 041 6,00 9.311,44 7,00 2.718,31
515|+| 0,00 | 0,55 | 0,03 8,20 9.319,64 4,40 2.722,71
516|+| 0,00 | 0,52 | 0,04 10,70 9.330,34 0,70 2.723,41
517|+| 0,00 0,68 0,00 12,00 9.342,34 0,40 2.723 .81
518|+| 0,00 | 0,03 | 0,41 7,10 9.349,44 410 2.727,91
519|+| 0,00 0,01 0,49 0,40 9.349,84 9,00 2.736,91
520|+| 0,00 | 0,14 [ 0,11 1,50 9.351,34 6,00 2.742,91
521|+| 0,00 | 0,34 | 0,01 4 80 9.356,14 1,20 2.744 11
5211+ 11,95 | 0:37 0,01 4,24 9.360,39 0,12 2.744 23
522(+| 0,00 0,39 0,00 3,06 9.363,45 0,04 2.744 27
523|+| 0,00 0,45 0,00 8,40 9.371,85 0,00 2.744 27
5241+| 0,00 { 0,50 [ 0,00 9,50 9.381,35 0,00 2.744 27
525|«| 0,00 1,41 0,00 19,10 9.400,45 0,00 2.744 27
526|+| 0,00 [ 222 | 0,00 36,30 9.436,75 0,00 2.744,27
527 ]|+| 0,00 2,48 0,00 47,00 9.483,75 0,00 2.744 27
528 |+| 0,00 0,50 0,00 29,80 9.513.55 0,00 2.744 27
529(+| 0,00 | 0,44 | 0,00 9,40 9.522 95 0,00 2.744 27
530|+| 0,00 0,19 0,11 6,30 9.529,25 1,10 2.745,37
531{+| 0,00 0,06 0,53 2,50 9.531,75 6,40 2I9LTT
5321+ 0,00 0,00 1,13 0,60 9.532,35 16,60 2.768,37
532|+] 1223 ] 0,00 | 1.58 0,00 9.532,35 16,58 2.784,94 |
533|+| 0,00 | 0,00 | 1,55 0,00 9.532,35 12,16 2.797,10 ™,
534(+| 0,00 0,00 1,30 0,00 9.832.35 28,50 2.825,60- ﬁ‘
535|+| 0,00 | 0,01 | 1,13 0,10 9.532,45 24,30 2

2.849.90
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SEDE AO POVOADO POCOS

VOLUME ATE BASE

ESTACA FINAL km
825 [+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

EShineh Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
536|+| 0,00 | 0,04 [ 1,03 0,50 9.532,95 21,60 2.871,50-1
537|+| 0,00 | 0,07 | 0,85 1,10 9.534,05 18,80 +-2.890,30
538(+| 0,00 0,14 0,56 2,10 9.536,15 14,10 2.904,40
539(+| 0,00 | 0,23 | 0,22 3,70 9.539,85 7,80 2.912,20
539|+| 1969 | 0,51 | 0,00 7,29 9.547,13 217 2.914,36
540(+| 0,00 0,52 0,00 0,16 9.547 29 0,00 2.914 36
541(+| 0,00 | 0,77 | 0,00 12,90 9.560,19 0,00 2.914,36
542 |+| 0,00 | 0,60 | 0,00 13,70 9.573,89 0,00 2.914,36
543 |+| 0,00 0,50 0,00 11,00 9.584,89 0,00 2.914,36
544 |+| 0,00 | 0,07 | 0,46 5,70 9.590,59 4,60 2.918,96
544|+| 10,18 | 0,02 | 0,75 0,46 9.591,05 6,16 2.925,12
545|+| 0,00 0,00 1,13 0,10 9.591,15 9,23 2.934 35
546 |+| 0,00 0,00 2,01 0,00 9.591,15 31,40 2.965,75
547|+| 0,00 0,02 1,07 0,20 9.591,35 30,80 2.996,55
548 |+| 0,00 0,30 0,10 3.20 9.594 55 11,70 3.008,25
548 |+| 10,34 | 0,53 | 0,00 4,29 9.598,84 0,52 3.008,77
549|+| 0,00 | 0,71 0,00 5,99 9.604,83 0,00 3.008,77
550|+| 0,00 0,59 0,00 13,00 9.617,83 0,00 3.008,77
551{+| 0,00 0,29 0,03 8,80 9.626,63 0,30 3.009,07
552|+| 0,00 0,18 0,08 470 9.631,33 1,10 3.010,17
552|+| 10,50 | 0,35 [ 0,01 2,78 9.634,11 0,47 3.010,64
553(+| 0,00 | 0,56 | 0,00 4,32 9.638,43 0,05 3.010,69
5541+ 0,00 0,51 0,00 10,70 9.649 13 0,00 3.010,69
555|+| 0,00 1,01 0,00 15,20 9.664,33 0,00 3.010,69
556 |+| 0,00 1,46 0,00 2470 9.689,03 0,00 3.010,69
557|+| 0,00 | 1,85 | 0,00 33,10 9.722,13 0,00 3.010,69
557|+| 16,82 | 2,14 0,00 83,55 9.755,68 0,00 3.010,69
558 |+| 0,00 | 2,04 | 0,00 6,65 9.762,33 0,00 3.010,69
5591+| 0,00 0,50 0,00 25,40 9.787,73 0,00 3.010,69
560|+| 0,00 | 241 | 0,00 29,10 9.816,83 0,00 3.010,69
561|+| 0,00 3,98 0,00 63,90 9.880,73 0,00 3.010,69
562 (+| 0,00 3,16 0,00 71,40 9.952,13 0,00 3.010,69
563|+| 0,00 [ 242 | 0,00 55,80 10.007,93 0,00 3.010,69
564 |+| 0,00 1,80 0,00 42 20 10.050,13 0,00 3.010,69
565|+| 0,00 1,40 0,00 32,00 10.082,13 0,00 3.010,69
566 (+| 0,00 | 1,01 0,00 24,10 10.106,23 0,00 3.010,69
566 |+| 19,51 | 0,68 0,00 16,48 10.122,72 0,00 3.010,69
567|+| 0,00 0,68 0,00 0;33 10.123,05 0,00 3.010,69
568 |+| 0,00 0,59 0,00 12,70 10.138,75 0,00 3.010,69
569|+| 0,00 0,49 0,00 10,80 10.146,55 0,00 3.010,69
570|+| 0,00 0,03 0,25 5,20 10.151,75 2,50 3.013,19
5711+| 0,00 0,02 0,32 0,50 10.162.25 5,70 3.018,89
572|+| 0,00 0,01 0,44 0,30 10.152.55 7,60

3.026,49 | *
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SEDE AO POVOADOPOGOS | . I/
VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
573|+| 0.00 0,15 0,11 1,60 10.154,15 5,50 3.031,99
574(+| 0,00 0,49 0,00 6,40 10.160,55 1,10 3.033,09
574|+| 8,91 0,03 | 0,47 2,32 10.162,87 2,09 3.035,19
5751+| 0,00 0,14 0,10 0,94 10.163,81 3,16 3.038,35
576 |+ 0,00 | 0,69 | 0,00 8,30 10.172,11 1,00 3.039,35
577 |+| 0,00 0,76 0,00 14,50 10.186,61 0,00 3.039,35
578|+| 0,00 | 0,41 0,13 11,70 10.198,31 1,80 3.040,65
579|+| 0,00 0,42 0,35 8,30 10.206,61 4 80 3.045,45
580|+| 0,00 | 0,58 | 0,14 10,00 10.216,61 4,90 3.050,35
580+ 13,61 | 0,91 0,00 10,14 10.226,75 0,95 3.051,30
581 (+| 0,00 1,10 0,00 6,42 10:233:17 0,00 3.051,30
981|+| 18,37 | 1,47 0,00 23,61 10.256,78 0,00 3.051,30
582|+| 0,00 1,47 | 0,00 2,39 10.259,17 0,00 3.051,30
583|+| 0,00 1,08 | 0,00 25,50 10.284 67 0,00 3.051,30
583|+| 3,13 | 0,99 | 0,00 3,24 10.287,92 0,00 9.051.30
584 |+| 0,00 0,50 0,08 12,56 10.300,48 0,67 3.051,97
585|+| 0,00 1.7 0,00 16,70 10.317,18 0,80 3.052,77
586 |+| 0,00 1,95 0,00 27.20 10.344 38 0,00 3.052 77
5871+| 0,00 1,83 0,00 33,80 10.378,18 0,00 3002, 77
588|+| 0,00 1,96 0,01 37,90 10.416,08 0,10 3.052,87
589 |+| 0,00 1,892 | 0,05 38,80 10.454 88 0,60 3.053,47
589|+| 7,98 1,78 0,05 14,76 10.469,64 0,40 3.053,87
590|+| 0,00 0,95 0,06 16,41 10.486,05 0,66 3.054,53
591|+| 0,00 0,06 0,63 10,10 10.496,15 6,90 3.061,43
592|+| 0,00 0,00 1,07 0,60 10.496,75 17,00 3.078,43
593|+| 0,00 0,00 1.1 0,00 10.496,75 21,80 3.100,23
594 |+| 0,00 0,64 0,00 6,40 10.503,15 11,10 3.111,33
595|+| 0,00 0,95 0,00 15,90 10.519,05 0,00 3.111,33
596 (+| 0,00 0,87 0,00 18,20 10.537,25 0,00 3.111,33
597 +| 0,00 0,58 0,00 14,50 10.551,75 0,00 3.111,33
597 1+] 13,50 | 2.328 0,00 19,98 10.571,73 0,00 3.111.33
598 |+| 0,00 2,16 0,00 14,75 10.586,49 0,00 3.111,38
599 (+| 0,00 1,34 0,00 35,00 10.621,49 0,00 3.111.33
600|+| 0,00 0,50 0,00 18,40 10.639,89 0,00 a.111.83
601 (+| 0,00 1,42 0,03 19,20 10.659,09 0,30 3.111,63
602|+| 0,00 2,44 0,01 38,60 10.697,69 0,40 3.112.08
603 |+| 0,00 2,08 0,00 45,20 10.742,89 0,10 3.11213
604 (+{ 0,00 1,24 | 0,02 33,20 10.776,09 0,20 3. 11233
605|+| 0,00 0,41 0,05 16,50 10.792,59 0,70 3.113.03
606 |+| 0,00 0,44 0,03 8,50 10.801,09 0,80 3.113.83
606 |+| 18,24 | 0,52 0,03 8,75 10.809,84 0,55 3.114,38
607 1+| 0,00 0,53 0,03 0,93 10.810,76 0,05 3.114,43 D
608 |+| 0,00 0,00 1,17 5,30 10.816,06 12,00 3.126,43
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SEDE AO POVOADO POCOS

VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km
825[+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

sz Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
609|+| 0,00 [ 0,00 | 0,67 0,00 10.816,06 18,40 3.144,83
610|+| 0,00 | 0,08 | 0,21 0,80 10.816,86 8,80 3.153,63
611|+| 0,00 | 0,52 | 0,00 6,00 10.822,86 2,10 3.155. 73
611|+| 4,58 0,56 0,00 2,47 10.825,34 0,00 3.165,73
612|+| 0,00 0,75 0,00 10,10 10.835,44 0,00 315573
613|+| 0,00 1,15 0,00 19,00 10.854,44 0,00 3.155.73
614|+| 0,00 | 1,93 [ 0,00 30,80 10.885,24 0,00 3.155.73
615|+| 0,00 3,00 0,00 49 30 10.934 54 0,00 3.155,73
615|+| 10,93 | 3,36 | 0,00 34,74 10.969,28 0,00 3.155.73
616 |+| 0,00 3.51 0,00 31,17 11.000,45 0,00 3.195,73
616|+| 17,81 | 3,76 0,00 64,74 11.065,19 0,00 3.156.73
617 (+| 0,00 3,78 0,00 8,25 11.073,45 0,00 3.188.43
618 |+| 0,00 | 3,34 | 0,00 71,20 11.144 65 0,00 3.155,73
619(+| 0,00 2. 12 0,00 54 60 11.199,25 0,00 3.165,73
620|+| 0,00 | 1,01 | 0,00 31,30 11.230,55 0,00 3.155,73
621|+| 0,00 0,35 0,34 13,60 11.244 15 3,40 3.1589.13
622|+| 0,00 | 0,06 | 0,85 410 11.248,25 11,90 3.171.03
623|+| 0,00 0,08 0,18 1,40 11.249,65 10,30 3:181,33
624|+| 0,00 | 0,17 | 0,12 2,50 11.252,15 3,00 3.184,33
625|+| 0,00 { 0,31 | 0,06 4,80 11.256,95 1,80 3.186,13
626|+| 0,00 0,51 0,00 8,20 11.265,15 0,60 3.186,73
627|+| 0,00 0,85 0,00 13,60 11,278, 75 0,00 3.186.73
628 |+| 0,00 1,76 0,00 26,10 11.304,85 0,00 3.188.73
629|+| 0,00 | 2,55 | 0,00 43 10 11.347,95 0,00 3.186,73
630|+| 0,00 3,00 0,00 55.50 11.403,45 0,00 3.186,73
631|+| 0,00 2,95 0,00 59,50 11.462,95 0,00 3.186,73
632|+| 0,00 2.26 0,00 52,10 11.515,05 0,00 3.186,73
632|+| 14,23 | 1,74 0,00 28,45 11.543,50 0,00 3.186,73
633|+| 0,00 1.51 0,00 9,38 11.552,88 0,00 3.186,73
634|+| 0,00 | 0,71 | 0,01 22,20 11.575,08 0,10 3.186,83
635|+| 0,00 | 0,56 | 0,00 12,70 11.587,78 0,10 3.186,93
636 (+| 0,00 0,73 0,00 12,90 11.600,68 0,00 3.186,93
637|+| 0,00 0,84 0,00 15,70 11.616,38 0,00 3.186,93
638|+| 0,00 | 0,88 | 0,00 17,20 11.633,58 0,00 3.186,93
639|+| 0,00 | 0,86 | 0,00 17,40 11.650,98 0,00 3.186,93
639|+| 19,95 | 0,50 0,00 13,57 11.664,55 0,00 3.186,93
640|+| 0,00 0,50 0,00 0,03 11.664,57 0,00 3.186,93
6411+| 0,00 0,48 0,00 9,80 11.674 37 0,00 3.186,93
642|+| 0,00 0,49 0,00 9,70 11.684,07 0,00 3.186,93
643 (+| 0,00 0,49 0,00 9,80 11.693,87 0,00 3.186,93
644 |+| 0,00 0,50 0,00 9,90 11.703,77 0,00 3.186,93
645(+| 0,00 1,31 0,00 18,10 11.721,87 0,00 3.186,93
646 |+| 0,00 1,74 0,00 30,50 11.152,37 0,00 3.186,93
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SEDE AO POVOADO POCOS

S

VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km
825(+| 0,00 16,50 :
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
647 |+| 0,00 2,28 0,00 40,20 11.792,67 0,00 3.186,93
648 |+| 0,00 2,79 0,00 50,70 11.843,27 0,00 3.186,93
649|+| 0,00 1,13 0,00 39,20 11.882,47 0,00 3.186,93
650|+| 0,00 | 0,02 0,63 11,50 11.893,97 6,30 3.193,23
650|+| 16,19 | 0,00 1,98 0,16 11.894,13 21,13 3.214,37
651|+| 0,00 0,00 1,81 0,00 11.894,13 21 3.221,58
652|+| 0,00 | 0,01 0,81 0,10 11.894,23 26,20 3.247,78
653|+| 0,00 0,54 0,00 5.50 11.899,73 8,10 3.255,88
654|+| 0,00 { 0,02 | 0,50 5,60 11.905,33 5,00 3.260,88
654 |+| 454 | 0,01 0,76 0,07 11.905,40 2,86 3.263,74
655|+| 0,00 0,04 1,67 0,39 11.905,79 18,79 3.282,53
656 |+| 0,00 0,04 1.35 0,80 11.906,59 30,20 3.312.73
657|+| 0,00 | 0,00 [ 0,64 0,40 11.906,99 19,90 300263
657|+| 1,39 | 0,00 | 0,59 0,00 11.906,99 0,85 3.333,48
658 |+| 0,00 0,20 0,08 1,86 11.908,85 6,24 3.339,71
659|+| 0,00 | 0,86 | 0,00 10,60 11.919,45 0,80 3.340,51
660|+| 0,00 | 0,52 [ 0,00 13,80 11.983.25 0,00 3.340,51
660 (+| 4,78 0,80 0,00 3,16 11.936,41 0,00 3.340,51
661|+| 0,00 0,69 0,00 11,34 11.947,74 0,00 3.340,51
662 |+| 0,00 0,20 0,15 8,90 11.956,64 1,50 3.342,01
663|+| 0,00 | 0,04 | 0,36 2,40 11.959,04 510 3.347 11
664 |+| 0,00 0,69 0,00 7,30 11.966,34 3,60 3.350,71
664 |+| 12,07 | 0,00 1,69 417 11.970,51 10,20 3.360,92
665|+| 0,00 0,00 3,30 0,00 11.970,51 19,78 3.380,69
666 |+| 0,00 0,00 3,19 0,00 11.970,51 64,90 3.445 59
667 |+| 0,00 0,14 0,93 1,40 11.971,91 41,20 3.486,79
668 |+| 0,00 1,20 0,00 13,40 11.985,31 9,30 3.496,09
669+ 0,00 | 0,41 0,16 16,10 12.001,41 1,60 3.497,69
669 |+| 7,42 0,84 0,00 4,64 12.008,05 0,59 3.498,29
670|+| 0,00 1,5 0,00 16,29 12.022,34 0,00 3.498,29
671+ 0,00 2,80 0,00 45 50 12.067,84 0,00 3.498,29
672|+| 0,00 222 0,00 50,20 12.118,04 0,00 3.498,29
673|+| 0,00 1,41 0,00 36,30 12.154,34 0,00 3.498,29
674(+| 0,00 0,46 0,05 18,70 12.173,04 0,50 3.498,79
675|+| 0,00 3,80 0,00 42,60 12.215,64 0,50 3.499 29
676|+| 0,00 0.55 0,00 43,50 12.259,14 0,00 3.499 29
677|+| 0,00 0,31 0,15 8,60 12.267,74 1,50 3.500,79
678(+| 0,00 0,17 0,33 4 80 12.272,54 4 80 3.505,59
679 (+| 0,00 0,53 0,00 7,00 12.279,54 3,30 3.508,89
680|+| 0,00 0,23 0,27 7,60 12.287,14 2,70 3.511,59 4
681(+| 0,00 | 0,07 | 0,63 3,00 12.290,14 9,00 3.520,59 P&
6821+ 0,00 0,00 1,03 0,70 12.290,84 16,60 3.537,1‘9"‘ s
683|+| 0,00 0,00 1,45 0,00 12.290,84 24 80 3.56N89 <] .
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APREFEITURA MUNI o)
FLS N- <
SEDE AO POVOADO POCOS PROG N ‘,’ /'
VOLUME ATE BASE RUBRICA -
ESTACA FINAL km sorte | 14.833;
825|+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3
ESThGy Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
684|+| 0,00 | 0,57 | 0,00 5,70 12.296,54 14,50 3.576,49
685(+| 0,00 | 0,39 | 0,01 9,60 12.306,14 0,10 3.576,59
686|+| 0,00 | 0,51 | 0,00 9,00 12.315,14 0,10 3.576,69
687|+| 0,00 | 2,02 | 0,00 25,30 12.340,44 0,00 3.576,69
688|+| 0,00 | 3,04 | 0,00 50,60 12.391,04 0,00 3.576,69
689|+| 0,00 | 3,32 | 0,00 63,60 12.454 64 0,00 3.576,69
690[+| 0,00 | 3,56 | 0,00 68,80 12.523,44 0,00 3.576,69
691|+| 0,00 | 2,85 | 0,00 64,10 12.587,54 0,00 3.576,69
692 (+| 0,00 | 1,66 | 0,00 4510 12.632,64 0,00 3.576,69
693|+| 0,00 | 0,51 | 0,00 21,70 12.654,34 0,00 3.576,69
694|+| 0,00 | 0,00 | 4,09 5,10 12.659,44 40,90 3.617,59
695(+| 0,00 | 0,00 | 2,64 0,00 12.659,44 67,30 3.684,89
696|+| 0,00 | 0,01 | 0,94 0,10 12.659,54 35,80 3.720,69
697|+| 0,00 | 1,19 | 0,00 12,00 12.671,54 9,40 3.730,09
698|+| 0,00 | 2,02 | 0,00 32,10 12.703,64 0,00 3.730,09
699|+| 0,00 | 0,82 | 0,13 28,40 12.732,04 1,30 3.731,39
699(+| 7,34 | 0,77 | 0,15 5,84 12.737,87 1,03 3.732,41
700|+| 0,00 | 0,68 | 0,15 9,18 12.747,05 1,90 3.734,31
701{+| 0,00 | 0,36 | 0,13 10,40 12.757,45 2,80 3.737.11
702|+| 0,00 | 1,91 | 0,00 22,70 12.780,15 1,30 3.738,41
703[+| 0,00 | 3,12 | 0,00 50,30 12.830,45 0,00 3.738,41
704|+| 0,00 | 226 | 0,00 53,80 12.884,25 0,00 3.738,41
704|+| 6,51 | 1,99 | 0,00 13,84 12.898,09 0,00 3.738,41
705|+| 0,00 | 1,51 | 0,00 23,60 12.921,69 0,00 3.738,41
706[+| 0,00 | 0,74 | 0,00 22,50 12.944,19 0,00 3.738,41
707|+| 0,00 | 0,13 | 0,19 8,70 12.952,89 1,90 3.740,31
708[+| 0,00 | 0,00 | 0,69 1,30 12.954,19 8,80 3.749,11
709|+| 0,00 | 0,00 | 1,27 0,00 12.954,19 19,60 3.768,71
710|+| 0,00 | 0,00 | 0,92 0,00 12.954,19 21,90 3.790,61
710(+| 17,22 | 0,53 | 0,03 4,56 12.958,76 8,18 3.798,79
711|+| 0,00 | 0,74 | 0,00 .77 12.960,52 0,04 3.798,83
712|+| 0,00 | 0,51 | 0,02 12,50 12.973,02 0,20 3.799,03
713{+| 0,00 | 0,54 | 0,01 10,50 12.983,52 0,30 3.799,33
713|+| 1,25 | 0,36 | 0,05 0,56 12.984,09 0,04 3.799,37
714|+| 0,00 | 0,00 | 2,64 3,38 12.987,46 25,22 3.824,59
715(+| 0,00 | 0,02 | 2,40 0,20 12.987,66 50,40 3.874,99
715|+| 528 | 0,04 [ 1,63 0,16 12.987,82 10,64 3.885,63
716[+| 0,00 | 0,60 | 0,00 4,71 12.992,53 12,00 3.897,63
717|+| 0,00 | 0,97 [ 0,00 15,70 13.008,23 0,00 3.897,63
718|+| 0,00 | 0,88 | 0,00 18,50 13.026,73 0,00 3.897,63
718|+| 15,76 | 0,72 | 0,00 12,61 13.039,34 0,00 3.897,63 |-
719|+| 0,00 | 0,56 | 0,01 2,71 13.042,05 0,02 3.897 65
720[+| 0,00 | 0,20 | 0,58 7,60 13.049,65 5,90 3.908.55-
/(1&\‘;\"
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SEDE AO POVOADO POCO
VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km
825/+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

ERa Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
721|+| 0,00 0,00 0,71 2,00 13.051,65 12,90 3.916,45
722(+| 0,00 0,09 0,30 0,90 13.052,55 10,10 3.926,55
722|1+| 16,01 | 0,36 0,04 3,60 13.056,15 2,02 3.929,27
723|+| 0,00 0,51 0,00 1,74 13.057,89 0,08 3.929,35
724 |+| 0,00 0,81 0,00 13,20 13.071,09 0,00 3.929,35
7251+ 0,00 | 0.77 0,01 15,80 13.086,89 0,10 3.929,45
726|+| 0,00 0,11 0,30 8,80 13.095,69 3,10 3.932,55
7271+ 0,00 0,07 0,45 1,80 13.097,49 7,50 3.940,05
727 |+| 11,94 | 0,23 0,14 1,79 13.099,28 3,92 3.943 57
728 |+| 0,00 0,58 0,00 3,27 13.102,55 0,56 3.944 13
729|+| 0,00 0,06 0,42 6,40 13.108,95 4 20 3.948,33
730|+| 0,00 | 0,09 0,23 1,50 13.110,45 6,50 3.954 83
730+ 4,27 0,22 0,10 0,66 13.111,11 0,70 3.955,54
731(+| 0,00 1,17 0,01 10,94 13.122,04 0,87 3.956,40
732|+| 0,00 1,19 0,00 23,60 13.145,64 0,10 3.956,50
732|+| 16,59 | 0,72 0,00 15,85 13.161,49 0,00 3.956,50
733 |+] 0,00 0,56 0,00 2,18 13.163,67 0,00 3.956,50
7341+ 0,00 0,00 4 92 5,60 13.169,27 49,20 4.005,70
735(+| 0,00 0,00 2,34 0,00 13.169,27 72,60 4.078,30
736|+| 0,00 0,51 0,00 5,10 13.174,37 23,40 4.101,70
736|+| 10,21 | 0,04 0,57 2,81 1317718 2,91 4.104,61
737|+| 0,00 0,12 0,28 0,78 13.177,96 416 4.108,77
738|+| 0,00 0,36 0,00 4 80 13.182,76 2,80 4111,57
739|+| 0,00 0,92 0,00 12,80 13.195,56 0,00 4. 111 57
740|+| 0,00 0,99 0,00 19,10 13.214,66 0,00 4.111,57
7411+| 0,00 0,86 0,00 18,50 13.233,16 0,00 4.111,57
742 +| 0,00 0,59 0,00 14,50 13.247 66 0,00 4111,57
743 |+| 0,00 1,50 0,00 20,90 13.268,56 0,00 4 111,57
7441 +| 0,00 1,91 0,00 34,10 13.302,66 0,00 4.111,57
745(+| 0,00 2.31 0,00 42 20 13.344,86 0,00 4.111,57
746 |+| 0,00 0,54 0,00 28,50 13.373,36 0,00 4.111,57
747 |+| 0,00 1,07 0,00 16,10 13.389,46 0,00 4.111,57
748 |+| 0,00 1,59 0,00 26,60 13.416,06 0,00 4.111,57
749|+| 0,00 2,08 0,00 36,70 13.452,76 0,00 4.111,57
750|+| 0,00 2,63 0,00 47 10 13.499 86 0,00 4.111,57
750 |+| 6,47 2,19 0,00 11,54 13.517,41 0,00 4.111,57
751|+| 0,00 2,76 0,00 37,99 13.554,94 0,00 4 111.5¢
To21+1 D00 | 2567 0,00 53,30 13.608,24 0,00 4. 411,57
753|+| 0,00 2,32 0,00 48,90 13.657,14 0,00 4.111,57
754 |+| 0,00 1,99 0,00 43,10 13.700,24 0,00 4.111,57
755|+| 0,00 1,56 0,00 35,50 13.735,74 0,00 4.111,57 ”
756 |+| 0,00 1,05 0,00 26,10 13.761,84 0,00 4.111,57-FK 5
757|+] 0,00 [ 0,50 | 0,00 1550 | 13.777,34 0,00 411457 %\

<

21/23



4.180,63 JNii®,

SEDE AO POVOADO POCOS
VOLUME ATE BASE PROC 7,
ESTACA FINAL km 813,37
825[+| 0,00 16,50
Area (m2) Volume m3

e Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
758|+| 0,00 3,74 0,00 42,40 13.819,74 0,00 4.111,57
758|+| 18,78 | 0,68 | 0,01 41,50 13.861,24 0,09 4.111,67
759|+| 0,00 0,49 0,01 0,71 13.861,96 0,01 4.111,68
760|+| 0,00 | 0,07 [ 0,18 5,60 13.867,56 1,90 4.113,58
761|+| 0,00 0,00 0,68 0,70 13.868,26 8,60 412218
762|+| 0,00 0,00 0,94 0,00 13.868,26 16,20 4.138,38
762 |+| 12,87 | 0,00 0,83 0,00 13.868,26 11,39 414977
763|+| 0,00 0,50 0,05 1,78 13.870,04 3,14 4.152,91
764 |+| 0,00 | 1,14 | 0,02 16,40 13.886,44 0,70 4.153,61
765(+| 0,00 1,97 0,01 23,10 13.909,54 0,30 4.153,91
766 (+| 0,00 1,02 0,00 21,90 13.931,44 0,10 4.154,01
766 |+| 6,97 1,10 0,00 7,39 13.938,82 0,00 4.154,01
767 |+| 0,00 0,95 0,00 13,36 13.952,18 0,00 4.154,01
768(+! 0,00 0,52 0,00 14,70 13.966 88 0,00 4 154 01
769|+| 0,00 1,03 0,00 22 .50 13.989,38 0,00 4.154,01
770(+| 0,00 | 2,04 [ 0,00 37,70 14.027,08 0,00 4.154,01
771 |+] 0,00 1,82 0,00 38,60 14.065,68 0,00 4.154,01
772(+| 0,00 1,09 0,00 29,10 14.094 78 0,00 4.154 01
7731+ 0,00 0,43 0,02 15,20 14.109,58 0,20 4.154 21
774|+| 0,00 0,00 0,83 4 30 14.114,28 8,50 4.162,71
775(+| 0,00 0,40 0,00 4 00 14.118,28 8,30 4.171,01
775|+| 16,18 | 1,36 | 0,00 14,24 14.132,52 0,00 4.171,01
776 |+] 0,00 1,48 0,00 543 14.137,95 0,00 4.171,01
777|+| 0,00 | 2,03 | 0,00 35,10 14.173,05 0,00 4.171,01
778|+| 0,00 2,43 0,00 44 60 14.217,65 0,00 4.171,01
779|+| 0,00 2,31 0,00 47.40 14.265,05 0,00 4.171,01
780|+| 0,00 0,47 0,00 27,80 14.292 85 0,00 4.171,01
781+ 0,00 [ 054 | 0,00 [ 10,10 [ 14.302,95 0,00 4.171,01 |
782|+| 0,00 0,16 0,08 7,00 14.309,95 0,80 4.171,81
783|+| 0,00 0,02 0,21 1,80 14.311.75 2,90 4.174.71
784|+| 0,00 0,31 0,02 3.30 14.315,05 2,30 4.177,01
785|+| 0,00 0,49 0,00 8,00 14.323,05 0,20 417721
786(+| 0,00 | 1,00 | 0,00 14,90 14.337,95 0,00 4177 .21
786 (+| 5,44 1,17 0,00 5,90 14.343,85 0,00 417721
787|+| 0,00 1,13 0,00 16,74 14.360,59 0,00 4177,21
788|+| 0,00 | 0,94 | 0,00 20,70 14.381,29 0,00 4.177,21
788(+| 0,53 | 0,93 [ 0,00 0,50 14.381,79 0,00 4.177,21
789(+| 0,00 0,63 0,00 15,19 14.396,97 0,00 4.177,21
789|+| 17,55 | 0,28 0,00 7,98 14.404 96 0,00 4 ATT 21
790(+| 0,00 0,22 0,02 0,61 14.405,57 0,02 4177,23
791]|+| 0,00 0,11 013 3,30 14.408,87 1,50 417873
791]|+| 1456 | 0,14 0,13 1,82 14.410,69 1,89
792|+| 0,00 0,13 0.15 0,73 14.411,43 0,76

4.181,39 |.F\%




SEDE AO POVOADO POCOS

VOLUME ATE BASE
ESTACA FINAL km orte | 1481
825|+| 0,00 16,50
ESTACA Area (m2) Volume m3

Corte | Aterro | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum.
793|+| 0,00 | 0,47 0,00 6,00 14.417 43 1,60 4.182,89
794|+| 0,00 1,08 0,00 156:50 14.432,93 0,00 4.182,89
794+ 13,81 | 1,83 0,00 20,09 14.453,02 0,00 4.182,89
795+ 0,00 2,19 0,00 12,44 14.465,46 0,00 4.182,89
796|+| 0,00 | 2,22 0,00 44 10 14.509,56 0,00 4.182,89
797|+| 0,00 1,69 0,00 39,10 14.548,66 0,00 4.182,89
798 |+| 0,00 1,39 0,00 30,80 14.579,46 0,00 4.182,89
799|+| 0,00 1,28 0,00 26,70 14.606,16 0,00 4.182,89
800|+| 0,00 1,05 0,00 24,60 14.630,76 0,00 4.182,89
801|+| 0,00 1,07 0,00 22:80 14.653,26 0,00 4.182,89
801|+| 1562 | 1,00 0,00 16,16 14.669,42 0,00 4.182,89
802 |+| 0,00 0,96 0,00 4 30 14.673,72 0,00 4.182,89
803|+| 0,00 | 0,82 0,00 17,80 14.691,52 0,00 4.182,89
8041+! 000 0,68 0,00 15,00 14.706,52 0,00 4 182 89
805|+| 0,00 0,56 0,00 12,40 14.718,92 0,00 4.182,89
805|+| 17,00 | 0,50 0,00 9,01 14.727,93 0,00 4.182,89
806|+| 0,00 0,51 0,00 1.52 14.729,45 0,00 4.182,89
807|+| 0,00 0,23 0,12 7,40 14.736,85 1,20 4.184,09
808+, 0,00 | 0,07 0,55 3,00 14.735,85 6,70 4.190,79
809(+| 0,00 0,00 1,01 0,70 14.740,55 15,60 4.206,39
810|+| 0,00 0,00 1,43 0,00 14.740,55 24 40 4.230,79
811|+| 0,00 0,00 1,44 0,00 14.740,55 28,70 4.259 49
812|+| 0,00 | 0,00 1.91 0,00 14.740,55 29,50 4.288,99
813|+| 0,00 0,00 1,64 0,00 14.740,55 31,50 4.320,49
813|+| 10,45 | 0,00 1,73 0,00 14.740,55 17,61 4.338,09
814 |+| 0,00 0,00 1.83 0,00 14.740,55 17,00 4.355,10
815|+| 0,00 0,00 213 0,00 14.740,55 39,60 4.394 70
816[+| 0,00 | 0,00 [ 1,66 0,00 | 14.740,55 | 37,90 | 4.432,60
817|+| 0,00 0,00 0,53 0,00 14.740,55 21,90 4.454 50
818 (+| 0,00 0,36 0,00 3,60 14.744 15 5,30 4.459 80
818|+| 7,50 0,13 0,10 1,84 14.745,98 0,37 4.460,17
819|+| 0,00 0,22 013 2,19 14.748 17 1,44 4.461,61
820(+1 0,00 G270 0,10 490 14.753,07 2,30 4 463,91
820|+| 19,91 | 0,27 0,07 5,38 14.758,45 1,69 4.465,60
821|+| 0,00 0,27 0,07 0,02 14.758,47 0,01 4. 465,61
822(+| 0,00 0,47 0,00 7,40 14.765,87 0,70 4.466,31
823|+| 0,00 0,57 0,00 10,40 14.776,27 0,00 4.466,31
8241{+| 0,00 137 0,00 19,40 14.795,67 0,00 4.466,31
825|+| 0,00 0,40 0,00 17,70 14.813,37 0,00 4.466,31

22 %Z:ijfhf
(O Lo

23/23




AEFEITURA MUNICIPAL gwunuum
. J O

& LS ING
Processo Ny

i lr,;l Ministério do Desenvolviments Reglonai - MDR s PROC . /
CODEVASF ¥ Eombinietmastio e

Convénio que entre si celebram a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAD FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF e o MUNICIPIO DE ANAPURUS -

MA, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAD FRANCISCO E DO PARNAIBA
- Codevasf, empresa publica federal cuja criacdo foi autorizada pela Lei n? 6.088, de 16.07.1974, entidade
integrante da Administragdo Publica indireta {art. 42, 1, “b”, do Decreto-Lei n? 200, de 25.02.1967), vinculada
a0 Ministério da Integracdo Nacional nos termos do Decreto n? 5.129, de 20.06.2007, inscrita no TNPJ sob
ne 00.399,857/0001-26, com sede no S5GAN, Quadra 601, Lote |, Edificio Deputado Manoel Novaes, CEP 70830
901 Brasilia {DF), doravante denominada CONCEDENTE, por meio da 8% Superintendéncia Regional, situada na
Rua Alexandre Moura, 25, Centro, em 530 Luis (MA), neste ato representada por seu Superintendente Regional
Substituto, EDUARDO MADEIRA RODRIGUES. brasileiro, portador de |dentidade N? 1854193- S5P/P1, CPF n®
548.486.473-04, e 0 MUNICIPIO DE ANAPURUS, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPI/MF sob o
n® 06,116,461/0001-00, com sede na Avenida fodo Francsco Monteles, N® 2001, CEP: §5525000, Municipio de
Anapurus - MA, doravante simplesmente denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu Prefeito,
VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, brasileiro, CPF n® 927,343 ,593-91, residente e domiciliado
na Rua Maria Pires Leite, 5/N, Centro, CEP: 65525000, neste Estado, resolvem celebrar o presente convénio,
cadastrado no Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV sob n® 905109, de acordo
com a autorizagdo expressa na RESOLUCAO N® 368 no COMITE DE GESTAO EXECUTIVA DA 8 SR, datada em 27
de dezembro de 2020, constante no processo administrativo n? 59580.000835/2020-81, gue serd regido pelas
disposigdes contidas no Decreto n? 6.170, de 25.07.2007, e alteragSes posteriores, 3o Decreto n® 93,872, de
23.12.1986 e & Portaria interministerial MPOG/MF/CGU n® 424, de 30.12.2016, e alteragdes posteriores.e
demais legislacdes aplicaveis, mediante as clausuias e condi¢des seguintes:
i PRIMEIRA -
0 presente convénio tem por objeto a recuperacdo de estradas vicinais no municipio de
Anapurus/MA, conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SILONV, constante no
processo administrativo n® 59580.000835/2020-81, gue integra o presente instrumento independentemente
de transcrigdo.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
Para alcance do objetivo pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabatho elaborado
pelo(a) CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrigio
2.1. As obras, servios ou aquisicdes objeto deste convénio serdo executados nas condi¢Bes constantes do
Plano de Trabatho, nos termes do projeto basico, contendo os elementos que dispdem o inciso XXVil do §12 do

art, 12 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016.
warw _codevas! gov.br
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. C ERCEIRA - DA LY
O prazo de execucdo do objeto do presente convénio € de 36 (trinta e seis) meses contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as previsbes da Portaria.
3.1, Nos termos do art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016, caso seja necessdrio
alteracdo ao convénio, o convenente deve apresentar sua proposta em, no minimo, 60 (trinta) dias antes do
termino de sua vigéncia, vedada alteragdo do objeto.
4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS
O valor total do convénio proposto & RS 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) com recursos
alocados do seguinte modo:
a) RS 477.500,00 {quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) correspondentes &
participagac financeira da CODEVASF, correndo as despesas 3 conta do (s} Programa (s) de Trabalho n®
{s} 15.244.2217.7K66.0001, consoante a Nota (s) de Empenho n? {s)2020NEBQ007S, emitida {s) em 01
de dezembro de 2020.
b} RS 2.500,00 (dois mil @ quinhentos reals) referentes 3 contrapartida do (a) convenente.
4.1. Os valores a cargo da CONCEDENTE serdo liberados de acordo com o cronograma de desemboiso
constante do Plano de Trabalho.
4.2. A contrapartida devera ser depositada na conta bancaria especifica do convénio, em conformidade com os
prazos estabelecidos no cronograma de desemboiso.
| B DOS PA
Como forma mitua de cooperagdo na execucdo do objeto previste na clausula primeira, s3o
obrigagbes dos participes, sem prejuizos de outros ancargos assumidas neste instrumento, ou devidos por

forga de lel ou ato normativo:

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho;
b) assessorar a execugdo técnica dos trabalhos e os procedimentos licitatérios, no que couber:
c} monitorar @ acompanhar a conformidade fisica e financeira durante 3 execuglo, além da avaliagio da

execucdo fisica e dos resultados, do objeto conveniado;

d) prorrogar “de oficio” o praro de vigéncia do presente instrumento antes do seu término, nos casos
previstos no § 32, conforme disposto no art. 27, Vi da Portaria interministerial MPOG/MF/CGU ne
424/2016;

e} Analisar os pleitos de prorrogagio considerando a previsdo do § § 39, 49 do art. 27 da Portaria
interministerial MPOG/ME/CGU n® 424/2016, abaixo transcritos:

e.1. Os prazos de vigéncia de que trata o inciso V do caput poderdo, excepcionalmente, ser
prorrogados:

| - no caso de atraso de liberacdo de parcelas pelo concedente ou mandataria;

www codevast.gov.br
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it - em havendo a paralisagdc ou o atrase da execugdo por determinagao judicial,
recomendagdo ou determinagdo de orgdos de controle ou em razado de caso fortuito, forga
maior ou interferéncias imprevistas: ou
il - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente ou
mandataria, nos casos em que o objeto do instrumento seja voltado para:
2} aquisicdo de equipamentos que exijam adequagdo ou outro aspecto que venha
rétardar a entrega do bem,; ou
bj execugdo de obras que ndo puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por
eventos climaticos que retardaram a execugdo.
e.2. A prorrogacao de que trata o § 32 devera ser compativel com o periodo em que houve o atraso e
devera ser viavel para conclusdo do objeto pactuado.
comunicar aold) CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou prefeito) do ente
beneficidrio do convénio qualquer situagdo de irregularidade relativa a prestagio de contas do uso dos
recursos envolvidos que motive suspensdo ou impedimento de liberagdo de novas parcelas;
verificar a realizacdo do procedimento licitatorio pelo CONVENENTE, atendo-se & documentacio no
que tange: a contemporaneidade do certame; aos preqos do licitante vencedor € sua compatibilidade
com os pregos de referéncia; ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente
licitado; e, ao fornecimento pelo CONVENENTE de declaracdo expressa firmada por representante
legal do ¢rgdo ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento as disposicdes legais aplicaveis, conforme prevé o art. 62, 1, “d” da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n% 424/2016;
comunicar a0 CONVENENTE a aprovacdo de seu processo licitatorio por meio de correspondéncia
oficial;
comunicar as Camaras Municipais e Assemblelas Legislativas da assinatura do termo e da liberagdo de
recursas financeiros, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, contado da data da liberagdo, em conformidade
com a Lei n? 9.452, de 20 de margo de 1997;
acompanhar, avaliar e aferir a execucdo do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicacdo
das parcelas de recursos, condicionando sua liberagiio ac cumprimento de metas previamente
estabelecidas;
analisar e manifestar-se acerca da execugdo fisica e financeira do objeto pactuado;
notificar o CONVENENTE, quando nio apresentada a prestacdo de contas dos recursos aplicados ou
constatada a ma aplicacdo dos recursos publicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a competente
Tomada de Contas Especial.
Analisar e verificar se se encontra preenchida a previsdo do art. 50-A da Portaria Regulamentadora
que dispde quando o objeto envolver a aquisi;3o de equipamentos ou a execugdo de custeio, em

casos devidamente justificados peio convenente e aceitos pelo concedente, poderd ser aceito:

www.codevasl gov.be
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| - hcitagdo realizada antes da assinatura do instrumento, desde gue:s} fique demonstrado que a
tontratagdo é economicamente mais vantajosa para o convenente, se comparada com a realizagio de
uma nowva licitacdo;
b) a licitagdo tenha seguido as regras estabelecidas na legislacdo especifica de que trata o art. 49,
inclusive guanto & obrigatoriedade da existéncia de previsdo de recursos orcamentarios que
assegurassem o pagamento das obrigagdes decorrentes de servicos a serem executados; e
¢) o objeto da licitagdo guarde compatibilidade com o objeto do instrumento, caracterizado no plano
de trabalho, sendo vedada a utilizagdo de objetos genéricos ou Indefinidos;
i! - adesdo a ata de registro de pregos, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior
@0 inicio da vigéncia do instrumento, desde que:
a) a ata esteja vigente;
b} a ata permita motivadamente a ades3o;
¢) figue demonstrado que a adesic & mais vantajosa para o convenente, se comparada com a
realizacdo de uma nova licitagdo; e
d} a especificagdo dos itens a serem adquiridos esteja de acordo com o plano de trabalho aprovado; e
i1l - contrato celebrado em data anterior 3o inicio da vigéncia do instrumento, desde que:
a) a licitacdo tenha seguido as regras estabelecidas na legisiacdo especifica de que trata o art. 49,
inclusive quanto & obrigatoriedade da existéncia de previsdo de recursos orcamentdrios que
assegurassem o pagamento das obrigacdes decorrentes do processo licitatério;
b} o contrato esteja vigente;
¢} fique demonstrado que o aproveitamento do contrato & economicamente mais vantajoso para o
canvenente, se comparado com a realizag3o de uma nova licitagdo; e
d} a empresa vencedora da licitagdo venha mantendo, durante a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagdo.
Paragrafo unico. Nos casos de que trata o caput:
| - somente serdo aceitas as despesas que ocorrerem durante o periodo de vigéncia do instrumento de
transferéncia voluntaria; e
II'- a liberagdo dos recursos estd condicionada a conciusio da analise técnica e 3o aceite do processo
licitatorio pelo concedente ou mandataria, em atengio ao disposto no inciso |i do caput do art. 41.
5.2 NE :

a} encaminhar 3 CONCEDENTE suas propostas ou planos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos;

b) definir por etapa, ou fase, a forma de execugio, direta ou indireta, do objeto austado;

c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentacdo juridica e
institucional necessaria a celebragic do instrumento, de acordo com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervencio, licengas e aprovagdes

de projetos emitidos pelo 6rgdo ambiental competente, érgio ou entidade da esfera municipal,

www codevasf.gov.br
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estadual, distrital ou federal e concessionarias de servigos publicos, conforme o caso, & nos termos da
legislacdo aplicdvel;

exgcutar e fiscalizar os trabathos necessdrios 3 consecugdo do objeto pactuado no instrumento,
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervengdo com a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART,

assegurar, na sua integrafidade, a qualidade técnica dos projetos e da execuglo dos produtes e
servigns estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras ¢ 03 normativos
dos programas, agbes # atividades, determinando a corregdo de vicios que possam comprometer a
fruigdo do beneficio pela populacdo beneficiaria, quando detectados pelo concedente, mandatiria ou
pelos orgdos de controle;

selecionar as areas de intervencdo e os beneficlarios finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo concedents ou mandataria, podendo estabelecer outras gue busquem refletir
situaches de vulnerabilidade econdmica 2 social, informando ao concedente ou 3 mandataria sempre
aue houver alteragdes;

realizar, sob suz inmteira responsabilidade, sempre que optar pela execugdo indireta de obras e
servigos, o processo licitatorio nos termos da Lei n® B.666, de 1993, & demais normas pertinentes &
riatéria, assegurando a corregdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico, da planitha
preamentaria discriminativa do percentual de Encargos Soclais e de Bonificacio ¢ Despesas Indiretas -
801 utifizados, cada gual com o respectivo detalhamento de sua composicdo, por item de orgamentn
ou conjunto deles, alem da disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do drgdo ou entidade convenente, ou
registro no SICONY que 8 substitua, atestando o atendimento 3s disposicbes legals aplicdveis ao
procedimento licitatdrig;

exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre o contrato administrativo de execucdo ou
fornecimento - CTEF;

estimular 2 participagio dos beneficidrios finais na elaboraglo e implementacio do objete do
instrumento, bem como na manutencdo do patrimdnio gerado por estes investimentos:

agtificar os partidos politicos, os sindicatos de trabathadores e as entidades empresariais com sede no
ente, quando ocorrer 3 liberaglo de recursos financeiros, como forma de incrementar o controle
social, conforme consagrado pela Lei n® 9.452, de 1997, facultada a notificacio por meio eletrénico;
operar, manter ¢ conservar adequadsmente o patrimdnio publico gerado pelos investimentos
decorrentes do instrumento;

prestar contas dos recursos transferidos pela CONCEDENTE;

fornecer 3 CONCEDENTE, 3 qualquer tempo, informagBes sobre as agdes desenvoalvidas para viabilizar
o acompanhamento e avaliacio do processo;

prever no edital de licitagdo e no CTEF gue 3 responsabilidade pels qualidade das obras, materigis &

servicos executados ou fornecidos & da empresa contratads para esta finalidade, inclusive 3 promocs
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de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucdo do
abjeto ajustado;
realizar no SICONY os atos e os procedimentos relativos & formalizagio, execugdo, acompanhamento,
prestagdo de contas,
instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos, irregularidade na execugdo do contrato ou
gestdo financeira do instrumento, comunicando o fato 8 CONCEDENTE;
registrar no SICONV o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela Administracdo Publica para
a execucdo do servico e a proposta de preco total ofertada por cada licitante com a sua respectiva
inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, o termo de homologagdo e adjudicagdo, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, 3 Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de medigbes;
manter um canal de comunicagio efetivo, ao qual se daré ampla publicidade, para o recebimento pela
Unido de manifestagbes dos cidaddos relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de
sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamagdes e denuncias;
quando o objeto do instrumento se referir & execucdo de obras de engenharia, incluir nas placas e
adesivos indicativos das obras informagdo sobre canal para o registro de denuncias, reclamagdes e
elogios. conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras’ da Secretaria de
Comunicacdo Social da Presidéncia da Republica;
cumprir as normas do Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, nas licitagdes que realizar para 2 contratagdo
de obras ou servigos de engenharia com os recursos transferidos pela Unido;
comprovar o pagamento do projeto basico ou executivo, quando este for meta prevista no plano de
trabathe, como condigdo para a liberagdo da segunda parcela;
somente adjudicar o objeto licitatério empreendido para consecugdo do convénio apds a Codevasf ter
deferido/aprovado o certame, gque serd comunicado através de torrespondéncia oficial do
CONCEDENTE;
somente dar a ordem de servigo para a realizagio do objeto conveniado quando houver a liberagio da
primeira parcela dos recursos deste convénio pelo CONCEDENTE, nos termos previstos no plano de
trabalho.
Atentar e cumprir, conforme previsto no art. 50 da Portaria Regulamentado:
y.1. Os editais de licitacdo para consecugdo do objeto conveniado serdo publicados apds a assinatura
do respectivo instrumento.
§ 12 Nos convénios ou contratos de repasse voltados para a execugdo de obras, a publicagdo dos
editais de licitag3o para execugdo do objeto ficara condicionada, também, 3 emissdo do laudo de

andlise técnica pelo concedente ou mandatéaria.
§ 22 A publicacio dos extratos dos editais de licitagdo deverd observar as disposicdes da
legislago especifica aplicavel ao respectivo processo licitatério, observado ¢ disposto no art. 49,
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§ 3% (O prazo para inicio do procedimento licitatorio serd de ate sessenta dias e podera ser
prorrogado uma uUnica vez, desde gque motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou
mandatdria. (Incluido pela Portaria Interminsiterial n® 558, de 10 de outubro de 2019]
§ 42 O prazo de que trata o § 39 sera contado:
| - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cldusula suspensiva; ou

- do aceite do termo de referéncia ou da emissdo do laudo de analise técnica, em instrumentos

cetebrados com clausula suspensiva.

5.3, Quando of{a) CONVENENTE se tratar de consorcio publico (conforme Lel n? 11.107, de 06.04.2005), os

entes que o constituirem sdo solidariamente responsdveis pelas obrigacdes e encargos assumidos neste

instrumento, ou devidos por for¢a de lei ou ato normativo.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS CONDUTAS VEDADAS

condutas:

a)
b)

£)

d)

e}

g

h)

wwrw codevasf gov.br

£ vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, a pratica das seguintes

realizar despesas a titulo de taxa de administracdo, de geréncia ou similar;

pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante do quadro de pessoal de
Grgdo ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta, por servicos de consultoria ou
assisténcia tecnica, salvo nas hipoteses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes
Orgamentaria;

alterar o objeto do convénio, exceto no caso de ampliagio da execucdo do objeto pactuado ou
para redugdo ou exciusdo de meta, sem prejuizo da funcionalidade do objeto contratado;

utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida
neste instrumento, ressalvado o custeio da implementaclo das medidas de preservagio
ambiental inerentes as obras constantes do Plano de Trabalho, quando for © caso;

realizar de despesas em data anterior 3 vigéncia deste instrumento;

efetuar pagamento em data posterior 3 vigéncia deste instrumento, salvo se expressamente
autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigéncia do presente instrumento;

realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou correcdo monetaria, inclusive referentes a
pagamentos ou recothimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere s multas, se decorrentes
de atraso na transferéncia de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento
€ 0% percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

transferir recursos para clubes, associagbes de servidores ou quaisquer entidades congéneres,
exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, infarmativo ou de orientagdo
social, da qual n3o constem nomes, sirmbolos ou imagens que caracterizem promogdo pessoal e

desde que previstas no Plano de Trabalho:
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i executar, dar ordem de servico ou contratar o objeto conveniado sem prévia anuéncia da

extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do

art. 32, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n?® 424/2016.

7.1. Aos atos de celebragBo, alteracdo, liberaglo de recursos, acompanhamento da execucdo e a prestagio de
contas deste convénio serd dada publicidade em sitio eietronico especifico denominado Portal dos Convénios.
7.2. A CONCEDENTE notificara, facultada a comunicagdo por meio eletrdnice, no prazo de até 10 {dez) dias, a
celebragdo do instrumento a8 Assembleia Legisiativa ou 3 Camara Legisiativa ou 3 Camara Municipal do
CONVENENTE, conforme o caso.

7.2.1. No caso de liberagdo de recurses, o prazo para natificaclo, facultada a comunicagdo por meio eletrbnico,
sera de 2 (dois) dias uteis.

7.3. A CONVENENTE deverd dar ciéncia da celebracdo do instrumento 3o conselho local ou instincia de
controle social da drea vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia, quando houver.

7.4 Em nenhuma hipotese, e em qualguer tempo, serd permitida a divulgacdo das agdes e resultados advindos
deste convénio, por alguma das partes, sem citar explicitamente 3 participagdo em igual destaque, da outra,
sob pena de rescisdo e imediata retratagdo da infragdo cometida, observadas as prescri¢des do § 19 do art. 37
da Constituicdo Federal.

7.4.1, Fica vedado aos participes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convénio, nomes, simbolos ou
imagens que caracterizem promogdo pessoal de autoridades ou servidoras publicos.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAD

Este convénio podera ser aiterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser
apresentada & CONCEDENTE em, no minimo, 60 {sessenta) dias antes do término de sua vigéncia, vedada a
alteragdo do cbjete aprovado, observado o disposto no art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n®
424/2016.

9.C NA - DA

9.1. A liberag3c de recursos obedecerd ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabatho e
guardara consondncia com as metas e fases ou etapas de execugdo do objeto do instrumento e observars o art
41da Portaria interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016 e aplicdveis,

9.2. Para liberagdo das parcelas, devemn ser cumpridas as condicionantes abaixo:

a) A liberagdo da primeira parcela ou parcela Unica ficars condicionada & conclusiio da anilise téenica ¢ ao
aceite do processo licitatorio pelo concedente ou mandatiria;

b) A liberagdo das demais parcelas, ests condicionada a execucdo de no minimo 70% {setenta por cento} das
parcelas liberadas anteriormente;

¢) A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se mengdc ao instrumento pactuado e deverd ser
registrada com o numero de inscricdo no CNPI do 6rgao ou da entidade convenente ou da unidade executora.

wai codevast.gov, br
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dj Cemprovacio do aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, desesdeserETS0Tada na conta
bancaria especifica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso;
e} Situagdo regular com 3 execucdo do plano de trabalhe, com execugdo de no minima 70% {setenta por cento]
das parcelas hberadas anteriprmente
#.3. Os recursos serdc depositados e geridos na conta bancaria especifica do convénio, constante no Plans de
frabalho, e, angquanto ndo empregados na sua finalidade, serdo obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupanga de (nstituicdo financeira publica federal, se a previsio de seu uso for

igual ou superior a um més; e
b} em fundo de aplicagio financeirs de curto prazo, ou operaclo de mercado aberto lastreada em
tituio da divida publica, quando sua utilizagdio estiver prevista para Prazos menores,

94. Quando da concluso, denuncia, rescisiio ou extingdo do instrumento, os rendimentos das aplicagbes
financeiras deverdo ser devolvidos 3 CONCEDENTE, observada a proporcionatidade.
9.5. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicacdo no mereade financeiro ndo poderdo ser computadas
como contrapartida devida pelofa) CONVENENTE.
9.6. Os recursos do presente convénio restarBo suspensos enguanto ndo for{em} implementadals} als)
seguinte(s) condiglo{bes):
a) Projeto de Engenharia, acompanhado de ART/CREA do engenheiro responsdvel pela elaboracio do
projeto especifico, designando a obra objeto do convénio, consoante disposicdes dos arts, 12 e 22, da Lei n®
6.496, de 07.12.1977 e da Resolug3o CONFEA n® 425, de 18.12.1998, por se referir & execugdo de projetos de
obras e servigos de engenharia {item 9.2.19 do Acérdd3c n? 463/2004-TCU-Plendrio) e a indicagio do
representante da convenente responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacio da axecucdo do objeto do
convénio a ser celebrado (Lei n. B.666/93, art. 67 ¢/c 116), com sua respectiva ART;
b) Comprovagdo do exercicic pleno da propriedade do imodvel;
¢} Licenga ambiental prévia, na forma disciplinada pelo CONAMA;
9.6.1. Als] pendéncia(s) existente(s) devera{ao) ser sanada(s) até 30 de novembro do exercicio seguinte ao da
assinatura do instrumento na forma do art. 21, §7% c/c art. 24, §i% da Portaria interministerial
MPOG/MF/CGU n® 424/2016.
10. CLAUSULA DEZ - DA CONTRATACAO COM TERCEIROS

O{A] CONVENENTE deve fazer inciuir nos contratos celebrados & conta dos recursos do convénio

clausula que obrigue o contratado a conceder livre acesso 308 documentos e registros contabeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos orgdos de controle interno e
externo (art. 43 da Portaria Interministerial MPOG/ME/CGU ne 424/2016).

10.3. O[A) CONVENENTE esta obrigado(a) a observar as dispesicBes contidas na Lei Federal de Licitaches &

Contratos Administrativos e demais normas federals pertinentes ao assunto, quando da contratacio de

terceirps,
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10.1.1. Para aquisi¢do de bens e servigos comuns, serd obrigatorio o uso da modalidade pregdo, nos termos da

Lei n? 10.520, de 17.07.2002, e do regulamento previsto no Decreto n? 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizada
preferenciaimente a sua forma eletrdnica.

10.1.2. A inviabilidade da utilizacdo do pregdo na forma eletronica devera ser devidamente justificada pela
autoridade competente dola) CONVENENTE,

10.1.3. As atas e as informagoes sobre os participantes e respectivas propostas das licitacdes, bem como as
informagdes referentes 3s dispensas e inexigibilidades, deverdo ser registradas pelo{a) CONVENENTE no
SICONY.

11. CLAUSULA ONZE - DOS PAGAMENTOS

Os recursos deverdo ser mantidos na conta bancdria especifica do convénio e somente poderio ser

utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicacio no mercado
financeiro, nas hipdteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016, no
capitulo 1, art. 52 e demais aplicaveis.

11.1. Os pagamentos a conta do presente convénio deverdo ser realizados exclusivamente mediante crédito na
conta bancaria de titularidade dos fornecedores e prestadores de servicos.

11.2. Antes da realizagdo de cada pagamento, ola) CONVENENTE inclulra no SICONV, no minimo, as seguintes

informacBes:
a) a destinagdo do recurso;
b o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
c} o contrato a que se refere o pagamento realizado;
d} a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho retativa 20 pagamento; e
el informacdo das notas fiscais ou documentos contabeis.

11.3. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita 2 identificacdo pela instituigio financeira
depositdria, podera ser realizado no decorrer da vigéncia do instrumento, um unico pagamento por pessoa
fisica que ndo possua conta bancaria, até o limite de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

11.4. Para obras de engenharia com valor superior 3 RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais) poderd haver
liberagdo do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, que
tenham peso significativo no orgamento da obra conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que:

2} seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositario;

b} a aquisigdo de materiais ou equipamentos constitua etapa especifica do plano de trabatho:

¢} a aquisicdo destes tenha se dado por procedimento licitatorio distinto do da contratagdo de servicos de
engenharia ou, no caso de Unica licitagdo:

¢.1) haja previsdo no ato convocatorio;

c.2) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre
05 servicos de engenharia;

c.3) haja justificativa técnica e econdmica para essa forma de pagamento;
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c.4) o fornecedor apresente garantia, como carta flanga bancdria ou instrumento congénere, no valor do
pagamento pretendido;
d} haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em canteiro.
12. CLAUSULA DOZE — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAC

A execucdo deste convénio serd acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos
atos praticados e 2 plena execugdo do objeto, respondendo o{a) CONVENENTE peios danos causados a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugio do presente convénio, devendo ser observads o Capitulo
iV, art. 53 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016 .
12.1. O(A) CONVENENTE obriga-se a assegurar o livre acesso dos servidores da CONCEDENTE e os do controle
interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da Unido aos processos, documentos,
informagBes referentes 3 execugdo do presente convénio, bem como aos locals de execugdo do seu objeto.
12.2. A execugdo do convénio serd acompanhada por um representante da CONCEDENTE, especialmente
designado e registrado no SICONV, que anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
consecugdo do objeto, adotando as medidas necessarias a regularizacio das falhas observadas.
12.2.1. A CONCEDENTE devera registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execucdo do objeto,
conforme disposto no art. 49 da Portaria interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016.

12.3.2. A CONCEDENTE, no exercicio das atividades de fiscalizacio e acompanhamento da execugio do objeto,

podera:
aj valer-se do apoio técnico de terceiros:
b} delegar competéncia ou firmar parcerias com outros orglos ou entidades que se situem préximos
ao local de aplicagdo dos recursos, com tal finalidade: e
o) recrientar agdes e decidir guanto a aceitagdo de justificativas sobre impropriedades identificadas

na execucdo do instrumento.
12.3. No acompanhamento e fiscalizaglo do objeto serdo verificadas:
a) & comprovagdo da boa e regular aplicagdo dos recursos, na forma da legislagdo aplicdvel;
b} 3 compatibilidade entre a execugdo do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
) a regularidade das informagBes registradas pelc CONVENENTE no SICONV; e
d} 0 cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigbes estabelecidas.
124, A CONCEDENTE comunicard ao{d) CONVENENTE & a0 interveniente, quando houver, guaisguer
irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem técnica ou legal, e suspendera
a fiberagio dos recursos, fixando prazo de 45 {quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentacdo de
informagdes e esclarecimentos, podendo ser prarrogado por igual periado.
12.4.1. Recebidos os esclarecimentos e informacBes solicitados, a CONCEDENTE dispora do prazo de

45 {quarenta e cinco) dias para aprecid-los e decidir quanto 3 aceitaciio das justificativas apresentadas, sendo
que a apreciacdo fora do prazo previsto nio imptica aceitagdo das justificativas apresentadas.
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12.4.2. Caso as justificativas ndo sejam acatadas, a CONCEDENTE abrird prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
para o convenente regularizar a pendéncia e, havendo dano ao erario, devera adotar as medidas necessarias 3o
respectivo ressarcimento
12.5. A utilizagdo dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejard obrigagio do
CONVENENTE devolvé-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a
Farenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custodia -
SELIC, acumusiada mensalmente, até o uitimo dia do meés anterior a0 da devolucgdo dos recursos, acrescido esse
montante de 1% (um por cento) no més de efetivacio da devolugio dos recursos a conta Gnica do Tesouro.
12.6. Nos termos do art. 54 da Portaria interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016, a execugdo fisica do
objeto pactuado serd acompanhada pela CONCEDENTE, com nomeacdo de um fiscal por Determinagio do
Superintendente Regional e registrado no SICONV, que fard, no minimo, trés visitas 3 obra, para fiscalizacio
em campao, além da avaliagio técnica do projeto, bem como para:

a} Contato com os responsdveis pelo convénio e pessoal para acompanhamento em campo;

b} Registro fotografico dos servigos, materials, placas, pontos de referéncia etc;

c} Georreferenciamento dos locals de execuclio, caminhamentos etc;

d} Contato com beneficidrios/comunidade/produtores com vistas ao levantamente de informagdes e

nivel de satisfagio quanto ao objetivo do atendimento.
3. CLALS EZE - DA P
Serdo glosadas as despesas porventura realizadas em desacordo com as finalidades deste convénio e

as decorrentes de multas, juros ou corregdo monetdria, referentes a pagamento ou recolhimento efetuados
fora do prazo.
14. CLAUSULA QUATORZE - DA RESTITUICAO DOS RECURSOS

OfA) CONVENENTE compromete-se a restituir & CONCEDENTE o valor transferido, atualizado

monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislacdo aplicavel aos

débitos para a Fazenda Nacional, nos casos previstos na Portaria interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016,

15. CLAUSULA QUINZE - DA PRESTACAQ DE CONTAS

15.1. A prestacdo de contas inicia-se concomitantemente com a liberagdo da primeira parcela dos recursos
financeiros que devera ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV.

15.2. O registro e a verificagdo da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestacio de
contas, deverdo ser realizados durante todo o periodo de execugdo do instrumento, conforme disposto no art.
56 da Portaria regulamentadora.

153, O prazo para apresentacdo da prestacio de contas final serd de até 60 {sessenta) dias apos o
encerramento da vigéncia ou a conclusdo da execugdo do objeto, o que ocorrer primeiro.

15.4. Quando a prestagdo de contas ndo for encaminhada no prazo estabelecido no instrumenta, a

CONCEDENTE estabelecera o prazo maximo de 45 (guarenta e cinco) dias para sua apresentacio.
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15.5. Caso o convénio em guestdo ndo tenha havido qualquer execucdo fisica, nem utilizaclo dos recursos, o
recolimento a conta unica do Tesouro devera ocorrer sem a incidéncia dos juros de mora, sem prejuizo da
restituic 3o das receitss obtidss nas aplicagBes financeiras realizadas.

15.6. Cabe ao represeéntante legal da entidade sem fins lucratives, ao prefeito e ao governador sucessor prestar
contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores.

15.7. Na impossibilidade de atender 3o disposto no § 49, devera ser apresentado 3o concedente justificativa
que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimbnio
publico.

15.8.5e, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE nido apresentar a prestacio de contas nem devolver
os recursns, @ CONCEDENTE registrara a inadimpléncia no SICONY por omissdo do dever de prestar contas e
comunicara o fato a0 orgdo de contabilidade analitica a gque estiver vinculado, para fins de instauragdo de
toinada de contas especial sob aquele argumento e adogio de outras medidas para reparacio do dano so
eririo, sob pena de responsabilizacio solidaria,

15.9. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de aclio ou omissio do antecessor, o fovoe
administrador solicitara ao concedente a instauragdo de tomada de contas especial.

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obitidas nas aplicagbes financeiras realizadas, ndo utilizadas no objeto pactuado, serio devolvidos & Conta
Unica do Tesouro, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo do
instrurmento, sob pena da imediata instauracdo de tomada de contas especial do responsavel, providenciada
pela autoridade competente do drgdo ou entidade CONCEDENTE.

15.11. A devolucho sera realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da
contrapartida previstos na celebragdo Independentemente da época em que foram aportados pelas partes.
15.10. A prestacio de contas final tem por objetivo a demonstracdo e a verificacio de resultados e deve conter
elementos gue permitam avaliar a execugdo do objeto e o alcance das metas previstas.

15.11. A prestagdo de contas serd composta, além dos documentos e informagGes registradas pelo convenente
no SICONY, pelo seguinte:

a) Relatdrio de Cumprimento do Objeto;

b declaragdo de realizagdo dos objetivos a que se propunha o instrumento;

€} comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

d} termo de compromisso por meio do qual o convenente serd obrigado a manter os documentos relacionados
a0 instrumento.

15111 A CONCEDENTE deverd registrar no SICONV o recebimento da prestacdo de contas.

15.11.2. A andlise da prestagio de contas para avaliagdo do cumprimento do ohjeto, serd feita no
enceframento do instrumento, cabendo este procedimento as concedente oy & mandataria com base nas

informages contidas nos documentes relacionados nos incisos do caput deste artigo.
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15.11.3. A conformidade financeira deverd ser realizada durante o periodo dF vigéncia do instrumento,

devendo constar do parecer final de andlise da prestagdo de contas somente impropriedades ou
irregularidades ndo sanadas ate a finallzacio do documento conclusivo.
15.11.4. O Relatério de Cumprimento do Objeto deverd conter os subsidios necessarios para a avaliagio e
manifestacio do gestor quanto a efetiva concluso do objeto pactuado.
15,11.5. A andlise da prestacdo de contas, além do ateste da conciusdo da execugdo fisica do objeto, conters os
apontamentos relativos a execugdo financeira ndo sanados durante o periodo de vigéncia do instrumento.
15.11.6. Objetivande a complementagdo dos elementos necessdrios & andlise da prestagio de contas dos
instrumentos, podera ser utilizado subsidiariamente pelo concedente ou pela mandataria, relatorios, boletins
de verificagdo ou outros documentos produzidos pelo Ministério Publico ou pela Corte de Contas, durante as
atividades regulares de suas fungdes.
15.12. incumbe & CONCEDENTE decidir sobre a regularidade da aplicagdo dos recursos transferidos e, se
extinta, ao seu sucessor
15.13. A autoridade competente do concedente ou a mandataria terd o prazo de um ano, contado da data do
recebimento, para analisar a prestacdo de contas do instrumento, com fundamento no parecer técnico
expedido pelas dreas competentes.
15.14. A andlise da prestagdo de contas pela CONCEDENTE podera resultar em:

aprovagio;
b} aprovagho com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que no
resulte dano ao erdrio; ou
¢) rejeigdo com 3 determinagdo da imediata instauragdo de tomada de contas especial.
15.15. © ato de aprovac3o da prestacdo de contas devera ser registrado no SICONV, cabendo ao CONCEDENTE
prestar declaragdo expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e
regular aplicagdo.
15.16. Caso a prestagdo de contas ndo seja aprovada, exauridas todas as providéncias cabiveis para
regularizacdo da pendéncia ou reparacdo do dano, a autoridade competente, sob pana de responsabilizacdo
solidaria, registrara o fato no SICONV e adotara as providéncias necessarias & instauracio da Tomada de Contas
Especial, com posterior encaminhamento do processo 3 unidade setorial de contabilidade a que estiver

jurisdicionade para os devidos registros de sua competéncia,

Q instrumento poderd ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsdveis somente
pelas obrigagbes e auferindo as vantagens do tempo em gque participaram voluntariamente da avenca, ndo
sendo admissivel clausula obrigatéria de permanéncia ou sancionadora dos denunciantes.
16.1.Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extinglo do instrumento, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacBes financeiras realizadas, serdo

devolvidos & conta unica do Tesouro, no prazo improrrogave! de trinta dias do evento, sob pena da imediata

www.codevasf.gov.br




=g Ministério do Desenvalvimento Regional - MDF
F';i 530 Francisco & do Parnaiba - CODEVASF
by 87 Superintendéncia Regional - 8% SR

CODEVAS

instaurac3o de tomada de contas especial do responsavel, providenciada pela aub
ou entidade titular dos recursos.
16.2. Em sendo evidenciados pelos 6rgdos de controle pu Ministério Publico vicios insanaveis que impliquem
nulidade da licitagdo realizada, o concedente deverd adotar as medidas administrativas necessarias 3
recomposicdo do erdrio no montante atualizado da parcela j2 aplicada, o que pode incluir a reversio da
aprovacdo da prestacido de contas e a instauracdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicacdo do fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.
16.3. Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, o concedente ou mandataria
deverdo, no prazo maximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos
saidos de empenho
16.4. Constituem motivos para rescisdo do instrumento:
a) o inadimplemento de qualquer das cldusulas pactuadas;
b) a constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou in- corre¢do de informacio em qualquer documento
apresentado;
¢} a verificagdo de qualquer circunstincia que enseje a instauragdo de tomada de contas especial; e
d) a ocorréncia da inexecugdo financeira mencionada no § 82 do art. 41 da Portaria interministerial
MPOG/MEF/CGU n® 424/2016, e comprovada segundo instruide no § 92 desse mesmo artigo.
16.4.1. A rescisdo do convénio, quando resulte dano ao erdrio, ensejara a instauragio de tomada de contas
especial, slém de imediata extragdo de documentagio comprobatéria deste e envio a0 MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL {MPF) para propositura de competente agdo de improbidade administrativa (art. 127, caput, art.
129, 1l e 37, §49 da CF/1988; Lei n® 8.429/1992; LC 75/1993, art. 59, 1, “h”).
17. CLAUSULA DEZESSETE ~ DOS BENS REMANESCENTES

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construidos que remanescerem na data de
conclusiio ou extingdo deste convénio serdo de propriedade da CONVENENTE, que serd responsivel pela
propriedade, guarda, uso e manuten¢do dos mesmos, ndo podendo ser invocada no futuro em desfavor da
CONCEDENTE quaiquer responsabilizacdo pela ma utilizagio/conservacio destes.
17.1. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos
do convénio ou necessarios a consecugdo do objeto, mas que ndo se incarporam a este.

18. CLAUSULA DEZOITO - DA AD DIGO DE CONDUTA EDE IN ADE DA CODEVASF
A CONVENENTE, no ato de assinatura do presente termo, por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concorddncia com as normas, politicas e praticas estabeleridas no
codigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF e compromete-se a respeité-las e cumpri-ias
integraimente, bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas
suas dependéncias ou da CODEVASF,
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19.CLAUSULA DEZENOVE - DO FORQ

Fica eleito o foro de 530 Luis (MA), para dirimir quaisquer duvidas suscitadas na execugdo deste
instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.1. £ obrigatdria a prévia tentativa de solugdo administrativa com a participacio da Advocacia-Geral da
Unido, em caso de os participes serem da esfera federal, administragdo direta ou indireta, nos termos do art.
11 da Medida Provisoria n® 2.180-35, de 24.08.2001

E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento em 3

(trés] vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas

testemunhas.
530 Luis (MA), dez/ 2020.
- 7
EDUARDO W - Vgl))’ékﬂ S%SA DO NASCIMENTO NTELES
Superintendente Regional Substituto ~ 82 SR PREFEITO
CODEVASF
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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31090021/2021

OBIJETO: contratacdo de empresa para prestagdao dos servigos de recuperagdo de
estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto basico,
proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF.

DATA DA REALIZAGAO: 06 de outubro de 2021.
HORARIO: 08:30 (oito horas e trinta minutos).

COMPONENTES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
s PRESIDENTE: PATRICK PAULINO PINHEIRO

. MEMBRO: LEILIANE DOS SANTOS COSTA

® MEMBRO: MICHAEL JAKSON VIEIRA MONTELES

TERMO DE ABERTURA

Este volume do edital de licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N°
007/2021, possui 52 (cinquenta e duas) paginas, ndo incluindo nesta numeracdo o
projeto basico que vird em apenso deste edital, numericamente ordenadas e assinadas
por minha pessoa.

Comissao Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Anapurus,
Estado do Maranhdo, em 13 de setembro de 2021.

ﬁ%g g5kl

LDIR FERNANDO GATINHO
Secretario Municipal de Orcamento
Anapurus - MA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 008/2021 CPL/PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 31090021/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, inscrita no CNPJ sob n206.117.709/0001-58,
sediada na Av. Jodo Francisco Monteles, n? 2001, Centro, Anapurus/MA, através de sua
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/PMA, instituida nomeada pela Portaria
em anexo nos autos do processo, neste ato denominada COMISSAO, torna publico que,
as 08h30min do dia 04 de outubro de 2021, que na sala da CPL/PMA, situada Sala da
Comissdo Permanente de Licitagdo, localizada em Prédio na Av. Presidente Vargas, n?
310, Anapurus/MA, realizara LICITAGAO, na modalidade TOMADA DE PRECO, do tipo
MENOR PRECO GLOBAL, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, de interesse
desta Prefeitura, nos termos da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n2 11.488, de 15 de junho de
2007, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar
123/2006 e atendidas as especificagdes e formalidades seguintes:

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1. As 08h30min (oito horas e trinta minutos), do dia 06 de outubro de 2021 na sala
da Comissdo Permanente de Licitacdo, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de
Anapurus para entrega do Envelope n° 01, com os documentos de habilitagdo, e n. 02,
com a proposta, além das declaracdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA:

2.1. Até as 08h30min (oito horas e trinta minutos), do dia 06 de outubro de 2021, na
sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal
de Anapurus/MA, a Avenida Jodo Francisco Monteles, n2 2001, Centro, Anapurus/MA —
CEP 65.525-000, terd inicio a sessao, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagdo de habilitagao.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregos deverdo
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho
e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 1

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA

TOMADA DE PRECOS N° 007/2021

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)
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ENVELOPE N2 2

PROPOSTA

PREFEITURA MUNCIPAL DE ANAPURUS

TOMADA DE PRECOS N° 008/2021

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as
propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de
entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos,
constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderecada com aviso de
recebimento para a Comissdo de Licitagao no enderego indicado no Item 1 deste Edital
e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declara¢des complementares,
com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da
sessao publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO:

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatorio deverdo estar devidamente representados por:

3.1.1 - Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagao oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagdo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso
de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos
poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal
investidura;

3.1.2 - Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuragao especifico para o certame em epigrafe ou termo
de credenciamento (modelo anexo) ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado
de documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no
caso de sociedades por agdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo
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de seus administradores; inscricdao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacao e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso
de sociedades cooperativas;

3.1.3 - Cada representante legal/credenciado deverd representar apenas uma empresa
licitante.

3.3. As ME/EPP/COOP deverdo comprovar a declaracdo do item anterior, devendo
trazer, no caso das ME/EPP a Certiddao de Enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, somente para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, emitida nos termos do art. 8° da Instrucdo
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC n°® 103, de
30/04/2007, pelo Registro competente para a inscrigdo do Ato Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes pertencentes a esta categoria empresarial.

3.4. A empresa devera apresentar a Declaragdo Conjunta, conforme modelo em anexo
deste edital.

4. OBJETO:

4.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para
contratagdo de empresa para prestacdo dos servicos de recuperacdo de estradas
vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto basico, proveniente do
convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF; mediante o regime empreitada por preco
global, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico — ANEXO, que é parte
integrante deste Edital.

4.2. Alicitagdo compde-se de 01 (um) orgamento, conforme tabela constante do Projeto
Basico — ANEXO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preco global.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orgamento municipal para o exercicio de 2021, na
Classificagdo abaixo:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS / 02 PODER EXECUTIVO / 020400 SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 26 782 0003 1010 0000 CONST. AMPL E

RECUPERAGCAO DE ESTRADAS, PONTES, E BUEIROS DA VIARIA MUNICIPAL / 4.4.90.51.00
| Obras e Instalagdes.
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5.2. Com valor maximo estimado da licitacdo em RS 480.000,00 (quatrocentos e oitenta
mil reais).

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

6.1. Poderdo participar desta licitagdao, os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo e aqueles que apresentarem TERMO DE
VISTORIA emitido pelo Setor de Engenharia e Projetos desta prefeitura, dando total
ciéncia_que a empresa compareceu e vistoriou os locais de execucdo dos servicos,

conforme procedimento abaixo:

a. compete ao licitante realizar prévia vistoria ao local da obra ou servigos nos locais de
execu¢do, bem como minucioso estudo, verificagdo de detalhes e especificagdes para
execucao dos servigos;

b. no momento da visita, devera o licitante (através de seu responsavel técnico) trazer
atestado preenchido com todos os campos da empresa inerente a este processo
licitatorio que serd também assinado e carimbado por representante técnico da
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA.

C. as vistas aos locais de execugdo poderao ser realizadas até 72 (setenta e duas horas)
antes da sessdo publica. Deverdo ainda ser agendadas previamente, em horéario
comercial, ou pelo endereco eletrénico: prefeitura.anapurus@gmail.com, enderecado
ao Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO, Secretério Municipal de Orcamento.

6.2. Nao poderdo participar desta licitagdo:

6.2.1 - Interessados proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagdo vigente;

6.2.2 - Interessados suspensos de participar de licitagbes e impedidos de contratar com
este Orgdo responsavel por esta licitagdo, conforme art. 87, inciso Ill, da Lei n2 8.666, de
1993:

6.2.3 - Entidades estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagdo judicial ou extrajudicial,

concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou
liquidacao;

6.2.4 - O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

Entidade empresarial responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
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(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

6.2.5 - Servidor ou dirigente deste Orgdo ou responsavel pela licitagdo;

6.2.6 - Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio ou cooperativa;

6.2.7 - Empresas cujo sdcios, diretores, representantes, procuradores sejam parentes de
servidores que ocupem cargos de diregdo e ou comissionados na Prefeitura Municipal
de Anapurus e quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no
artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993.

7. DA HABILITACAO:

7.1. Participardo desta licitagdo serd obrigatoria o cadastro no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, (Certificado
de Registro Cadastral — CRC), com data minima de emissdo de 02 (dois) dias uteis
anteriores a data marcada para realizagdo deste certame, em relagdo aos niveis
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira, conforme disposto em Lei.

7.2. As licitantes que ndo atendam aos requisitos para a emissdo do Certificado de
Registro Cadastral perante a Prefeitura Municipal de Anapurus, deverdao encaminhar
para a Comissdo de Licitagdo a documentagdo de Habilitagdo Cadastral até o terceiro dia
anterior a data prevista para a abertura das propostas, que ficara sob custddia da
Comissdo e compord a documentacdo de habilitagdo junto com os demais documentos
exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2° da Lei 8.666, de 1993.

7.3. A apresentacdo dos documentos da Habilitagdo Cadastral ndo isenta a entrega do
envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitagdo na ocasido oportuna fixada
neste edital.

7.4. Para a habilitacdo, o interessado devera atender as condi¢es exigidas para
cadastramento da Prefeitura Municipal de Anapurus, até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

7.5. O Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA sera
utilizado para aferi¢do das habilitagdes, e no caso das ndo credenciadas. A regularidade
trabalhista sera aferida por meio da apresentacdo de Certiddao emitida pelo sitio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho.

7.6. A validade das certidoes emitidas por meio da rede mundial de computadores
(Internet) ficard condicionada a verificagdo da sua legitimidade por meio de consulta
“online”.

7.7. Procedida a consulta, serao impressas declaragdes demonstrativas da situacao de
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cada licitante credenciado, que serdo assinadas pelos membros da Comissao de
Licitacdo, bem como pelos representantes legais das empresas licitantes.

7.8. A titulo de habilitacdo no certame, os licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentacdo no Envelope n° 1, salvo quando as informagdes pertinentes estiverem
contempladas de forma regular no sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de
Anapurus:

8. HABILITACAO JURIDICA:

8.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis;

8.2. Para as sociedades empresdrias ou empresas individuais de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

8.3. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso
de sociedades por agles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

8.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

8.5. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

8.6. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

8.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da
respectiva consolidacdo mais recente.

8.8. No caso de exercicio de atividade que demande registro ou autorizagdo para
funcionamento, deve juntar o respectivo ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo o6rgdo competente, nos termos do Decreto
correspondente.

9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (Cartdo CNPJ);
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9.2. Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva de Tributos e Contribuigcbes Federais e
Divida Ativa da Unido, comprovando a regularidade perante a Fazenda Publica Federal;

9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico, Certificado
de Regularidade do FGTS;

9.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justica
do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho; e, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista
emitida pelo Ministério do Trabalho e emprego/Secretaria de Inspegao do Trabalho;

9.5. Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.6. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante (Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Certiddo Negativa da Divida Ativa
expedida por 6rgao da Secretaria da Fazenda Estadual);

9.7. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
da licitante(Certiddo Negativa de Débitos Municipais e Certiddo Negativa de Débito
Tributdrio Relativo ao Imével sede da empresa Licitante, expedida por drgdo da
Secretaria da Fazenda);

9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

9.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa devera apresentar toda a documentacado exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de inabilitagao.

9.10. Qualificacdo Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou ndo no sistema de
cadastro da Prefeitura Municipal de Anapurus, deverdao comprovar, ainda, a qualificagao
técnica, por meio da apresentacao dos documentos que seguem, no envelope n? 1:

9.10.1 - Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.11. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacio, das
instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual.

9.12. Comprovagado da capacitagdo tecnico-profissional, mediante apresentacao de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
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termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratagdo, conforme parecer técnico do setor de engenharia
da Prefeitura Municipal de Anapurus.

9.13. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o
socio/administrador ou diretor que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; contrato de prestagdo de servicos, ou ainda, devidamente
registrado em Carteira de Trabalho; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declara¢do de compromisso de vinculacdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

9.13.1 - No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

10.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial, ou liquida¢do judicial, ou
de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo,
ou, na omissao desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua
apresentacao;

10.2. Balango patrimonial, demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, juntamente e obrigatoriamente apresentar
notas explicativas do mesmo, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

10.3. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, devidamente acompanhada da certiddo de regularidade profissional.

10.3.1 - As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do
balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive
com os termos de abertura e encerramento;

Pagina 9 de 52
Avenida Jodo Francisco Monteles, n2 2001, Centro, Anapurus/MA - 65.525-000.
E-mail: prefeitura.anapurus@gmail.com




‘? ]

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS RICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORGAMENTO e ————=

CNPJ 06.116.461/0001-00

10.4. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstrac¢des contabeis assim apresentados:

|. Publicados em Didrio Oficial ou;

Il. Publicados em jornal de grande circulagdo ou;

I1. Registrados na Junta Comercial da sede/domicilio do licitante ou;

IV. Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante, na forma da IN n2 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 12 de agosto de 1997, art. 62, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diario,
para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusdo, na
documentacao, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questao.

V. Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED-Contabil (Decreto Federal n2
6.022/2007); nos termos do art. 22 da Instrugdo Normativa RFB n2 787/2007, devendo
apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 52 do art. 10
da Instrucdo Normativa DNRC n2 107/2008.

10.5. A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicacdo das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou
apurados mediante consulta “online”:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LEis

Passivo Circulante

10.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devers
comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contrataco ou do item pertinente.
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10.7. Todos os licitantes, credenciados ou ndo no Sistema de Cadastro da Prefeitura
Municipal de Anapurus, deverao apresentar, ainda, no envelope n? 1:

10.8. Declaragao de que nao utiliza de mado de obra direta ou indireta de menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo em ANEXO;

10.9. Declaragao de Auséncia de Parentesco, conforme modelo de declaragdo em
anexo.

10.10. Outros documentos:

10.10.1 - Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, assim como demais
equipamentos que se facam necessarios e compativeis a execugao do objeto licitado. O
item é de ordem obrigatoria e visa tdo somente a comprovagao de estrutura minima e
capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitacdo,
impedindo assim empresas “fantasmas”, ou qualquer outro tipo de fraude a Lei n?
8.666/93.

10.10.2 - Certificado de Registro Cadastral = CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de
Anapurus/MA, em setor competente, provando a empresa estar devidamente
cadastrada até no minimo 02 (dois) dias Uteis antes da realizacdo deste certame,
apresentando para cadastro as documentagdes referentes aos niveis de habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira constantes
deste edital.

10.10.3 - A solicitacdao de Certificado de Registro Cadastral — CRC serd recebida e
analisada pela Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL, localizada a Avenida Jodo

Francisco Monteles, n? 2001, Centro, Anapurus/MA — CEP 65.525.000, de segunda e
sexta-feira, das 08h00min (am) as 12h00min (pm), e estando em conformidade, sera
repassado para Secretaria Municipal de Orgamento para sua devida emiss3o.

10.10.4 - Declaracdo de Vistoria aos Locais da Execucio do objeto deste edital e

constante também apresentar em conjunto Termo de Vistoria emitido pelo Setor de
Engenharia_e Projetos da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, para constatar as
condicBes de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos nos termos
do projeto basico, conforme item 6.1 deste edital.

10.11. Os documentos para habilitagdo ou quaisquer outros exigidos neste edital que
ndo podem ser autenticados pela internet através de cédigo de autenticidade, tais como
certiddes de regularidade fiscal e outros, poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou pela Comissdo
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Permanente de Licitacdo de Anapurus/MA, mediante apresentacdo do original, até 24
horas anteriores a data marcada para realizagdo do certame, ou publicagdo em 6rgao
da imprensa oficial.

11. DA PROPOSTA

11.1 A proposta, apresentada no envelope n2 2, sera redigida no idioma patrio,
impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal
da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1 - Arazdo social e CNPJ da empresa licitante;

11.1.2 - Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificacOes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

11.1.3 - O valor global da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral
e por extenso, conforme modelo de proposta constante do ANEXO.

11.1.4 - A Planilha de Custos e Formacdo de Precos, conforme ANEXO.

11.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucdo do objeto; e declaracdo do responsavel técnico
indicando que ndo encontrou divergéncia entre projeto basico e o que foi vistoriado.

11.3. Na composicdo dos pregos unitdrios, o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos e
Servicos.

11.4. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

11.5. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comissdo, desde que ndo haja majoragao do preco proposto.

11.6. A composi¢cdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO.

11.7. Apresentar Planilha de Curva ABC para insumos e servicos.

11.8. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicio do
BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

11.9. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
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estabelecidos na legislagdo tributaria;

11.10. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverio ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU,
Sumula 254).

11.11. licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacio dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administragao Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributaria.

11.12. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢dao do BDI, compativeis as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da
Lei Complementar 123/2006.

11.13. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispdes o art. 13, § 32, da referida
Lei Complementar;

11.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento base da licitacdo nos casos de aditivos
contratuais incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada
for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro
do contrato e a manutengao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto
7.983/2013;

11.15. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual
reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, ndo superior ao limite indicado
no projeto basico;

11.16. Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais
aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a proposta
apresentada, conforme ANEXO.

11.17. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua entrega.
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12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

12.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos
licitantes, a Comissdo Permanente de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os Envelopes
n2 01 e n2 02, bem como as declaracées complementares, e procedera a abertura da
licitagao.

12.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndao sendo
permitida a intercomunicagao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.3. As declaragdes complementares deverdao ser entregues separadamente dos
envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

12.4. Declaragdo de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital.

12.5. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a
desclassificacdo da proposta.

12.6. Declaragdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de
Pequeno Porte — EPP ou Cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei
n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.7. A apresentacao declaracdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera
ser entregue tao-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se
beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma
hipotese de exclusao do tratamento juridico diferenciado.

12.8. A participacao em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias,
ensejara a aplicacdo das san¢des previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento
diferenciado. A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da
declaragao.

12.9. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro
sera recebido, nem tampouco serao permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos
relativos a documentagdo ou proposta de precos apresentadas.

12.10. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos
Envelopes n? 01 - Documentos de Habilitagao.

L T
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12.11. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes.

12.12. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao reputara o licitante inabilitado,
por falta de condicdo de participagao.

12.13. Ndo ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

12.14. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e hordrio em que
voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipdtese, todos os documentos de
habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacao.

12.15. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n® 02, sem ser
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

12.15. Apos o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os
Envelopes n® 02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma
sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular
decurso da fase recursal.

12.16. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

12.17. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar
o licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razido de fatos
supervenientes ou so conhecidos apos o julgamento.

12.18. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme
item préprio deste Instrumento Convocatdrio.

12.19. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das
causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
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12.20. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.21. Sera considerado inabilitado o licitante que:

12.21.1 - N3o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a
comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.

12.22. Incluir a proposta de precos no Envelope n° 01.

12.23. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds solicitacdo da Comissdo de
Licitacao, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

12.24. A ndo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacao fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizacdo.

12.25. A intimagdao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes
no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por
comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento sera o menor prego global.

13.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
entidades licitantes presentes. A Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a
reunido para analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico
especifico, através de parecer que integrara o processo.

13.3. A Comissao de Licitagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

13.4. Nado sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.
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13.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

13.6. A Comissdo de Licitagao verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedera a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 6.204, de 2007.

13.7. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima
da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.8. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 10 (dez) minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo de
3 (trés) dias, contados da comunicagdo da Comissdao de Licitagdo, na hipdtese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdao nos
autos do processo licitatorio.

13.9. Caso a microempresa, empresa de peqgueno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento),
na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

13.10. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10%
(dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo
convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados,
para que se identifigue aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

13.11. Havendo éxito no procedimento de desempate, serd elaborada a nova
classificacdo das propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. N3o sendo aplicavel
o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a classificacdo
inicial.

13.12. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos:

13.12.1 - . Produzidos no Pais;

13.12.2 - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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13.13.3 - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

13.14. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrerda por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados
serao convocados.

13.15. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitacdo
podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresenta¢do de novas propostas,
escoimadas das causas de desclassificacao.

13.16. Sera desclassificada a proposta que:
13.16.1 - N3o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.16.2 - Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

13.16.3 - Ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

13.16.4 - Contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

13.16.5 - Nao apresentar a Declaracdo de Elaboragdo Independente de Proposta, de que
trata a Instrucao Normativa n°® 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica
e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gest3o,
conforme modelo anexo a este edital.

13.16.6 - Apresentar, na composi¢do de seus pregos:
13.16.7 - Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
13.16.8 - Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

13.16.9 - Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos;

13.17.10 - Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacido que
comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto do contrato;

13.17.11 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
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valor orcado pela Administragdo, ou (b) Valor orgado pela Administragao.

13.18. Nessa situagdo, sera facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme parametros
do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

13.19. Ser3, ainda, desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique
que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este
Edital.

13.20. Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a Comissdo de Licitagdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

13.21. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar
a subsequente, havera nova verificacao da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

13.22. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes
para apresentagao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

13.23. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a Comissao de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatorio
para homologa¢do do resultado do certame pela autoridade competente e, apos,
adjudicacgao do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.24. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por
comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

13.25. O resultado do certame sera divulgado em sessdo publica de julgamento e em
seguida publicado no Diario Oficial a respectiva homologagdo.

13.26. Previamente a Homologagao, o processo serd avaliado pela Controladoria Geral
do Municipio sera verificado eventual descumprimento das condig¢des de participagdo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta ao Sistema de Cadastro Préprio da PMA/MA,
podendo vir a consultar outros cadastros, a exemplo de:

13.26.1 - SICAF
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13.26.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

13.26.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

13.26.4 - Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidao — TCU
(https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5);

13.27. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

13.28. Constatada a existéncia de san¢do, a Controladoria Geral do Municipio
recomendara a repeticdo do procedimento licitatério e a punigdo (em processo
apartado) do licitante que descumpriu sua declaracado de fato impeditivo de participar
da licitagao.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1. A interposicao de recurso referente a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes e
julgamento das propostas observard o disposto no art. 109, § 49, da Lei 8.666, de 1993.

14.2. Apos cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposicdo de recursos.

14.3. O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia
suspensiva.

14.4. Os recursos deverdo ser encaminhados diretamente a Comissao Permanente de
Licitagdo instalada no enderego: sala da comissdo permanente de licitacdo, localizada
na Av. Jodo Francisco Monteles, n? 2001, Centro, Anapurus/MA.

14.5. O recurso sera dirigido ao Secretdrio Municipal de Orgamento, por intermédio da
Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decis3o, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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15. DO TERMO DE CONTRATO:

15.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contrata¢do, deverd ser
firmado Termo de Contrato no prazo de 12 (doze) meses, prorrogavel na forma dos art.
57,81°e 79, §52 da Lei n® 8.666/93.

15.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

15.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdao poderda encaminha-lo para
assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

15.4. O prazo para assinatura e devolugao do Termo de Contrato podera ser prorrogado,
por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

15.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo realizard consulta ao
sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Anapurus e/ou “online”
ao SICAF.

15.6. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena
de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo para celebrar a contratagdo nas mesmas condi¢des da proposta vencedora,
sem prejuizo das sancGes previstas em Lei.

16. DO REAJUSTE:

16.1. O valor do contrato serd fixo e irreajustdvel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentacdo da proposta, pela variacdo do

indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas
do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBIJETO E DA FISCALIZAGAO:

17.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos
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no Instrumento do Contrato — ANEXO.
18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
18.1. Deve manter as condigdes de Habilitagdo, em especial o art. 55 da Lei 8.666/93.

18.2. As obrigacGes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato — ANEXO.

19. DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL;

19.1. As hipdteses de rescisdao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos,
sdo aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei
n. 8.666, de 1993.

19.1. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:

19.2. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.3. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

19.4. Indenizagdes e multas.

20. DO PAGAMENTO:

20.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apods a conclusdo de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentagdo da Nota Fiscal contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os
materiais empregados.

20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

20.3. A apresentagdo da Nota Fiscal devera ocorrer no prazo de 05(cinco)dias, contado
da data final do periodo de adimplemento da parcela/medigdo da contratacdo a que
aquela se referir.

20.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus
para a Contratante.

20.5. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota

Pagina 22 de 52
Avenida Joao Francisco Monteles, n2 2001, Centro, Anapurus/MA - 65.525-000.

E-mail: prefeitura.anapurus@gmail.com




L)
1% 2 SFEITURA MUNICIPAL DE A

ANAW "H_S N Q / C)_

T

ESTADO DO MARANHAQ PROC W

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO Fa

CNPJ 06.116.461/0001-00

Fiscal/Fatura apresentada em relacdo a etapa do cronograma fisico-financeiro entregue
e ao servico executado e aos materiais empregados.

20.6. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.6.1 - Ndo produziu os resultados acordados;

20.6.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a
gualidade minima exigida; ou

20.6.3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.7. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

20.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

20.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagao
aplicavel.

20.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrerd a retengao
tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

20.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacado financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) | I= 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Pagina 23de52 v
Avenida Jodo Francisco Monteles, n? 2001, Centro, Anapurus/MA - 65.525-000. ‘
E-mail: prefeitura.anapurus@gmail.com




L) o
’Kk ¥ (EFEITURA MUNICIEA y ANAFU. .. LA

FLS MNA =<
ESTADO DO MARANHAO PROC W o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS /W
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO PV -

CNPJ 06.116.461/0001-00

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 a Contratada
que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao; ensejar o retardamento da execug¢do do objeto; fraudar na
execucdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo
mantiver a proposta;

21.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

21.3. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n3o acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

21.4. Multa moratéria de até 0,3%(zero virgula trés por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

21.5. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasidao de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de
2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard
a Administracao contratante a promover a rescisao do contrato;

21.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

21.7. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecugdo total do objeto;

21.8. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatodria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

21.9. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

21.10. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior;
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21.11. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

21.12. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugao
total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

21.13. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagao da multa.

21.14. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a
Contratada que:

21.15. Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

21.16. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

21.17. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

21.18. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

21.19. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.20. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

21.21. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

21.22. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Anapurus.

21.23. As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

22. DA IMPUGNACAO:

22.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao,
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o licitante que n3o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes
com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em
que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

22.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

22.3. Qualquer cidad3o é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n2 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a
Administracdo julgar e responder a impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo
da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

22.4. A impugnacdo podera ser realizada por peticdo protocolada no endereco da
Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Anapurus — MA.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS:

23.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.2. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

23.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas
propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

23.4. A participacdo na licitacdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

23.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatoério exige divulgacao pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar
a formulagdo das propostas.

23.6. Todas as declaracdes exigidas no presente instrumento convocatoério, devem ser
firmadas pelo representante legal com firma reconhecida em cartério (salvo se o
representante legal estiver presente) .

23.7. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
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para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdao em sentido contrario.

23.8. E facultada 3 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagdo que deveria constar
no ato da sessao publica.

23.9. As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducdo gréfica de tais documentos,
nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

23.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

23.12. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

23.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas gque compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

23.14. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissao com base nas disposicées da Lei
n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

23.15. Este Edital e seu projeto bdsico encontram-se disponiveis de segunda a sexta das
08h00min as 12h00min horas na sala da Comissdo de Licitagdo, localizada na Av. Jo3o
Francisco Monteles, n? 2001, Centro, Anapurus/MA, ou através do endereco eletrénico
departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparéncia
deste 6rgdo. Em atendimento as recomendagdes deste Orgdo e da OMS informamos
que a sessao ocorrera em local aberto e arejado; sera estabelecido distanciamento
minimo de 02 metros de cada participante durante a sessao; sera obrigatéria a utilizacdo
de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de alcool em gel. Os
interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificagdo no Edital
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sera divulgada na forma do artigo 21, § 42 da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos
deverado ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado.

23.16. O foro para dirimir quest&es relativas ao presente Edital sera o da Comarca da
cidade de Brejo/MA, com exclusdo de qualquer outro.

23.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Is
L.
M.
V.
V.
VI

Minuta de Termo de Contrato;

Modelo de Proposta;

Modelos de Declaracdo Unificada;

Modelo de Credenciamento;

Modelo de Declaragdo Auséncia de Parentesco
Projeto Basico em Apenso.

Anapurus (MA), 13 de setembro de 2021.

Do Fornio wdo elm b

ALDIR FERNANDO GATINHO
Secretario Municipal de Orcamento

Anapurus/MA
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ANEXO |
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° /2021 - PMA

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS -

PMA E A FIRMA
.................................................. ,  PARA
EXECUCAO DE............. SOB O REGIME DE

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NOS
TERMOS DO EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS N°.008/2021 - CPL/PMA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - PMA, entidade de direito publico, inscrita
no 'CNPJ sob ‘0 N ... , com sede na cidade de Anapurus/MA, localizada na
Presidente Vargas, 310, neste ato representada pelo seu Secretario, 0 Sr. ====sesemmacanaan
------------------- , brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF
N2  ---mmmmememee- e RG N2 —ommmeoeeeees , doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa inscrita no CNPJ sob o
ne estabelecida a Rua i

representada por seu(ua) , ofa) Sre(2)

(descrever nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), portador(a) do CPF
ne e RG ne? , residente e domiciliado(a) a Rua

; doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, submetendo-se as partes as disposicdes constantes nos termos da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n? 7.983, de 8 de abril de 2013,
aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar
123/2006 e na Lei n? 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Contrato para execugdo de determinada obra, tendo em vista o
resultado da licitacdo procedida na modalidade TOMADA DE PRECOS N°.008/2021 -
CPL/PMA, oriunda do Processo Administrativo n? 20050900/2021, Adjudicacdo
n2__ /2021 e Homologagdo datadade _ /_ /2021, mediante as Clausulas e condicdes
seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

14, contratacdo de empresa para prestacao dos servicos de recuperagdo de estradas
vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto basico, proveniente do
convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF.

Pagina 29 de 52
Avenida Jodo Francisco Monteles, n2 2001, Centro, Anapurus/MA - 65.525-000.
E-mail: prefeitura.anapurus@gmail.com




¥« _FEITURA MUNI
FLS N-

PROC N

ESTADO DO MARANHAO %
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS RUBRICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORCAMENTO ( \\
CNPJ 06.116.461/0001-00 :
G Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatorio do Edital em

epigrafe e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

z CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA:

241, O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto é,
até 12 (DOZE) MESES, com inicio a partir da assinatura do contrato.

2.2 A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscricio em restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n°® 39, de
13/12/2011.

2.3. A execuc¢do dos servigos serd iniciada a partir do recebimento da ordem de
servico e durara conforme o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.4, A prorrogacao dos prazos de execu¢do e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa
e autorizagao da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO:
3.1. O valor total da contratacdo é de RS .......... [ -

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustével, porém podera
ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o
interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacdo da
proposta, pela variagdo do indice INPCou outro que vier a substitui-lo.

a. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no or¢gamento da Unido, para o exercicio de 2021, na
classificacao abaixo:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS / 02 PODER EXECUTIVO / 020400 SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 26 782 0003 1010 0000 CONST. AMPL E
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RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, E BUEIROS DA VIARIA MUNICIPAL / 4.4.90.51.00
Obras e Instalagodes.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentacdo da Nota Fiscal contendo o detalhamento das atividades
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal, nos termos
do art. 59, § 392, da Lei n2 8.666, de 1993.

5.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que
aquela se referir.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

5.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia das
atividades executadas no periodo, através de planilha e memaria de célculo detalhada.

5.4.2, Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as
atividades previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executadas em sua totalidade.

5.4.3. Juntamente com a primeira medi¢ao, a Contratada devera apresentar
comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social - CEl.

5.5. A Contratante tera o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentagao da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medigao prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das
atividades executadas, inclusive quanto a obrigacao de utilizacdo de produtos e
subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

5.6. A aprovagao da medigdo prévia apresentada pela Contratada n3o a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das
atividades executadas.
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5.7. Apbs a aprovacdo, a Contratada emitirda Nota Fiscal/Fatura no valor da

medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de
memoria de calculo detalhada.

5.8. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.9. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades
efetivamente executadas, bem como as seguintes comprovagdes, que deverao
obrigatoriamente acompanha-la:

5.9.1. Do pagamento das contribui¢es sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da
ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugao contratual, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade dos mesmos
no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Anapurus, SICAF ou
outro equivalente (guia de recolhimento de comprovagdo do INSS e FGTS a partir de 30
dias de execugao da obra);

5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF ou
outro equivalente, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdao mencionada no artigo 29 da
Lei n® 8.666, de 1993;

5.10. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relagdo as atividades efetivamente prestadas e aos
materiais empregados.

5.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa,
como por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta
ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

5.12.  Sera efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.12.1. N3o produziu os resultados acordados;
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5.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida;

5.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

5.14. Antes de cada pagamento a contratada, podera serd realizada consulta ao
Sistema de Cadastro de Fornecedores de Anapurus(ou cadastro equivalente ou
certiddes online) para verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital.

5.15. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situagao de
irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

5.16. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

5.17. Persistindo airregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a contratada a ampla defesa.

5.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores de Anapurus ou
cadastro equivalente — isto é, deve-se manter as condi¢des de habilitacdo do Edital,
especialmente a regularidade fiscal.

5.19. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante, ndo serd rescindido o contrato em execu¢do com a
contratada inadimplente no Sistema de Cadastro de Fornecedores de Anapurus.

5.20. Quandodo pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.
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5.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na Lei Complementar n. 123, de 2006. '

5.20.2. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n2 116, de 2003, e legislagdo municipal
aplicavel.

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) I =(6/100)/ 365 | =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.  CLAUSULA SEXTA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO:

6.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

6.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.

6.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo contratada deverd ser realizada com
base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatorio a que se vincula este contrato.
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6.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos
e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

6.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagSes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagao de sangGes administrativas, previstas neste Termo de
Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

6.8. A fiscalizagao da execugdo abrange, ainda, outras rotinas determinadas em
normatizacgao especifica.

6.9. Afiscalizacdao de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

8 CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;
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7.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da presta¢do contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro;

7.5.  Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

7.6.  Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.7.  Realizar avaliages periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

7.8.  Cientificar o orgdo de representagao judicial da Procuradoria Geral do Municipio
de Anapurus - MA para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigac¢des pela Contratada;

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

7.10.1. “Asbuilt”, elaborado pelo responsavel por sua execucao;
7.10.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

7.10.3. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n? 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

7.11. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de
qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes contidas nos projetos e
demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este
contrato, bem como na sua proposta;
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7.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

7.13. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.14. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.16. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além
de prové-los com os Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI;

7.17. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados
que adentrardo no 0rgao para a execugao das atividades contratadas;

7.18. Responsabilizar-se por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a Contratante;

7.19. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito neste instrumento contratual;

7.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

7.21. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao;

7.22. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execucao do empreendimento, inclusive a alteragdo de supervisores da obra;

7.23. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
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7.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo;

7.25. Guardar sigilo sobre todas as informacSes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execugdao do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

7.29. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adeqguadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo;

7.30. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.31. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

7.32. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

7.33. Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarios, elétricas e de comunicagao.

7.34. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.36. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagées exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

7.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste
Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

7.38. Assegurar a CONTRATANTE:

7.38.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

7.38.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugcao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

2 e e e el F i
7.39. Promover a ofgan iiCa € adaminist

ProMOVEr @ Organizagad tec

ativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que

integram ou fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado.

7.40. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.41. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

7.42. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servios executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

7.43. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
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pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
da Resolucdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

7.44.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

7.44.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.44.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

7.44.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

7.44.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

7.44.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,

corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

7.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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7.45.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execu¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.45.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.45.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os
custos correspondentes;

7.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de for¢a maior, por qualquer causa de destruigdo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos
anexos;

7.48. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

7.49. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico
sejam regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
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certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento
convocatorio; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.50. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

7.51. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual,
apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com 0
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

7.52. Deve manter as condi¢bes de Habilitacdo, em especial o art. 55 da Lei 8.666/93.
8. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO

9.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30 %(trinta por
cento) do valor total do contrato.

9.2 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execucdao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

9.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

10 CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao; ensejar o retardamento da execugao do objeto; fraudar na

execucao do contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou n3o
mantiver a proposta;

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infra¢des acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:
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10.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

10.2.2 Multa moratéria de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.2.1 Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo
de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administracdo contratante a promover a rescisao do contrato;

10:2.252 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

10.2.3 Multa compensatdria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto;

10i2:3.1 Em caso de inexecu¢do parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigagdo

P | IR | TN
mauiinpinud,
10.2.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de ate dois anos;

10.2.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

10.3 A aplicagdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

10.4 Arecusainjustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugao
total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5 A aplicacdo de qualquer penalidade nao exclui a apiicacdo da multa.

10.6 Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que:
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10.6.1 Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

10.6.3 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

10.7 A aplicagdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de
1999.

10.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

10.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unidao e cobrados
judicialmente.

10.9.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

10.10 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.11 As sang¢des aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

i CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

11.1 Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n2
8.666, de 1993.

11.2 O contrato sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por
preco unitario.

11.3 O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou
preco devera apresentar prego unitdrio inferior ao preco de referéncia da Administragdo
Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o prego
global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a exce¢do prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.
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10.6.1 Tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.6.3 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

10.7 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 5.784, de
1999.

10.8 A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

10.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

10.9.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela
autoridade competente.

10.10 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.11 As sang¢Oes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

11.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-3o pela disciplina do art. 65 da Lei n?
8.666, de 1993.

11.2 O contrato serd realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por
prego unitario.

11.3 O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou
preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administragdo
Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco
global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a exce¢do prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.
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12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAGAO SUBJETIVA DO CONTRATO

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e
condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS VEDAGOES
13.1 Evedado a CONTRATADA:

o0 % B Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo
financeira;
13.1.2 Interromper a execugdo dos servigos/atividades sob alegagdo de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, caberd a
Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da
Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servigcos executados, para fins de recebimento provisorio.

14.1.1 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2 A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

14.2.1 Apds tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

14.2.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo 3
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisdrio.
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14.3 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera
lavrado em até 15 (quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias
observadas e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na execugdo do contrato.

14.3.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaust3o do prazo.

14.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢es legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no
art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

15.2. Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se
a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisdo, sempre gue possivel, devera indicar:

15.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagao ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizacdes e multas.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO:

16.1. Incumbird a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO:
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17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato sera o da Comarca de Anapurus - MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Anapurus/MA, em de de 2021.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREGCOS N° 008/2021 CPL/PMA

Prezados Senhores,

FLS N4

APREFRITURA MUNICIPAL DE ANAT

Pl

PROC N

{

RUBRICA

Submetemos & apreciagdo de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo
inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigagdes estabelecidas no edital e

seus anexos.

PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:
ENDERECO ELETRONICO
1. PROPOSTA DE PRECOS:

DESCRICAO DO OBJETO UNID.

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

3. PRAZO PARA EXECUGAO DO CONTRATO:
4, CONDIGCOES DE PAGAMENTO:

5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:

6. INFORMAGOES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARA O CONTRATO (Nome, RG, CPF,

Enderego)

Anapurus (MA), de

de

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO Ill

DECLARACAO CONJUNTA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 008/2021 CPL/PMA

B BINPTESE) wssssmsmsiviassiies ssmsibasmimisn , inscrita no CNPJ n2................ , por intermédio de
seu representante legal 0 (2) Sr(@)....ccooveeeeeiieeececiie e , portador (a) da Cl
T e do CPF N2 oo, , DECLARA, sob as sanc¢des administrativas

cabiveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante
o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela
Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condicdo ME/EPP/COOP, esta empresa estd excluida das vedagdes
constantes na Lei Complementar n2. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n2 147/2014;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar n? 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n2. 11.488/2007.

( ) Ndo é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagio;
que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitagdo, bem como apresenta sua
proposta com indicacdo do objeto e do prego oferecido os quais atendem plenamente
ao Edital.

4) Quanto a inexisténcia de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, §
2.9, da Lei Federal n.2 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a
inabilite a participar do CONCORRENCIA em epigrafe, e que contra ela ndo existe
nenhum pedido de faléncia ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na integra o
Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) Quanto a elaboragdo independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que
o conteudo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
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informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificagdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da
licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualguer pessoa, influir na decisdo
de qualguer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo)
guanto a participar ou nao da referida licitagao;

d) Que o conteudo da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualguer outro participante potencial
ou de fato da (identificagao da licitagao) antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitacdo;

e) Que o conteudo da proposta anexa nado foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-la.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

[Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaracdo deverd
ser emitida em papel que identifique o orgdo (ou empresa) emissor]
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS- PMA/MA
AV. JOAO FRANCISCO MONTELES, N2 2001, CENTRO. ANAPURUS-MA
ATT: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/PMA
REF: TOMADA DE PRECOS N2 003/2021 - CPL/PMA

Prezados Senhores,

A empresa (razdo social do licitante) com endereco na jinscrita no CNPJ/MF sobo

N2  vem pelo  seu representante  legal infra-assinado,  credenciar

o(a)Sr.(a) portador(a) do RG n@ e do CPF ne°
para participar da TOMADA DE PRECOS N2 008/2021 - CPL/PMA cujo

objeto trata de servigos de engenharia necessdrios para em

conformidade com o projeto basico padrdo — ANEXO | — que integra este Ato
Convocatdrio deste Edital, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de
empresa em qualquer fase da Licitagdo, bem como requerer, concordar, interpor

e desistir de Recursos, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame licitatério.

Local, data e assinatura.

(Nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificac3o)
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ANEXO V

DECLARAGAO AUSENCIA DE PARENTESCO
TOMADA DE PRECOS 008/2021/PMA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS- MA/PMA

AV. JOAO FRANCISCO MONTELES, N2 2001, CENTRO. ANAPURUS-MA
ATT: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/PMA

Eu, (nome completo pessoa fisica), carteira de identidade n? , expedida pela
e CPF n® , Representante legal da (nome completo da pessoa
juridica), inscrita no CNPJ sob o n® ,DECLARO, sob as penas da Lei, para os devidos

fins que: em nosso quadro de pessoal ndo ha funciondrios, nem dirigentes ou
representantes, que possuam qualquer parentesco consanguineo ou afim, até 3° grau,
com funcionarios, dirigentes ou com servidores que exer¢am fun¢do em cargos de
comissao da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS- MA.

Declaro ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declaragdo, resultaré na inabilitacdo desta
empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo
do enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas previstas na
Lei n? 8.666/93 e alteracdes posteriores, bem como demais normas pertinentes a

espécie.

Local, data e assinatura.

(Nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacio)
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AVISO DE LICITAGAO PUBLICA

TOMADA DE PRECOS N2 008/2021. O municipio de Anapurus, Estado do Maranhio,
torna publico aos interessados que, com base na Lei n2 10.520/02 e subsidiariamente as
disposicdes da Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, fara realizar as 08:30 (oito
horas e trinta minutos) do dia 01 de outubro de 2021, licitagdo na modalidade Tomada
de Pregos n? 008/2021, do tipo menor prego global, tendo por objeto a contratagdo de
empresa para prestac¢ao dos servigos de recuperacdo de estradas vicinais no mu nicipio
de Anapurus/MA, conforme projeto bésico, proveniente do convénio 905109/2020
MDR/CODEVASF. O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta
das 08h00min as 12h00min horas na sala da Comiss3o de Licitac3o, localizada na Av.
Jodo Francisco Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou através do endereco
eletrénico departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderdo ser consultados e
obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da
transparéncia deste 6rgdo. Em atendimento as recomendagcdes deste Orgdo e da OMS
informamos; sera obrigatdria a utilizagdo de mascaras. Os interessados em participar do
certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os
envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para
recebimento dos mesmos. Qualquer modificagdo no Edital sera divulgada na forma do
artigo 21, § 42 da Lei 8.666/93.

Anapurus/MA, 02 de setembro de 2021.

Q(/QQ'UCLL Q¢ f\uo \f\thU)J},Q,__

PATRICK PAULINO PINHEIRO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo

Anapurus — MA

Avenida Jodo Francisco Monteles, n? 2001, Centro, Anapurus/MA.
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Let Federal n.° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto
Federal n® 7.892/2013 e Decreto Municipal n® 005, de (4 de janeiro
de 2017, alterado pelo Decreto Municipal n° 107, de 03 de dezembro de
2018, aplicando-s¢ os procedimentos determinado pela Lei Complemen-
tar n.° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147 de 07 de agosto
de 2014 ¢, subsidianamente, no que couber, a Lei Federal n.° 8.666/1993.
O edital e seus anexos estdo a disposigdo dos interessados no site da Pre-
feitura Municipal de Alto Parnaiba htps:/www.altopamaibama.gov.
br ¢ na Comissfio Permanente de Licitagfio - CPL, Prédio situado
na Avenida Rio Parnaiba, 820 — Centro. CEP: 65.810-000 - Alto Par-
naiba - MA, de 2° a 6" feira, no horario das 08h as 12h e das 14h as
17h. Podera ser solicitado também através do e-mail: gplaltoparnai-
badgmail com. Esclarecimentos adicionais no mesmo enderego ¢ lo-
cal ou no telefone: (99) 999029010. Alto Pamnaiba-MA, 31 de agosto
de 2021. Euclides da Silva Moraes. Pregoeiro — Alto Parnaiba,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE LICITACAO PUBLICA. TOMADA DE PRECOS
003/2021. O municipio de Anapurus/MA. torna piblico aos interes-
sados que, com base na Lei n® 10.520/02 e subsidiariamente as dispo-
sigdes da Lei n° 8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores, fara realizar
as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 27 de setembro de
' 2021, licitacio na modalidade Tomada de Precos 003/2021. do
tipo menor prego global, tendo por objeto a contratagio de empre-
sa para prestagdo dos servigos de pavimentaciio com bloquetes em
vias urbanas, (estrada do bairro Sio Lourenco). no municipio de
Anapurus/MA. conforme projeto basico, através contrato de repasse
OGU n® 892997/2019 - Operagdo 1068279-79 — Programa Planeja-
mento Urbano, no municipio de Anapurus/MA. O Edital ¢ seus ane-
xos encontram-se disponiveis de segunda a sexta das 08h00min as
12h00min horas na sala da Comissdo de Licitacdo. localizada na Av.
Jodo Francisco Monteles, n® 2001, Centro Anapurus/MA, ou através
do enderego eletronico departamentodecompraspma‘agmail.com,
onde poderiio ser consultados e obtidos gratuitamente. bem como
consultados através do SACOP e portal da transparéncia deste 6rgdo.
Em atendimento as recomendagdes deste Orgdio e da OMS informa-
mos: sera obrigatonia a utilizagdo de mascaras. Os interessados em partici-
par do cerfame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo, inclu-
sive. encaminha-los via Correio on outro meio similar de entrega, atentando
para as datas ¢ horarios finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modi-
ficacio no Edital sera divulgada na forma do artigo 21. § 4° da Lei 8.666/93.
PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissio Permanente de
Licitagdo, Anapurus/MA, 02 de setembro de 2021.

TOMADA DE PRECOS 007/2021. O municipio de Anapurus/MA,
torna publico aos interessados que, com base na Lei n® 10.520/02 ¢
subsidiariamente as disposigdes da Lei n° 8.666/93 ¢ suas alteragdes
posteriores, fard realizar s 08:30 (oito horas ¢ trinta minutos)
do dia 29 de setembro de 2021, licitacio na modalidade Tomada
de Pregos 007/2021. do tipo menor prego global, tendo por objcto a
contratagdo de empresa para prestaciio dos servigos de readequa-
¢iio de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme
projeto basico, proveniente do convenio com Ministério da Agricul-
tura, Pecuaria ¢ Abastecimento — Operagdo n® 1068341-99 — SIN-
CONV 890854/2019 — GIVOV SAO LUIS 7140. O Edital e seus
anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta das 08h(0min
as 12h00min horas na sala da Comissdo de Licitagdo, localizada na
Av. Jodo Francisco Monteles, n® 2001, Centro Anapurus™MA. ou através
do enderego eletrdnico departamentodecompraspma@gmail.com, onde
poderdo ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados
atraves do SACOP ¢ portal da transparéncia deste drgio. Em atendimento as
recomendagdes deste Orgdo ¢ da OMS informamos; serd obrigatéria a utili-
zagio de mascaras. Os interessados em participar do certame ndo necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a do-
cumentacdo e as propostas, podendo, melusive, encaminha-los via Correio
ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas ¢ horarios
finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificagdo no Edital
sera divulgada na forma do artigo 21, § 4°da Lei 8.666/93. PATRICK.
PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissio Permanente de Lici-
tagdo, Anapurus/MA, 02 de setembro de 2021.
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TOMADA DE PRECOS 008/2021. O municipio de Anapurus/MA,
torna publico aos interessados que. com base .
subsidiariamente as disposigdes da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores, fara realizar as 08:30 (oito horas ¢ trinta minutos) do
dia 01 de outubro de 2021, licitagdo na modalidade Tomada de Pre-
gos 008/2021, do tipo menor prego global. tendo por objeto a contra-
tagdo de empresa para prestagiio dos servicos de recuperaciio de
estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto
basico, proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODEVASE.
O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis de segunda a sex-
ta das 08h00Omin as 12h00min horas na sala da Comissio de Lici-
tagdo, localizada na Av. Jodo Francisco Monteles. n® 2001, Centro
Anapurus/MA. ou através do enderego cletrénico departamentode-
compraspma‘a gmail.com. onde poderio ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP ¢ portal da
transparéncia deste orgdo. Em atendimento as recomendagdes deste
Orgio ¢ da OMS informamos: serd obrigatoria a utilizagdo de masca-
ras. Os interessados em participar do certame niio necessitam enca-
minhar scus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentagio e as propostas, podendo. inclusive, encaminha-los via
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas ¢
horarios finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificagio
no Edital sera divulgada na forma do artigo 21. § 4° da Lei 8.666/93.
PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissdo Perma-
nente de Licitagio, Anapurus/MA, 02 de setembro de 2021,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

AVISO DE CONVOCACAQ. CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2021-CPL/PMB. A Comissao Permanente de Licitagdo — CPL
da Prefeitura Municipal de Bacabal, convoca os interessados para
continuidade do procedimento licitatorio Concorréncia Pablica n®
001/2021-CPL/PMB, iniciada no dia 03 de agosto de 2021. ¢ suspen-
dida para julgamento da fase de habilitagdo e recursos, cujo objeto é
a Contratagdo de Empresa Especializada na Execugdio dos Servigos
de Pavimentagdo Asfiltica nas Vias Pablicas na dede do municipio
de Bacabal — MA. Fica entfio marcada a reunido para continuidade
dos trabalhos para o dia 13/09/2021. as 09:00hs (nove) horas na sala
de reunido desta Prefeitura. Bacabal/MA. 02 de setembro de 2021.
ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

AVISO DE LICITACAO. PREGAO ELETRONICO N° 1272021/
CPL/PMB. PROCESSO N° 41/2021 - Sec. Mun. de Adm. e Finan-
gas. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro
Oficial, torna publico aos interessados que realizara as 09:00horas
do dia 23 de Setembro de 2021, na sala da Comissio Permanente de
Licitagdo/CPL, situada a Av. (07 de Setembro. n.” 210, Centro. Bacuri
- MA, Licitagdo, na modalidade Pregdio Eletrdnico, tipo Menor Prego
por ltem, para aquisi¢do de Insumos - Equipamentos Individuais de
Protegdo EPIS, para atender Assisténcia Social do Municipio de Ba-
curt/MA. na forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
e subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993.
O Edital e seus anexos estdo a disposigdo dos interessados no endere-
o supra, de 2* a 6" feira, no horario das 08 as 12 horas, onde poderio
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da
importancia de R$ 50,00(cinquenta reais). feito exclusivamente, atra-
vés do Doc. de Arrecad. Municipal -~ DAM. emitido pela Coord. de
Tributos. Arrecad. e Fiscalizagdo da Sec. Munic. de Adm. ¢ Finangas,
situada a Av. 07 de Setembro, n.° 210, Bairro Centro. Bacuri - MA.
Qualquer modificagdo no Edital sera divulgada na forma do artigo 21,
§ 4°da Lei 8.666/93 ¢ comunicada aos interessados que adquirirem o
Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverdio ser protocolados
na CPL, no enderego acima. Bacuri (MA). 01 de Setembro de 2021
LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAGAO. TOMADA DE PRECOS N° (7/2021/CPL/
PMB. TOMADA DE PRECO N° 07/2021/CPL/PMB. PROCESSO
N®32/2021 - Secretaria Municipal Administragio ¢ Finangas. A Pre-
feitura Municipal de Bacuri - MA, torna publico aos interessados que
realizara as 15:00horas do dia 27 de Setembro de 2021. na sala da
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS RUBRICA i
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISO DE REMARCACAO DE LICITACAO PUBLICA

TOMADA DE PRECOS N2 008/2021. O municipio de Anapurus, Estado do Maranh3o,
torna publico aos interessados que, com base na Lei n? 10.520/02 e subsidiariamente as
disposicOes da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, que a licitacdo marcada
orginalmente para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 01 de outubro de 2021,
fica REMARCADA para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 06 de outubro de
2021, licitacdo na modalidade Tomada de Pregos n2 008/2021, do tipo menor preco
global, tendo por objeto a contratagdo de empresa para prestagdo dos servigos de
recuperacdo de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto
basico, proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF. O Edital e seus anexos
encontram-se disponiveis de segunda a sexta das 08h00Omin as 12h00min horas na sala
da Comissdo de Licitagdo, localizada na Av. Jodo Francisco Monteles, n° 2001, Centro
Anapurus/MA, ou através do endereco eletrénico
departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparéncia
deste orgdo. Em atendimento as recomendagdes deste Orgdo e da OMS informamos;
sera obrigatoria a utilizagdo de mascaras. Os interessados em participar do certame nao
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentacdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos
mesmos. Qualquer modificacdo no Edital sera divulgada na forma do artigo 21, § 42 da
Lei 8.666/93.

Anapurus/MA, 13 de setembro de 2021.

ool

PATRICK PAULINO PIN HEIRO

Presidente da Comisséo Permanente de Licitagdo

Anapurus - MA

Avenida Jodo Francisco Monteles, n? 2001, Centro, Anapurus/MA.
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAQ
PORTUARIA - EMAP

AVISO DE LICITACAO.PREGAO ELETRONICO N° 022/2021-
EMAP. A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO
PORTUARIA - EMAP toma piblico que realizara licitagdo, na
modalidade Pregio Eletrinico, do tipo Menor Preco, no modo de
disputa aberto, com or¢amento sigiloso, no dia 29/09/2021, as 09:00h
- Hora de Brasilia - DF, por meio do uso de recursos de tecnologia
da informagdo. pelo sitio www.licitacoes-e.com br, para contratagio
de empresa especializada para fornecimento de Material de Expediente
- Papel A4 para uso da Empresa Maranhense de Administragio Portug-
ria - EMAP, de acordo com o constante no Processo Administrativo n.°
134972021 - EMAP, de 19/07/2021 e especificagdes ¢ condigdes do Edi-
tal ¢ scus Anexos. ¢ em conformidade disposigdes do Regulamento de
Licitagdes ¢ Contratos da Empresa Maranhense de Administragiio Portu-
aria - EMAP. da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006
¢ alteragdes ¢ Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital
€ scus ancxos estdo a disposigdo dos interessados nos sitios www.licita-
coes-¢.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparéncia/Compras,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitagio pelo
e-mail: csli@emap.magov.br, durante os dias tteis, das 08:00 as 12:00
horas e das 13:00 as 17:00 horas. Esclarecimentos e informagdes adicio-
nais serdo prestados aos interessados no sitio www.emap.ma.gov.br.
Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 ¢ 3216-6533, Sdo Luis/MA.
14 de setembro de 2021, Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carva-
Iho-Gerente de Compras ¢ Contratos da EMAP.

COMPANHIA DE SAN EAMENTO AMBIENTAL
DO MARANHAO - CAEMA

AVISO DE REMARCACAOQ. PREGAO PRESENCIAL N° 001/2021 —
PRE/CAEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 406/2021 -
CAEMA. O PREGOEIRO da COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA, informa que a presente
licitagdo. que tem por objeto a contratagio de servigos técnicos es-
pecializados de consultoria juridica administrativa e contenciosa na
arca de direito ambiental. perante todas as instincias possiveis do Po-
der Judiciario, a serem prestados por sociedade de advogados para a
Companhia de Sancamento Ambiental do Maranhdo, adiada sem data
em 02/09/2021, em raziio da retificagio do Edital — Errata n® 003/2021,
seri realizada is 9 horas do dia 29 de setembro de 2021. O edital. scus
Ancxos, Esclarecimentos ¢ Erratas, estdo & disposigio dos interessados
nos enderegos hitp/www.cacma.ma.gov.br/portalcaema/. Informagdes
adicionais, no mesmo enderego, pelos telefones (98) 3219-5016/5017 e
pelo e-mail pre@caema ma govbr Sio Luis/MA, 14 de setembro de
2021. JULIO ALBERTO NETTO LIMA-Pregoeiro.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
MARANHAO - JUCEMA

EXTRATO DE RECISAQO UNILATERAL DO CONTRATO
015/2016-PROCURADORIA/JUCEMA, PROCESSO: 085383/
2021-JUCEMA. CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO
MARANHAQ. CNPJ 05.289.160/0001-16. REPRESENTANTE DA
CONTRATANTE: SERGIO SILVA SOMBRA. CPF n° 215.360.403-
63. CONTRATADA: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E
COMERCIO S.A. inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 69,034.668/0001 - 56,
REPRESENTANTE DA CONTRATADA: GIOVANA VIEIRA AL-
VES. CPF n.° 257.716.538-29. OBJETO: Rescisdo unilateral do con-
trato 015/2016-PROCURADORIA/JUCEMA, a partir de 15 de setem-
bro de 2021. FUNDAMENTACAQ LEGAL: Cliusula Scgunda do 5°
Termo Aditivo ao Contrato n°. 0152016 — PROCURADORIA/JUCE-
MA e demais normas regulamentares pertinentes 4 espécic. DATA DE
ASSINATURA DO DISTRATO: 14/09/2021. RESPONSAVEL PELA
RESENHA: Dayana Jéssica Sousa de Sa. Chefe da CSLAUCEMA.,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE REMARCACAO DE LICITACAO PUBLICA. TO-
MADA DE PRECOS N° 007/2021. O municipio de Anapurus. Es-
tado do Maranhdo. torna publico aos interessados que, com base na
Lein® 10.520/02 e subsidiariamente as disposigdes da Lei n® 8.666/93
¢ suas alteragdes posteriores, que a licitagio marcada orginalmente
para as (8:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 29 de sectembro
de 2021, fica REMARCADA para is 08:30 (eito horas e trinta
minutos) do dia 04 de outubro de 2021, licitacio na modalidade
Tomada de Precos n® 007/2021, do tipo menor prego global. tendo
por objeto a contratagio de empresa para prestaciio dos servigos de
readequacio de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA.
conforme projeto basico. proveniente do convenio com Ministério da
Agricultura, Pecudria e Abastecimento — Operagdo n® 1068341-99 -
SINCONV 890854/2019 — GIVOV SAQ LUIS 7140. O Edital e seus
anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta das (08h00min as
12h00min horas na sala da Comissio de Licitagio, localizada na Av.
Jodo Francisco Monteles. n® 2001, Centro Anapurus/MA. ou através
do enderego eletronico departamentodecompraspma@gmail.com,
onde poderdo ser consultados ¢ obtidos gratuitamente, bem como
consultados através do SACOP ¢ portal da transparéncia deste érpio.
Em atendimento as recomendagdes deste Orgdo ¢ da OMS informa-
mos; seri obngatdria a utilizagdo de mascaras. Os interessados em participar do
certame nio necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os
envelopes com a documentagdo ¢ as propostas, podendo, inclusive, encaminha-
-los via Cormreio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas ¢
horarios finais para recebimento dos mesmos. Qualguer modificagio
no Edital sera divulgada na forma do artigo 21, § 4° da Lei 8.666/93,
PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissio Perma-
nente de Licitagdo, Anapurus/MA, 13 de sctembro de 2021.

AVISO DE REMARCACAO DE LICITACAO PUBLICA. TO-
MADA DE PRECOS N° 008/2021. O municipio de Anapurus, Es-
tado do Maranhfo, torna publico aos interessados que, com base na
Lei n” 10.320/02 e subsidiariamente as disposigdes da Lei n® 8.666/93
¢ suas alteragdes posteriores, que a licitagio marcada orginalmente
para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 01 de outubro de
2021, fica REMARCADA para as 08:30 (oito horas e trinta minu-
tos) do dia 06 de outubro de 2021, licitagio na modalidade Tomada
de Pregos n” 008/2021, do tipo menor prego global. tendo por objeto
a contratagdo de empresa para prestacio dos servigos de recupera-
¢iio de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme
projeto basico, proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODE-
VASF. O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis de segunda
a sexta das 08h00min as 12h00min horas na sala da Comissdo de Li-
citagdo, localizada na Av. Jodo Francisco Monteles. n° 2001. Centro
Anapurus/MA. ou através do enderego eletronico departamentode-
compraspma‘agmail.com. onde poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente. bem como consultados através do SACOP e portal da
transparéncia deste orgdo. Em atendimento as recomendagdes deste
Orgio e da OMS informamos: serd obrigatoria a utilizagdo de masca-
ras. Os interessados em participar do certame nio necessitam enca-
minhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentagdo ¢ as propostas. podendo, inclusive, encaminhé-los via
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas ¢
horarios finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificacio
no Edital sera divulgada na forma do artigo 21, § 4° da Lei 8.666/93.
PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissdo Perma-
nente de Licitagio, Anapurus/MA, 13 de setembro de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA - MA

AVISO DE LICITACA: ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP E
ITENS PARA AMPLA PARTICIPACAQ. PREGAO ELETRONI-
CO N°015/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2021. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA, por meio de sua
COMISSAQ PERMANENTE DE LICITACAQ - CPL, torna piibli-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCORBERTO AVISO DE LICIT. ﬂ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO ELETRONICO SRP N® 12/2021 - UASG 989677

A Pregoeira do Municipio de Santo Anténio do Descoberto-GO, no uso de suas
atribuigdes, torna publico que 3 licitagio na modalidade de PREGAO ELETRONICO N@
012/2021, do tipoc menor pre¢o por item, tendo por objeto o Registro de Pregos para
futura e eventual aquisicio de géneros alimenticios para alimentagio escolar - PNAE
(Programa Nacional de Alimentagao Escolar) / Secretaria Municipal de Educacdo de Santo
Antomio do Descoberto-GO, prevista para o dia 16 de setembro de 2021, is 08:30min SERA
ADIADA para o dia 01 de outubro de 2021, as 09h00min, no endereco eletrbnica
ittos:/ fwarw comprasgover tais.gov.br/ - Cédige da UASG 989677, pelo
descumprimento do art. 49, V, da Lei 10.520/2020 quanto a disponibifizacio do edital
junto ao site oficial da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Descoberto e ne site do
COMPRASNET. Demats informag@es assim como a cdpia do edital poderda ser obtidas no
portal  eletranico  www.santoantoniododescoberto.go.gov.br  ou  pelo  e-mail
licitasadgo@gmail.com entre 08h00 as 14h00 de segunda a sexta-feira.

Santo Anténio do Descoberto-Go, 14 de setembro de
2021

FLAVIA DE JESUS SANTOS VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO

AVISO DE HOMOLOGACAO
PREGAO PRESENCIAL N® 81/2021

Processo licitatério n® 14847/2021

Objeto: Registro De Pregos Para Futura E Eventual Aquisigio De Génercs
Aimenticios Do Tipo Secos E Molhados Para Atender As Necessidades Da Geréncia
Municipal De Aimentacdc Escolar, Em Atendimento Ao Fundo Municipal De Educagio
E Cuktura, Homologa o resultado do julgamento do respectivo processo licitatério em
favor das empresas na seguinte ordem: item: 27 $:6,89, em favor da empresa CM E
SIVA COMERCIAL EREL-EPP, inscrita no CNPJ sob o n®. 04.608.703/0001-58; Item: 15
$:588; em favor da empresa GESY SARAIVA DE GOIAS, inscrita no CNPJ sob o n®.
34.533.426/0001-22; Item: 11 $:3,68; em favor da empresa GROW COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS, inscrita no CNPJ sob o n®. 32.142.827/0001-26; ltens: 01
$:8,63, 13 §:5,70, 14 $:3,07, 20 $:2,29, 23 $5,29, 24 52,58, 25 $2,82; em favor da
empresa INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNP] sob o nf
30.734.754/0001-36; ftens: 06 5: 3,31, 07 $:3,58, 10 $:7,45, em favor da empresa JC
COMERCIO £ EMPREENDIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n®, 15.104.655/0001-87;
Rem: 03 S1B09% em favor da empresa MALITA GOYAZ NEGOCIOS F
EMPREENDIMENTOS, imscrita no CNPJ sab o n2. 04,527.170/0001-B0; Itens: 04 §: 18,48,
16 55,99; em fawvor da empresa PREGONI DISTRIBUICAD EIRELE ME, inscrita no CNPJ
sob o n® 26.248.691/0001-30; itens: 21 $:3,59, 22 5:3,59; em favor da empresa
VALTOLING DIAS DA COSTA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n®. 21.036.937/0001-
97, -

MARCELO FERREIRA DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Educagio e Cultura de
Senador Canedo-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: O MUMNICIPO DE VIANOPOLIS-GO. FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93,
de 21.07.92 e aRteragdes posteriores. OBJETO: O objeto deste contrato é a contrataglo
de empresa de engenharia especializada para a execu¢do de calgadas e sinalizagdo
vidria no municipio de Vianépelis-GO, de acardo com o contrato de repasse n?
ES08456/2018/MCIDADES/CAIXA CONTRATADA: IDANTAS CONSULTORIA E ENGENHARIA
EIREL VIGENCIA: 12 meses VALOR: R$ 150.002,03 (cento e cinquenta mil e dois reais
e trés centavos) UCITACAOD: TP 03/2021 DOTACAD: 15.451.0501.1.054-454-4.4.9051.
Viandpolis - GO, 10 de setembro de 2021

ESTADO DO MARANHAQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

AVISO DE LICITACAD
TOMADA DE PRECOS N® 7/2021

O municipio de Anapurus, Estado do Maranhdo, torna publico aos
interessados que, com base na Lei n® 10.520/02 e subsidiariamente as disposigdes da
Lei n? B.666/93 e suas alteragGes posteriores, que a licitacdo marcada orginalmente
para as 08:30 (oitoa horas e trinta minutos) do dia 29 de setembro de 2021, fica
REMARCADA para as 0B:30 (oito horas e trinta minutos) do dia D4 de outubro de 2021,
licitagdo na modalidade Tomada de Pregos n® 007/2021, do tipo menor prego global,
tendo por objeto a contratagio de empresa para prestagio dos servicos de
readequacdo de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto
bdsico, proveniente do convenlo com Ministério da Agricultura, Pecudria e
Apastecimento - Operagio n® 1068341-99 - SINCONV 890854/2019 - GIVOV SAQ LUIS
7140. O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta das
08h00Omin as 12h00min horas na sala da Comissdo de Licitagdo, localizada na Av. lodo
Francisco Monteles, n® 2001, Centra Anapurus/MA, ou através do enderego eletronico
depart ch praspma@gmail.com, onde poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparéncia
deste dagdo. Em atendimento as recomendacdes deste Orgio e da OMS infarmamos;
sera obrigatoria a witilizagio de mascaras. Os interessados em participar do certame
ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com
a documentacdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminhd-los via Correio ou
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e hordrios finais para
recebimento dos mesmos. Qualquer modificagdo no Edital serd divulgada na forma do
artigo 21, § 42 da lei B.666/93.

Anapurus/MA, 13 de setembro de 2021
PATRICK PAULINO PINHEIRO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

TOMADA DE PRECOS M‘

O municipio de Anapurus, Estado do Margnhdo, torna plblico aos interessados
que, com base na Lei n? 10.520/02 e subsidiariamente as di
suas alteragBes posteriores, que a licitagdo marcada orginalmente para as 08:30 {oito horas
e trinta minutos) do dia 01 de outubro de 2021, fica REMARCADA para as 08:30 (oito horas
e trinta minutos) do dia 06 de outubro de 2021, licitagdo na modalidade Tomada de Pregos
n? 008/2021, do tipo menor prego global, tendo por objeto a contratagio de empresa para
prestacdo dos servicos de recupera¢do de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA,
conforme projeto bisico, proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF. O Edital
€ seus anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta das 08h0Omin 3s 12h00min
horas na sala da Comissdo de Licitagdo, localizada na Av. Jodo Francisco Monteles, n® 2001,
Centro Anapurus/MA, ou através do enderego eletrdnico
depar d praspma@gmail.com, onde poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparéncia deste
orgdo. Em atendimento as recomendacdes deste Orgdo e da OMS informamos; serd
obrigatoria a utilizagdo de mascaras. Os interessados em participar do certame ndo
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com 3
documentagdo e as propostas, pod inclusive, encaminhd-los via Caorreia ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e hordrios finais para recebimento dos
mesmos. Qualguer modificagdo no Edital serd divulgada na forma do artigo 21, § 4¢ da Lei
8.666/93.

Anapurus/MA, 13 de setembro de 2021
PATRICK PAULINO PINHEIRO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Ne 521/2021 - SESAU. Referente ao Pregdo Eletrbnico 006/2021. PARTES:
Secretaria Municipal de Saide, e a2 empresa LABOR - MED APARELHAGEM DE PRECISAQ
LTDA, inscrita no CNPJ n? 32.150.633/0004-15. OBJETO: Aquisicio de equipamentos e
materiais permanentes hospitalares pleiteados, para atender o hospital Municipal DR.
Rosevelth Moreira Cury, conforme especifica¢des e guantitativos estabelecidos no Termo
de Referéncia, anexo do Edital. VIGENCIA: O presente contrato iniciar-se-a na data de sua
assinatura e terd vigéncia até 31 de dezembro de 2021. VALOR: RS 304.707,00 (trezentos
e quatro mil, setecentos e sete reais). DOTACAO ORCAMENTARIA: 10.301.1013.2-
266.4.4.50.52.00.00. FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposigdes expressas na Lel n*
8.,666/1933 e suas alteragbes posteriares e pelos preceitos de direito publico. DATA DA
ASSINATURA: 14 de setembro de 2021. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e
Edilene de Melo Nunes Guiraudeli (Contratada).

CONTRATO N® 533/2021 - SESAU. Referente ao Pregdo Eletrdnico 006/2021. PARTES:
Secretaria Municipal de Salde, e a empresa QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no
CNPJ n® 10.749.855/0001-73. OBIETO: Aquisicio de equipamentos ¢ materiais
permanentes hospitalares pleiteados, para atender o hospital Municipal DR. Rosevelth
Moreira Cury, conforme especificagbes e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexc do Edital. VIGENCIA: O presente contrato iniciar-se-3 na data de sua
assinatura e tera vigéncia até 31 de dezembro de 2021. VALOR: RS 90.360,00 (noventa mil,
trezentos e sessenta reais). DOTACAD ORCAMENTARIA: 10.301.1013.2-266.4.4.90.52.00.00.
FUNDAMENTO LEGAL: Rege-se pelas disposigdes expressas na Lei n" 8.666/1993 e suas
alteracbes posteriores e pelos preceitos de direito publico. DATA DA ASSINATURA: 14 de
setembre de 2021. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros {Contratante) e Benedita Martins
Rocha (Contratada).

AVISO DE CREDENCIAMENTO N¢ 4/2021

A Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, do Municipic de Balsas MA,
designada pela portaria 116/2021, torna publico que estard aberto no periodo de 16 de
setembro de 2021 a 07 de outubro de 2021, na horario de 08:00 as 12:00 e das 14:00 s
16:00 horas hordric local, em dias uteis na sala da ComissSo Permanente de Licitagdo, na
sede da Prefeitura Municipal de Balsas, situada na Praga Professor Joca Rego, 121, Centro,
C E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, o recebimentc dos envelopes contendo a Documentagdo
de HabilitagBo e as Propostas de Pregos para o DIAGNOSTICO POR LABORATORIO CLINICO,
EXAMES DE IMAGENS E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INDIVIDUAL E/OU COLETIVO AOS
USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONFORME ESPECIFICACBES CONSTANTES
NESTE PROJETO BASICO, EXTRATO DE VALORES TABELA SUS. A presente licitagdo reger-se-
3 nos termos da Lei Federal n? 8.666/1933 e demais normas pertinentes 3 espécie. Este
Edital e seus Anexos estdo a disposicdo dos interessados no enderego supra, de 24 a 69
feira, no horirio das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas, onde poderd ser
consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificacdes abaixo. Qualquer
informacdo poderd ser obtida no enderego atima, no portal da transparéncia site:
https://balsas.ma gov.br, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail:
cpibalsas2017@gmail.com -

Balsas- MA, 14 de setembro de 2021.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EXTRATO DE CONTRATO N2 12/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 005/2021 - Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratagdo de empresa para farnecimenta de medicamentos de farmidcia basica,
medicamentos hospitalares, medicamentos controladaes, materiais hospitalares e materiais
de laboratério, atendendo a necessidade da secretaria municipal de saide do municipio de
Barra do Corda. Adesdo de ata de Registro de preco N2.20200032/2020/PMAMA.
Cantratado: AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNP): 04.564.165/0001-47. Contratante:
Fundo Municipal de Salde através da Secretaria Municipal de Saude de Barra do
Corda/MA. CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: RS 4.850.990,13 (quatro milhes oitacentas e
cinquenta mil, novecentos e noventa reais e treze centavos); FONTE DE RECURSO: Recursos
Qrdindrios. Dotagdo Orgamentdria: 10.301.1017.2084.0000 - Elemento de Despesa:
3.3.90.30 - Projetoc Atividade: 2094 e FONTE DE RECURSO: Recursos Ordindrios. Dotagio
Orgamentaria: 10.301.1017.2096.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.50.30 - Projeto
Atividade: 2096. Vigéncia: Até 31/12/2021 3 partir da data de assinatura do contrato.
DATA: Barra do Corda (MA), 27 de janeiro de 2021.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGAQ ELETRONICO N¥ 45/2021 - PMBDC/MA

Objeto: Aquisicdo de materiais para reabertura do centro de especialidades odontoldgicas - CEO

A pregoeira e equipe de 2poic torna publico, para conhecimenta dos
interessados, gue a licitagdo que seria realizada no dia 15 de setembro 4s 09h:00min fica
adiada para 28 de setembre de 2021 &s 16:00min. Os interessados poderdo adquirir o
Edital e seus anexos, junto 3 Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, situado na Rua Isaac
Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, ne horiric de 08h00minh as 12h00min ou ne
site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA e na plataforma da 8LL - Baolsa de
Ucitagdes do  Brasil, através do site wwwbllorgbr, ou pelo email:
cplbdc2021 @gmail.com

Barra do Corda - MA, 14 de setembro de 2021.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Pregoeira

cher Fule docsments pode s verificado 0o endereqo cletrinico
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AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO SRP N° 32/2021-CPL PROCESSO ADM. N°
72/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da
Comissdo de Licitagio, toma piblico para conhecimento dos interessados que realizard no dia 05 de outubro
de 2021, as 10:00hs (dez horas), Licitagio para Registro de Precos na modalidade Pregdo na forma Eletronica,
objetivando a contratagdo de empresa para eventual ¢ futura prestagio de servigos laboratoriais ¢ comodato
de equipamentos laboratoriais para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saude do Municipio de
Pindaré Minm - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo | - Termo de Referéncia, em sessio publica
on-line por meio de recursos de tecnologia da informagiio -~ INTERNET através do site www.licitanet.com.
br. Com fundamenta¢do na Lei Federal n® 10.520/02, no Decreto Federal n® 10.024/2019, no Decreto Federal
n° 7.892/2013 ¢ alteragdes, na Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e
subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993 ¢ de outras normas apliciveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus
anexos estdo a disposigdo dos interessados por intermédio de sistema eletrdnico, qual seja www.licitanet.com.
br: bem como no Mural de licitagdes do SACOP TCE ou Portal da Transparéncia do Municipio ou podera
ser solicitado através do ¢-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da
Comissio Permanente de Licitagio-CPL onde poderiio ser obtidos ¢ consultados graluitamente mediante
apresentagdio de midia gravavel (pen-drive), de 2* a 6* feira, das 8h as 12h, no enderego Avenida Elias Haikel
n® 11, Centro, CEP 65.370-000. Pindaré Mirim/MA, 15 de setembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra

Junior. Prefeito Municipal.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIGOS HOSPITALARES
COMISSAO SETORIAL DE LICITAGAO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAGAD
LICITACAO ELETRONICA N° 264/2021-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 96.576/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENGAO
PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIGAC DE PECAS DE AR CONDICIONADO SO8 DEMANDA
PARAAS UNIDADES DE SAUDE ADMINISTRADAS PELA EMSERH

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENCR PREGO POR LOTE

STATUS DA LICITACAD: ADIADA ATE ULTERIOR DE LIBERAGAO, em virtude de impugnagdes ao
edital ndo respondida pelo setor técnico responsavel a lempo. Licitagdo ID n® 889963.

Edital e demais informagbes estao disponiveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informagdes adicionais serdo prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Barborema, Qd-16. n* 25,
Bairro do Calhau, Séao Luls/MA, pelos e-mails csi@emserh.ma.gov.br elou
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333

S&o Luis (MA), 13 de setembro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitagéo da EMSERH

ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E
ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREGO - SARP
DECLARAGAO DE LICITAGAO FRACASSADA

O SECRETARIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREGO. no uso de suas atribuicdes legais, comunica
aos interessados que o Pregdo Eletrdnico n® 027/2021 — SARP/MA, Processo Administrativo n®
0115670/2020, objetivanda o Registro de Pregos para aquisicdo de veiculos policiais caracterizados e
descaracterizados, ndo acudiu interessados, sendo a licilagio declarada FRACASSADA.

Séo Luis, 14 de setembro de 2021
Deimison Neves dos Santos
Secretario Adjunto de Registro de Prego - SARP

-

ITRIPAURA DO 62AJA0

CONCTIMEE: R (BN § TR
AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0452021 ATRAVES DE SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PRECO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajai — MA, através de seu Pregociro (a) ¢ Equipe
de Apoia, torna publico para conhecimento de todos que estard realizando Licitagio na MODALIDADE:
Pregllo Presencial. TIPO: Menor Prego Global. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagio
de servigo de locagdo de estrutura fisica para eventos, montagem ¢ desmontagem de estrutura para drea de festa
como palco, som, iluminagdo, tendas, toldos, banheiros e outros, para realizagiio dos eventos promovidos pelo
Municipio de laipava do GrajaWMA, através da Secretaria Municipal de Cultura ¢ Turismo. BASE LEGAL:
Lei Federal n® 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores ¢ as condigdes
do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta ¢ Habilitagdo: 4s 09h do dia 29 de setembro de 2021,
O Edital estaré & disposicdo para consulta gratuita no setor de licitagdo, das 08h s 12h e no site do Municipio.
Os interessados na aquisigdo dos mesmos deverdo recolher o valor de RS 20,00 (vinte reais) mediante a retirada
do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educagio de laipava do Grajai, localizada na
Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, ltaipava do Grajai - MA, CEP; 65948-000, onde esté funcio-
nando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte
enderego eletronico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajai - MA. 30 de agosto
de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira.

saassress o1

JENIPAPO
s VIEIRAS

AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 038/2021 SRP SISTEMA
DE REGISTRO DE PRECOS
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EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES ]

9 L COMISSAO SETORIAL DE LICITAGAO
AVISO DE LICITAGAO
# LICITAGAO ELETRONICA N° 296/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 97.029/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAQ DE SERVIGOS DE
SAUDE EM EXAMES PARA DIAGNOSTICOS MEDICOS: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA, COM A ADOCAO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS
ATUALIZADOS, EQUIPAMENTOS EM COMCDATO, MATERIAIS, INSUMOS E BEM COMO EQUIPE
TECNICO-OPERACIONAL E OBRIGAGOES INERENTES A ATIVIDADE, NECESSARIAS A
EXECUGAO DOS SERVICOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL MAGRORREGIONAL
DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Por Lote.

DATA DA ABERTURA: 07/10/2021, as 0%h, horario de Brasilia-DF.

Local de Realizagao: Sistema Licitaghes-e www licitacoes-e.com br.

Edital e demais informagdes disponiveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informagdes adicionais serSo prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Baimo do Calhau, S&o  Luis/MA, pelos e-mails  csi@emserhmagov.br  efou
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

S&o Luis (MA), 13 de setembro de 2021
Maiane Rodrigues Corréa Lobdo
Agente de Licitagio da EMSERH
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EMPRESA MARANHENSE DE
COMISSAO SETOR

AVISO DE REMARCA
LICITACAO ELETRONICA h
PROCESSO ADMINISTRATIVE

OBJETO: AQUISICAC DE MATERIAIS MEDICO
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES H
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Por ite
SITUAGAO DA LICITAGAO: FICA REMARCADA p
Motivo: Errata 001.

Local de Realizagdo: Sistema Licitaghes-e www licit
Edital e demais informagbes disponiveis em www.er
Informagbes adicionais ser@o prestadas na CSL/EN
Bairro do Calhau, Sao Luis/MA, no horario de 08h a
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lol
3235-7333.

Sao Luis (MA), 13 d
Maiane Rodrigue
Agente de Licitag

AVISO DE REMARCAGAO DE LICITAGAO PUBLICA

TOMADA DE PRECOS N¢ 007/2021. O municipio de Anapurus, Estado do Maranhio, torna publico aos in-
teressados que, com base na Lei n? 10.520/02 e subsidiariamente as disposi¢des da Lei n® 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores, que a licitagio marcada orginalmente para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do
dia 29 de setembro de 2021, fica REMARCADA para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 04 de ou-
tubro de 2021, licitagdo na modalidade Tc da de Precos n® 007/2021, do tipo menor prego global, tendo
por objeto a contratacdo de empresa para prestagdo dos servicos de readequagdo de estradas vicinais no
municipio de Anapurus/MA, conforme projeto bdsico, proveniente do convenio com Ministério da Agricultu-
ra, Pecuaria e Abastecimento — Operagdo n? 1068341-99 - SINCONV 890854/2019 — GIVOV SAO LUIS 7140. O
Edital e seus anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta das 08h00min as 12h00min horas na sala da
Comisso de Licitagdo, localizada na Av. Jodo Francisco Monteles, n” 2001, Centro Anapurus/MA, ou através
do enderego eletrénico depar d prasp il.com, onde poderio ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem coma consultados através do SACOP e portal da transparéncia deste 6rgio. Em atendi-
mento as recomendagdes deste Orgdo e da OMS informamos; serd obrigatéria a utilizagio de mascaras. Os
interessados em participar do certame nio necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar
os envelopes com a documentacdo e as propostas, pedendo, inclusive, encaminhi-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horérios finais para recebimento dos mesmos. Qualguer
madificagdo no Edital sera divulgada na forma do artigo 21, § 42 da Lei 8.666/93. PATRICK PAULING PINHEIRD,
Presidente da Comissio Permanente de Licitag3o, Anapurus/MA, 13 de setembro de 2021.

ol
AVISO DE LICITACAO (REPUBLICACAQ)
: TOMADA DE PRECO N* 007/2021

O MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhdo, através da Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Administragdo ¢ Finangas, toma publico que fard licitagdo na modalidade Tomada de Pregos.
BASE LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93 ¢ alteragdes.
OBJETO: Contratagho de empresa especializada pars a prestagio de servigos de na drea de engenharia e arquitetura para

laboragdo de projetos ¢ > de obras para 0 municipio de Bernardo do Mearim - MA, de acordo com o
que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993
ABERTURA: 06 de outubro de 2021 as 08:30 horas.
TIPO DE LICITACAOQ: Menor Prego.
REGIME DE EXECUCAQ: Empreitada por prego global,
INFORMACOES: O Edital ¢ seus anexos encontra-sc a disposicdo dos interessados, na sala da Comissdo Central de
Licitagio, no enderego Av. Manuel Matias, s/n — Centro ~ Bernardo do Mearim/MA, de 2* a 6" feira, no horirio das 08:00
is 12:00 horas. Informagdes complementares, no enderego acima ou por e-mail: ¢ lpmbm/ehotimail com.

Bernardo do Mcanim (MA), 09 de setembro de 2021.

Rodrigo Paz Santos.
Secretirio Mun. de Planejamento,

AVISO DE LICITACAO PREG/

O Servico Nacional de Aprenc
Estado do Maranhdo — Sescoop/I
e Equipe de Apoio nomeados a
n.2 02/2019, torna publico, par
licitagdo na modalidade Pregdo £
lote, em sessdo publica eletrdnic
de Brasileira — DF) do dia 28,
licitacoes-e.com.br , destinada 3
especializada no fornecimento ¢
para atendimentos das dema
institucional, DE ACORDO COM #
ESTABELECIDAS NO EDITAL E

licitatorio obedecerd, integral
Licitagbes e Contratos do Sescoc
850, de 28 de fevereiro de 2012 ¢
aplicaveis. O Edital e seus anex
enderego www.licitacoes-e.com.

ma.coop.br/editais-licitacoes.

Administragio ¢ Finangas
Mat. 0000942
i"" -“” f .m' SAD m;-:
CTCTATED A R Tea T . MANq
AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N* 046/2021 ATRAVES DE SISTEMA DE REGIS- PRJ(I}EGAOA%L\::I‘I;!g
TRO DE PRECO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaii — MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe _.“134‘3 DE1
de Apoio, toma piblico para conhecimento de todos que estard realizando Licitagio na MODALIDADE: INTERESSADO: Muni Sio R 4 Mangab

Pregiio Presencial. TIPO: Menor Prego Global. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em limpeza,
conservaclo, higienizaglo ¢ lavagem automotiva, para atender a frota de veiculos ¢ miquinas do Municipio
de laipava do GrajawMA. BASE LEGAL: Lei Federal n® 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.®
8.666/93 ¢ alteragdes posteriores ¢ as condigdes do Edital. Recebimento ¢ abertura dos envelopes Proposta
¢ Habilitaglio: as 09h do dia 30 de setembro de 2021, O Fdital estara a disposigdo para consulta gratuita no
selor de licitagdo, das 08h as 12h e no site do Municipio. Os interessados na aquisi¢io dos mesmos deverio
recolher o valor de RS 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria
Municipal de Educagdo de ltaipava do Grajau, localizada na Av, Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro,
ltaipava do Grajaii - MA, CEP: 65948-000, onde estd funcionando provisonamente a Prefeitura. Para maiores
esclarecimentos, entrar em contato por meio do scguinte enderego eletrbnico: cplitaipava@gmail.com efou
tel.: (99) 98515-1121. haipava do Grajaii - MA, 31 de agosto de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira.

pio de

OBJETO: Aquisicio de Equ‘lxnrlntun de Climatizacdo, em
cipio de Sio Raimundo das Mangabeiras - MA, através do T
202103015-5, i d ¢ 0Cs ¢
* MODALIDADE: PREGAQ ELETRUNIC% do tipp MENO!
* ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTACAO: Do dis 16,09
Brasili/DF. .
* ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO PUBLICA: Dia 2
= FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINARIOS
« ORCAMENTO SIGILOSO ( )SIM ( X ) NAO
OBTENCAO DO EDITAL: O Edital &o&m ser obltido ou const

+ 1o site da Prefeitura municipal de S#o0 Raimundo das Man,
no site do Tnbunal de Contas do Estado www,lce.ma.gov.br. Ma:
da CPL: gpl@ d ma.gov.br
S0 Raunundo das Mangabeiras

Francisco da Guia M
ZOCITo




no e municipio,

frisou o go-

SERVICOS HOSPITALARES
IAL DE LICITAGAO
(CAO DE LICITACAQ
1° 276/2021 - CSLIEMSERH
2 N®135,593/2021 - EMSERH

3 HOSPITALARES. TIPO DIVERSOS XIl. PARA
OSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH
m

ara o dia 28/0%/2021, as 09h (horario local).

acoas-e.combr

nserh.ma.gov.br @ www.licitacoes-e.com.br.
ISERH localizada na Av. Borborema. Qd-16. n® 25,
s 12n e das 13h as 17h. de segunda a sexta, pelos
bao@emserh.ma.govbr ou peio telefone (98)

2 setembro de 2021
s Corréa Lobdo
Ao da EMSERH

—

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras — MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, toma
publico para conhecimento de todos que estard realizando Licitagiio na MODALIDADE: Pregio Presencial
para Registro de Pregos TIPO: Menor Prego global. OBJETO: Contratagdo de empresa para prestagio de
servigos de manutengdo preventiva ¢ corretiva nos veiculos do Municipio de Jenipapo dos Vieiras/MA.
BASE LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02, art. 3°, I, subsidiariamente pela Lei Federal n. ° 8.666/93 ¢ alte-
ragdes posteriores, Decreto Municipal 006 ¢ as condigdes do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes
Proposta ¢ Habilitagdo: as 09h do dia 30 de setembro de 2021. O Edital estara & disposi¢do para consulta
gratuita no setor de licitagdo, das 08h as 12h ¢ no site do Municipio hitps://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/.
Os interessados na aquisigio dos mesmos deverdo recolher o valor de RS 20,00 (vinte reais) mediante a
retirada do DAM, na sala de Reunido da CPL, localizada na Rua Jodo Lago da Silva, S/N - Ccntro I:s-
clarecimentos adicionais no mesmo enderego das 08:00 as 12:00hs ¢ no e-mail: cplienipapor
¢ pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras’MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras MA
Antbnio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

T F-‘ —REE UIU\!A 3
ve‘y—‘i‘*
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.
CNPJ: n® 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n — Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco — Maranhio.

AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 008/2021. A Prefeitura Municipal de Lago do Junco/
MA toma publico que realizara licitagdo, do tipo menor prego. Modalidade: Tomada de Pregos n® 008/2021.
Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo da obra de Recuperagiio de Estradas vicinais da Zona Rural do
municipio de Lago do Junco, conforme Convénio n® 84090/2019 CODEVASF. Data abertura: 05 de outubro
de 2021. Horarto: 0%:00min. Conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei n° 8.666/93 ¢
suas alteragdes ¢ demais normas regulamentares aplicaveis 4 espécie. Local: sala da Comissdo Permanente
de Licitagio na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n — Centro, Lago do Junco/MA. Aquisi¢do do Edital:
Os interessados pod consultd-lo gratui ou adquiri-lo em hordrio de expediente das 08:00 as 12:00
efou através hitps: //wwwé tce ma gov br/sacop/muralsite/mural zul Maiores esclarecimentos no e-mail - cpl-
pmij@hotmail.com, Lago do Junco/MA, 14 de setembro de 2021. Maria da Gléria Oliveira Pereira da Silva
— Secretaria Municipal de Administragio.

COOP/MA
10 ELETRONICO N2 01/2021

lizagem do Cooperativismo no
VIA, por intermédio do Pregoeiro
través da Portaria SESCOOP/MA
a os interessados, que realizara
:letrénico, tipo Menor Prego por
a a partir das 09h30min (horario
'09/2021,através do site www.
| contratacdo de pessoa juridica
ie servigos graficos e divulgagido
idas da drea finalistica e uso
\S CONDICOES E ESPECIFICACOES
SEUS ANEXOS.0O procedimento
Imente, ao Regulamento de
yp*™orovado pela Resolucdo ne.
* toonais normas regulamentares
0s encontram-se disponiveis no
br e www.somoscooperativismo-

—=

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO SRP N° 33/2021-CPL PROCESSO ADM, N°
75/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da
Comisséo de Licitagdo, torna piblico para conhecimento dos interessados que realizard no dia 05 de outubro
de 2021, &s 14:00 hs (quatorze horas). Licitagdio para Registro de Precos na modalidade Pregio na forma
Eletrnica, objetivando a contrata¢do de empresa para eventual e futura aquisigdo de Gés de Cozinha GLP
de 13 Kg, para atender as necessidades das secretarias do Municipio de Pindaré Mirim - MA, conforme
detalhamentos constantes no Anexo | - Termo de Re ia. Com fund ¢do na Lei Federal n°
10.520/02, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Compl 147/2014, ¢ subsidiariamente a
i.ci n® 8.666/1993 ¢ de outras normas aplicéveis ao objclo deste Certame. O Edital ¢ seus anexos cstdo a

i¢do dos interessados por i édio do Mural de licitagdes do SACOP TCE ou Portal da Transparéncia
do Mumclplo ou poderd ser solicitado através do c-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede
da Prefeitura, na sala da Comissdo Permanente de Licitagio-CPL onde poderdo ser obtidos e consultados
gratuitamente mediante apresentagdo de midia gravivel (pen-drive), de 2* a 6 feira, das 8h as 12h, no enderego
Avenida Elias Haikel n® 11, Centro, CEP 65.370-000, Pindaré Mirim/MA, 15 de setembro de 2021. Alexandre
Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE REMARCACAO DE LICITACAO PUBLICA

TOMADA DE PRECOS N2 008/2021. O municipio de Anapurus, Estado do Maranhdo, torna publico aos inte-
ressados que, com base na Lei n? 10.520/02 e subsidiariamente as disposi¢des da Lei n® 8.666/93 e suas alte-
ragBes posteriores, que a licitagdo marcada orginalmente para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 01
de outubro de 2021, fica REMARCADA para s 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 06 de outubro de
2021, licitagdo na modalidade Tomada de Pregos n? 008/2021, do tipo menar preco global, tendo por objeto
a contratagdo de empresa para prestagdo dos servigos de recuperacio de estradas vicinais no municipio de
Anapurus/MA, conforme projeto bisico, proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF. O Edital
@ seus anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta das 08h00min as 12h00min horas na sala da
Comissdo de Licitagdo, localizada na Av. Jodo Francisco Monteles, n® 2001, Centro Anapurus/MA, ou através
do endereco eletrdnico d @] l.com, onde poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como :onsuhzdos :tmves do SACOP e portal da transparéncia deste érgdo. Em atendi-
menta as recomendagdes deste Orgio e da OMS informamos; sera obrigatéria a utilizagdo de mascaras. Os
interessados em participar do certame n3o necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar
os envelopes com a documentagio e as propostas, podendo, inclusive, encaminhd-los via Carreio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos. Qualquer
modificagia no Edital serd divulgada na forma do artigo 21, § 42 da Lei 8.666/33. PATRICK PAULINO PINHEIRO,
Presidente da Comissdo Permanente de Licitac3o, Anapurus/MA, 13 de setembro de 2021.

WG DAS
\BEIRAS
INICO N° 0092021

TRATIVO N° 32472022

ICITACAO

MA,

atendimento & Secretaria Municipal de Educagio do Muni-
ermo de Compromisso Plano de Agdes Articuladas - PAR N°
onstanies o Termo de Referéncia - TR

R PRECO POR ITEM.
2021, s D8h0OmIn. ac da 29092021 s 09hS9min. Horrio de

KO92021 &s |0h0Omin. Horano de Brasilia/DF.

ltado na nos \tgun\l\: enderegos cletronicos m“.mmmu,
tabeims MA:
s informagdes poderdo ser consuliadas © obtidas atraves do - ma.ll

~=MA, 15 d¢ setembro de 2021

endes de Sousa Alves
Municipal

HAREARERRS
CHAMADA PUBLICA N° 012021
PROCESSO ADMINISTRATIVG 1232021

AVISO DE ADIAMENTO DE CHAMADA FUBLICA
INTERESSADO: Mupicipio de §30 Rainundo das Mangabeiras
OBJETO: Aquisicio e gtacrs abimenticion. diamenie dn.lp)nll.un Failar e do F.:v..-.-m Famubuas Raral ou s sepusiacie, demiaada s Progracs
Nacrogal de AE. da condigies
e -.pn.mu.a-u-u—u-n Pmpu Basico T

ermo de Referéncaa

Faoc 0 CH “M%:.oru
FCEBIMENTO DOS ENV PREVISTA F PARA: Al e 09000 (nev) hocas do dia | 209,202, em dois destatos: ENV

et i R am s ELOPE 001 HABILITACAO
DATA DA SESSAQ: 17092021 - Documenios de Habilitagio. Fropostas (PROJETOS DE VENDA) ¢ Julgamentn

HORARK) 09 00k (move horae)

NVELOPES I'II\Ih'TA PAI.A Alg ds 09h00 (nove) hotus o dua 0810307 em dois envelopes distintos. ENVELOPE 001 HARL-
IHAL MI(E\\E_LQI’LNZ PROJETO DE VENI

DATA DA SESSAQ: 0810202 0 de Illhtlluq!n Propostas (PROJETOS DE VENDA) # Julgamento
TNORARS) 00008 O0h (nove nm-)

MOTING. Razes admunist
FONTE DE REC lkSOSz IECL‘R.‘M‘JS ORDINARIOS / OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE.
MAJORES INFORMACOES PODERAQ SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE FORMA:

Na Comisads Permanents de Licitagies — CPL. situads & Praga da Familia, n® 43, Baurs Sdo Framcuco, Sdo Rumindo das Mangabeiras MA, em diss dteis de
segtinda 4 sexta no hovinio das 08:00 &s 1200 horas, Femal da CPL ﬁmmmm.mmh=mnu muw bitps BacTasmndo-
dasmangabairas ma gov by

Sdo Ramunds das Mangabewas MA 15 de sctembeo de 2071

Glanis Maria Ageiat Costa
Presidente CPL
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ESTADO DO MARANHAO g— 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS >

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PUBLICA

TOMADA DE PRECOS N2 008/2021. O municipio de Anapurus, Estado do Maranhao,
torna publico aos interessados que, com base na Lei n? 10.520/02 e subsidiariamente as
disposicoes da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, que a licitagdo marcada
orginalmente para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 06 de outubro de 2021,
fica REMARCADA para as 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 13 de outubro de
2021, licitacdo na modalidade Tomada de Pregos n? 008/2021, do tipo menor prego
global, tendo por objeto a contratagdo de empresa para prestagao dos servicos de
recuperacdo de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto
basico, proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF. O Edital e seus anexos
encontram-se disponiveis de segunda a sexta das 08h00min as 12h00min horas na sala
da Comissdo de Licitacao, localizada na Av. Jodo Francisco Monteles, n® 2001, Centro
Anapurus/MA, ou atraves do endereco eletronico
departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderdo ser consultados e obtidos
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparéncia
deste 6rgao. Em atendimento as recomendacdes deste Orgdo e da OMS informamos;
sera obrigatoria a utilizagdo de mascaras. Os interessados em participar do certame nio
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentacdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos

mesmos. Qualquer modificagdo no Edital serd divulgada na forma do artigo 21, § 42 da
Lei 8.666/93.

Anapurus/MA, 01 de setembro de 2021.

Wi e "\"J”u(r’ Il V==
PATRICK PAULINO PINHEIRO e

&

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo

Anapurus - MA

Avenida Jodo Francisco Monteles, ne 2001, Centro, Anapurus/MA.
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D.0. PUBLICALOES DE TERCEIROS.|

JULGAMENTO: Menor Prego Por Item. DATA DAABERTURA:
25/10/2021 as 69h00min. horario de Brasilia-DF. Local de Realiza-
¢ao: Sistema Licitaghes-¢ www.licitacoes-e.com.br. Edital ¢ demais
imformacdes disponiveis em www.emserh.ma.gov.br ¢ www.licita-
coes-c.com.br. [nformagdes adicionais serfio prestadas na CSI/EM-
SERH localizada. na Av. Borborema, Qd-16. n® 23, Bairro do Calhau,
Sio Luis/MA, pelos e-mails eskaemserh.ma.gov.br ¢/ou maiane.
lobao@ emserh.ma.gov.brbr. ou pelo Telefone (98) 3235-7333.
Sao Luis {MA), 06 de outubro de 2021. Maiane Rodrigues Corréa
Lobdo-Agente de Licitacio da EMSERH/Matricula n® 7.323.

AVISO DE LICITACAQ. LICITACAO ELETRONICA N° 3392021 -
CSL/EMSERH. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165.244/2021 —
EMSERH. OBJETO: Contratagdo de Empresa Especializada na
Prestacdo de Servigos médicos na drea de Cirurgia Geral, para aten-
der a demanda do Hospital Da Ilha. CRITERIO DE JULGAMEN-
TO: MENOR PRECO. DATA DA ABERTURA: 05/11/2021 as
14h30min. horario de Brasilia. Loocal de Realizacdo: Sistema Licita-
goes-e (www.licitacoes-e.com.br.). Edital e demais informacdes estio
disponiveis em_www.emserh.ma.gov.br ¢ www.licitacoes-¢.com.br.
Informacoes adicionais serdo prestadas na CSL/EMSERH localiza-
da. na Av. Borborema, Qd-16, n® 25, Bairro do Calhau. Sio Luis/MA
no horario de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min
de segunda a sexta. pelos e-mails esl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.
rochacsla gmail.com ou pelo Telefone (98) 3235-7333. Sdo Luis
(MA). 05 de outubro de 2021, Tgor Manoel Sousa Rocha-Agente de
Licitacdo da EMSERH-Matricula n® 515.

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE LICITAGAO PREGAO ELETRONICO N° 012/2021. A
Cimara Municipal de Imperatriz — MA, localizada Rua Simplicio
Moreira. n® 1185, Centro. [mperatriz — MA. através da sua Pregoeira,
instituida pela portaria n® 001/2021. de 14 de janeiro de 2021, torna
pablico que, com base na Lei Federal n® 10.520/2002, Resolugdo n®
001/2021. Resolugio n® 00272021, aplicando-se. subsidiariamente. no
que couberem. a Lei Federal n® 8.666/1993. a Lei Complementar n°
123/2006 ¢ demais normas pertinentes  espécie. realizara as 09:00hs
(nove horas) do dia 20 de outubro de 2021, a licitagio na modalidade
PREGAOQ. na forma ELETRONICA. do tipo Menor Prego. por ltem.
objetivando o Registro de Pregos para prestagio de servigos manutengio
preventiva de impressoras e aquisigio de tonner e tintas para impresso-
ras. de interesse da Camara Municipal de Imperatriz - MA. Este Edital e
seus anexos estio a disposigdo dos interessados no enderego supra. de 2°
a 6" feira. no horario das 07:30hs (sete horas e trinta minutos) as 13:30hs
(treze horas e trinta minutos), onde poderdo ser consultados gratuitamen-
te ou obtidos mediante recolhimento da importincia de R$ 30,00 (trinta
reais), que deverd ser feito através de Deposito ¢ ainda estard dispo-
nivel no site: hitp://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/ e no endereco
eletronico_www.portaldecompraspublicas.com.br - Esclarecimentos
adicionais. no mesmo enderego. Imperatriz — MA, 07 de outubro de
2021. Hayanne Kliscia Lima da Silva-Pregoeira.

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - MA

ESTADO DO MARANHAO CAMARA MUNICIPAL DE RIA-
CHAO CNPJ 05.282.280/0001-91 RUA ELIAS BARROS, N° 901
— CENTRO — FONE: (099) 3531-0380. CEP 65.990-000 — RIA-
CHAOAVISO DE RESULTADO DA LICITACAO. A Comissio
Permanente de Licitagdo - CPL, torna pablico o Resultado da Lici-
tagio do Pregdo Presencial n° 07/2021-CPL, cujo objeto é o Pregdo
Presencial para Aquisi¢io de méveis e eletrodomésticos para su-
prir as necessidades da Cimara Municipal de Riachio, constante
no Processo Administrativo n°® 24/2021. Saiu vencedora a empresa:

[EMPRESA
A.M. BARROS MOVEIS-ME

VALOR
28.215,00

Em obediéncia ao artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal n°
3.555/2000 ¢/c artigo 8°, § 1°, inciso IV, da Lei Federal n® 12.527/2011.
RIACHAO — MA., 04 de outubro de 2021. DANILO PEREIRA
CARVALHO - Pregoeiro Municipal.

NDLA ALA

PREFEITURA MUNICIPALD A

AVISO DE LICITACAQ. CONCORRENCIA N° 003/2021. O
Municipio de Agaildndia - MA, através da Prefeitura Municipal de
Agailindia, por meio da Comissdo Central de Licitagdo - CCL, torna
publico aos interessados que, com base na Lein° 8.666/93 e suas alte-
ragdes posteriores, fard realizar as 09:00hs (nove horas) do dia 08 de
novembro de 2021, Licitagdo na modalidade CONCORRENCIA N°
003/2021, no tipo “menor prego por lote”, com execuciio indireta
no regime de empreitada por prego unitério, visando 4 Contratagio
de pessoa(s) juridica(s) para elaboragdo de projeto executivo e execu-
¢do da obra de pavimentagdo asféltica de vias urbanas no municipio
de Agailandia-MA, referente ao Convénio n° 8.383.00/2019/CODE-
VASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura ¢ Urbanismo. A presente Licitagdo serd realizada na
sala de reunido da Prefeitura Municipal de Agailindia. situada na Av.
Santa Luzia, s/n°, Parque das Nagdes, CEP n® 65.930-000, Agailandia
- MA e serd presidida pela presidente da CCL desta Prefeitura Muni-
cipal. Em cumprimento s normas sanitdrias de combate a propaga-
¢do do COVID-19, serd obrigatério o uso de mascara. O Edital e seus
anexos estdo a disposigdo dos interessados no enderego supra, de 2°
a 6 feira, no horario das 08:00hs (oito horas) s 14:00hs (catorze ho-
ras) e no site oficial deste poder executivo - www.acailandia.ma.gov.
br. onde poderdo ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclareci-
mentos adicionais no enderego supra. Agailindia - MA, 05 de outubro
de 2021. Simone Pereira Carvalho dos Santos-Presidente da CCL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAOQ PUBLICA. TOMA-
DA DE PRECOS N° 008/2021. O municipio de Anapurus, Estado
do Maranhdo, torna piblico aos interessados que. com base na Lei
n°® 10.520/02 e subsidiariamente as disposi¢des da Lei n°® 8.666/93
e suas alteragdes posteriores, que a licitagdo marcada orginalmente
para as 08:30 (oito horas ¢ trinta minutos) do dia 06 de outubro de
2021, fica REMARCADA para as 08:30 (oito horas e trinta minutos)
do dia 13 de outubro de 2021, licitagio na modalidade Tomada de
Pregos n® 008/2021, do tipo menor prego global, tendo por objeto a
contratagdo de empresa para prestagdo dos servigos de recuperagio
de estradas vicinais no municipio de Anapurus/MA, conforme projeto
basico, proveniente do convénio 905109/2020 MDR/CODEVASF. O
Edital e seus anexos encontram-se disponiveis de segunda a sexta
das 08h00min as 12h00min horas na sala da Comissio de Licitagdo,
localizada na Av. Jodo Francisco Monteles, n® 2001, Centro Anapu-
rus/MA, ou através do enderego eletrénico departamentodecompras-
pma/@gmail.com, onde poderéo ser consultados e obtidos gratuita-
mente, bem como consultados através do SACOP. Sera obrigatdria
a utilizagdo de mascaras. Os interessados em participar do certame
ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar
os envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo, inclusive,
encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando
para as datas ¢ hordrios finais para recebimento dos mesmos. Qualquer
modificacdo no Edital serd divulgada na forma do artigo 21, § 4° da Lei
8.666/93. PATRICK PAULINO PINHEIRQ, Presidente da Comissio
Permanente de Licitagdo, Anapurus/MA, 01 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO
DO MEARIM/M A

AVISO DE LICITACAO. TOMADA DE PRECO N°011/2021. O
MUNICIPIO DE BERNARDO DO M EARIM. Estado do Maranhio,
atraves da Secretaria Municipal de Plancjamento, Administragdo ¢
Finangas. torna publico que fara licitagio na modalidade Tomada de
Precos. BASE LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93 e alteragoes. OBJE-
TO: Contratagdo de empresa especializada na prestagdo dos servigos
de REFORMA E URBANIZACAO DA QUADRA DO CANE-
LEIRO DO MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA.
de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,




