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Planilha Orçamentária - Sintética 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: Proponente: BDI: 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE 
ANAPURUS/MA 

Prefeitura Municipal 
de Anapurus/MA 

24,23%  

Local Implantação: 

ANAPURUS/MA  

Data: 

30/05/2022 

Encargos Sociais: 

115,66%(HORA) 73,48%(MES) 

META 01 R$ 17.461,74 

I 	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO R$ 17.461,74 

META 02 R$ 3.258.321,13 

II SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 163.895,49 

III  TERRAPLENAGEM R$ 113.915,07 

IV PAVIMENTAÇÃO R$ 1.718.970,73 

V PASSEIO R$ 585.246,88 

VI DRENAGEM R$ 598.119,53 

VII SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 46.284,72 

VIII LIMPEZA FINAL R$ 29.888,71 

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.275.732,87 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA 
Local / Implantação:CENTRO 
Proponente: 
Data  Ref:  

I 

1.1 

AnapurusIMA 	BDI: 24,23% 
SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(MeS) 

Descrição  Unid. Quart.  
Referência do Preço 

Unitário  
Prep  unitário 
Sem BOI (R$)  

Prep  unitário 
Com  BM (R$) 

Prep total  
Com  BD! (R$) 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 
ENGENHARIA  

UN  1,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR R$ 17.461,74 

R$ 

N$ 

17.461,74 

17.461,74 

META 01 COM BOI (24,23%) RS 17A61,74 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 163.895,49 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÉS 6,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR R$ 21.010,45 R$ 26.101,28 R$ 156.607,68 

2.2 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO 
TAMANHO DE 12,50  MX  5,00 Ivi) 

M2  3,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR R$ 374,59 R$ 465,35 R$ 1.396,05 

2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN  1,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR R$ 4.742,62 R$ 5.891,76 R$ 5.891,76 

11 TERRAPLENAGEM R$ 113.915,07 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M CAMINHO DE 

3.1 SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO-COM M' 7.525,77 SICRO -5501906 R$ 8,99 R$ 11,17 R$ 84.062,85 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M' - 
BOTA FORA 

3.2  REGULARIZAÇÃO  DO SUBLET° 25.085,90 SICRO - 4011209 R$ 0,96 R$ 1,19 R$ 29.852,22 

rv PAVIMENTAÇÃO R$ 1.718.970,73 

4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL DE JAZIDA M2  25.085,90 SICRO - 5502985 RS 0,41 R$ 0,51 R5 12.793,81 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 
4.2 

TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M' 
M' 5.017,18 SICRO -4016008 R$ 3,28 RE 4,07 R$ 20.419,92 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE  ION'  - 
4.3 

RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
TXKM 105.661,81 SICRO -5914374 RE 0,82 R$ 1,02 R$ 107.775,05 

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO  PROCTOR  
4.4 

NORMAL 
M' 5.017,18 SICRO -5502978 R$ 4,13 R$ 5,13 R$ 25.738,13 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO 46 
(AGREGADO ADQUIRIDO) 

M2  21.502,20 SE INFRA - C2895 R$ 58,11 R$ 72,19 R$ 1.552.243,82 

V PASSEIO R$ 585.246,88 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

5,1 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA Al' 4.300,44 SINAP I - 94996 R$ 109,55 R$ 136,09 R$ 585.246,88 

10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

VI DRENAGEM R$ 598.119,53 

6.1 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 M 7.167,40 SINAP I - 94281 R$ 47,78 R$ 59,36 R$ 425.456,86 
CM ALTURA. AF_06/2016 

MEIO-Fio DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAiDA E 
6,2 

BRITA PRODUZIDA - FORMA DE MADEIRA 
M 7.167,40 SICRO -2003376 R$ 19,39 R$ 24,09 R5 172.662,67 

VII SINALIZAÇÃO VIARIA R$ 48.284,72 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE 7.1  
RUA, *45 CM X 20' CM UN  42,00 comPosIgÃo AUXILIAR R$ 95,41 R$ 118,53 RS 4.978,26 

POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" 7.2  
(50MM), ALTURA OTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M UN  42,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR R$ 287,63 R$ 357,32 R$ 15.007,44 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 7.3  
REGULAMENTAÇÃO EM  KO  0 = 0,60 M 

UN  41,00 SICRO - 5213440 R$ 215,03 R$ 267,13 R$ 10.952,33 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
7.4 ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU  UN  41,00 SICRO - 5213863 R$ 340,57 R$ 423,09 R$ 17.346,69 

DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.com  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

Planilha Orçamentária - Analítica 
(.01,01 	 

I. Informações Gerais 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE ANAPURUSIMA 
Local I Implantacão:CENTRO 
Proponente: AnapurusIMA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 	Encargos  Socials: 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) 

Descrição Unid. Quant. 
Referência do  Prep  

Unitário  
Prep  unitário 
Sem BDI (RS)  

Prep unitirio  
Com  BDI (R$) 

Prep total  
Com  BD! (R$) 

VIII 	UMPEZA FINAL 

8.1 	LIMPEZA FINAL DE OBRA M 	21.502,67 COMPOSIÇÃO AUXILIAR R$ 

R$ 

1,12 	RE 	1,39 	R$ 

29.888,71 

29.888,71 

META 02 COM BDI (24,23%) RS 3.258321,13 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI  Ft$ 3.275.782,87 

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO -  ANAPURUS/MA 
anapurusprojetos@gmail.com  



Encargos Sociais: 

115,66%(HORA) 73,48%(MES) 

Proponente:  

Prefeitura Municipal de Anapurus/MA 

Data: 

30/05/2022  

BDI: 

24,23% 

REFERÊNCIA: 

SICRO 01/2022 SINAPI 04/2022, SEINFRA 027  

Obra/Projeto: 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE ANAPURUS/MA 

Local / Implantação: 

ANAPUR US/MA 

II. Informações do Projeto 

Memória de Cálculo 

I. Informações Gerais 

I 	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
1.1 	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 

II 	SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

22 	
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE 
(2,50 M 5,00 M) 

2.3 	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
III  TERRAPLENAGEM 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA -  

al  !DMT DE 1.000 Al 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO 
1PRIMÁRIO- COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M' 
BOTA FORA 

32 	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

IV PAVIMENTAÇÃO  

PE TOTAL DMT PESP QUANT EMPOL 

VIAS CONTEMPLADAS COMPRIMENTO  LAG. MEDIA 
AREA  
TOTAL 

1 RUA PAULINO FRANCISCO MONTELES 660,00 m 7,00 m 33.686,78 m' 
2 RUA  JULIO  P. MONTELES 194,00 m 7.00 
3 RUA SETE DE SETEMBRO 177,00 m 7,00 
4 RUA ISADORO MONTELS 176.00 m 7,00 
5 RUA  ANTONIO  F. MONTELES 177,00 m 7,00 
6 RUA  JO  COUTINHO 178,00 m 7,00 
7 RUA FRANCISCO MONTELES 177.00 m 7,00 
8 RUA ISAC F. MONTELES 190.00 m 7,00 
9 RUA FRANCISCO MONTELES 564.00 m 7,00 

10 RUA PROJETADA 04 303.00 m 7,00 
11 RUA PROJETADA 05 165,00 m 7,00 
12 RUA PROJETADA 06 70,30 m 7,00 
13 RUA PROJETADA 07 190.00 m 7,00 
14 RUA PROJETADA 08 197,00 m 7,00 
15 RUA PROJETADA 09 9840m 7,00 
16 RUA PROJETADA 10 67,00 m 7,00 

EXTENSÃO TOTAL---> 3.583,70 m 

LAGURA DE REGULARIZAÇÃO 9,40 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  

LARG  COMP ALT PROF ESP A 

BASE---> 	0,20 m 

EMPOLAMENTO---> 	1,20  

QUANTIDADES 

VOL 

UN  

MÊS  

M' 

UN 

M' 	 7,09 

M' 	 7,00 

0,39 

2,00 1,50 

3.583,70 

3583,701 

_1,90 

6,00 

3,00 

1.00 

7.525,77 

_ 



UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS 
DMT QUART PESP PE EMPOL A PROF COMP ESP  ALT VOL 

QUANTIDADES 

TOTAL LARG  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNRI: 06.116.461/0001-00 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA - 
DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO 3.1 

	

	 7,00 PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M' - 
BOTA FORA 

3.2 	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 	 M 	 7,001 
IV PAVIMENTAÇÃO 

4,1 	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL DE JAZIDA 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW 42 

	

	 7,00.  E CARREGADEIRA DE 3,4 M' 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M' - RODOVIA EM 43 

	

	 TXKM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

44 	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO  PROCTOR  NORMAL 	 M' 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REINTAMENTO (AGREGADO 4.5 

	

	 6,00 ADQUIRIDO) 

V PASSEIO 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
51 	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EMOBRA ACABAMENTO 	 M. 	 1,20 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

VI DRENAGEM 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA IN LOCO EM 6 1 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_06/2016 

62 	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA 
- FORMA DE MADEIRA  

VU 	SINAUZAÇÃO VIARIA 

7.1 	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFCACAO DE RUA '45 CM X 20'  
UN  CM 

POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO. D.2' (50MM), ALTURA 	
UN  ' O11L.2.50M, ALTURA TOTAL=3,20M 

!FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 7.3 

	

	 UN  ,AÇO D = 0,60 M 

' SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÉNCIA OU 
74 	REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 	UN  

IMPLANTAÇÃO 

VIU UMPEZA FINAL 

358370, 0,30 

3583,70.  

3.58370; 0,20 

5017,18 1,20 1,50 11,70 

5 017,18 

3.583,70:  

3.583,70 0,04 2,00 

358370 2,00 

3 583,70 2,00 

42,00 

42.00 

41,00 

41,00 

7.525,77 

25085,90 

25.085,90 

5017,18 

105861,81 

5.017,18 

21 502,20 

4300,44 

7.167,40 

7167,40 

42.00 

42.00 

41,00 

41,00 

21 502,67 8.1 	LIMPEZA FINAL DE OBRA 	 MA 	 6,00 	3.583,70 

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.com  



Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA 
Local/ Implantação:CENTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06116.461/0001-00 

Proponente: 
Data  Ref:  SICRO 

Anapurus/MA 	BDI: 24.23% 
01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 7348%(MÊS) 

RELATÓRIO DE composigdEs DE CUSTOS UNITÁRIOS 
1.0 ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO  UN 

COMPOSICAO ANALITICA - META 01 

1.1 PROJE  •  P 	LTIMETRICO RS 17.382,63  

1.1.1 MÃO-DE-OBRA 

A CAMPO UN 	 QTD 	CUSTO  UNIT CUSTO PARCIAL 
SINAPI-1 34780 Engenhelro h 	 6,00 	R$ 	103,55 R$ 621,30 
SINAPI-I 532 Técnico h 	 6,00 	R$ 	20.37 R$ 122,22 
SINAPI-I 7592 Topógrafo h 	 6,00 	R$ 	23.52 R$ 141,12 
SINAPI-1 244 Auxiliar de topografia h 	 6.00 	R$ 	10.58 R$ 63,48 

GABINETE UN 	 QTD 	CUSTO  UNIT CUSTO PARCIAL 
SINAPI-1 34780 Engenheiro h 	 24.00 	103,55 R$ 2.485,20 
SINAPI-1 2359 Cadista/Calculista h 	 24,00 	17,62  R$ 422,88 

R$ 3.856,20 

SUBTOTAL DA  MAO  DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (70,87%): R$ 2.732,89 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DA  MAO  DE OBRA: R$  6.589,09 

1.1.2 LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO UN 	 QTD 	CUSTO  UNIT  CUSTO PARCIAL 
SINAPI 92144 Caminhonete h 	 10,00 	R$ 	48.03 R$ 480,30 

SINAPI-I 4221  Combustive'  - Diesel 100,00 	R$ 	6.73 R$ 673,00 

1.1.3 EQUIPAMENTOS UN 	 QTD 	CUSTO  UNIT  CUSTO PARCIAL 
SINAPI-I 7247 Estacào Total  h 	 18.00 	R$ 	2,25 R$ 40,50 

SUBTOTAL DOS MATERIAIS: R$ 1.193,80 

CUSTO TOTAL DA  MAO  DE OBRA + EQUIPAMENTOS: R$ 7.782,89 

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%): R$  466,97 

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.com  



Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE ANAPURUS/MA 
Local! Implantação:CENTRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116,461/0001-00 

Proponente: Anapurus/MA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAFI 04/2022, SEINFRA 027 	Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(MES) 

RELATÓRIO DE composIÇÕEs DE CUSTOS UNITÁRIOS 

CUSTO TOTAL DA  MAO  DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: R$ 8.249,86 

SUBTOTAL MENSAL: R$ 8.249,86 

SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 7 DIAS DE TRABALHADOS): 

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 8 km/DIA)): R$ 13.992,30 

CUSTO COM BOI (24,23%): R$ 3.390,33 

CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO: R$ 17.382,63  

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENT 	MPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES 

1.2.1 EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R = I(Qi x P) + DD (1+ A) + CO 

1.2.2 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) 	 un 	 1,00 	R$ 	58,98 R$ 58,98 

1.2.3 PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO 	 un 	 1,00 R$ 	58,98 
P = CD (1 + ES) (1 +  DI)  (1 +L)(1 + EF) (1 +1) 	 1.00 	R$ 	58.98 

A CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) 	 1.00 	R$ 	34.52  

CD = [(Sm I Nh) x  ht]  
SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) 	 mês 	 103.55 

NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) 	 h 	 24,00 

NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE 0 ANO (Nd) 	 dia 	 7,00 
JORNADA DIÁRIA CE TRABALHO (J) 	 h 	 8.00 
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO  (ht) 	 dia 	 8.00 

B ENCARGOS SOCIAIS (ES) 	 70,87 	R$ 	24.46 

1.2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) 	 cyo 	 2.49 R$ 1,47 

1.2.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) 	 2,48 R$ 1,46 

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.com  



Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUSIMA 
Local Implantagio:CENTRO 
Proponente: Anapurus/MA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 	Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(PAS) 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
1.2.6 	CONTIGENCIAS 

MÃO-DE-OBRA 
SINAPI-I 40811 Engenheiro civil de obra júnior (mensalista) 
SINAPI-1 40818 Encarregado de obras 

MATERIAL 
PM 	1 	Resma de papel 
PM 	2 	Prancheta de plástico translucido 
PM 	3 	Materiais adm  (lapis,  caneta e borracha) 

EQUIPAMENTO 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

MAO-DE-OBRA  MATERIAL 	LOCOMOÇÃO 

2.1  

 

ADMINISTRA AO LOCAL DE OBRA 

  

COMPOSI AO ANA LITICA  

2.2 

COMPOSICAO ANALITICA  

• LACA DE OBRA (2,50M X 5,00 M)  

MAO-DE-OBRA 
SINAPI-I 	1213 	Carpinteirc de formas 
SINAPI-1 6111 Servente 

MATERIAL 
SINAPI-1 4417 Pega de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada  

M2 

UN 
h 
h 

UN 

QTD 
2,00 
2,00 
QTD 

CUSTO  UNIT  
16,18 
11,90 

CUSTO  UNIT  

CUSTO TOTAL 
32,36 
23,80 

CUSTO TOTAL 

3,00 	 8,70 	 6,10 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

Planilha Orçamentária - Composições Unitárias 

0,00 	 R$ 	20.412,12 	R$ 	598,33 

, r,•40W- 

ANAPURUq  

3,00 
CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO: 

CUSTO COM BDI (24,23 %): 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

1,77 
63,68 
15,43 
79,11  

R$ 17.461,74 

MS 

UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

mês 1,00 	R$ 15.976,34 R$ 15.976,34 
mês 1,00 	R$ 4.435,78 R$ 4.435,78 
un QTD CUSTO  UNIT  CUSTO TOTAL 

un 2,00 R$ 25,19 R$ 50,38 
un 3,00 R$ 144,32 R$ 432,96 
un 3,00 R$ 38,33 R$ 114,99 

CUSTO TOTAL 

0,00 	 R$ 	 21.010,45 

CUSTO TOTAL DA ELABORAg O DO PROJETO BASICO COM BDI 

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.com  



0,00 56,16 318,43 0,00 374,59 
2.3  MOBILIZA 0 EDESMOBILizAp o DE EQUIPAMENTOS 

Velocidade (V) 
Km/h 

Custo Horário Prego Total (CMob) 
Transportado R$  

(CH)  R$ 
Item 	Código 	Discriminagio 

EQUIPAMENTOS 

Fator de 
Quant.0 Distância( 	N° de 

Referência 	Código 	 Utilização 
nd 	DM) Km 	Viagens (K)  (FU)  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06116.461/0001-00 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNIC1P10 DE ANAPURUS/MA  
Locale  Implantagio:CENTRO 
Proponente: AnapurusIMA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 	Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(MES) 

RELATÓRIO DE composigÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
SINAPI-1 4491 	Pega de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada 
SINAPI-1 4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada 
SINAPI-I 5075 Prego pdido com cabeça 18x30 

SINAPI 	94962 Concreto magro para lastro 
EQUIPAMENTO 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

m2  
6,00 
1,00 

10,13 
225,00 

60,78 
225,00 

kg 0.10 23,40 2,34 

m3  0,01 300,85 4,21 

CUSTO TOTAL 

Equipamentos Veiculo Trnasportador 

SICRO E9665 Cavalo mecânico com 
SICRO E9541 	Trator de esteiras com lâmina semirreboque com capacidade de 22 t - 240  

Kw  

SICRO E9665 Cavalo mecânico com 

1,00 30,00 2,00 1.00 50,00 351,81 

SICRO E9540 	Trator sobre esteiras com lâmina semirreboque com capacidade de 22 t- 240  
Kw  

SICRO E9665 Cavalo mecânico com 

1,00 30,00 2,00 0,50 50,00 351,81 

SICRO E9577 	Trator agricola sobre pneus semirreboque com capacidade de 22 t - 240  
Kw  
SICRO E9665 Cavalo mecânico com 

1,00 30,00 2,00 0,50 50,00 351,81 

SICRO E9524 	Motoniveladora semirreboque com capacidade de 22 t- 240  
Kw  

1,00 30,00 2,00 1,00 50,00 351,81 

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.com  

MATERIAL SERV. TERCEIRO MAO-DE-OBRA  

422,17 

211,09 

211,09 

422,17 

COMPOSI AO ANALITICA 



616,40 

443,52 

480,00 

Ri 1.539,92 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS1MA 
Local! Implantagio:CENTRO 
Proponente: AnapurusIMA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,413%(MÈS) 

RELATÓRIO DE comPosiÇõEs DE CUSTOS UNITÁRIOS 
SICRO E9665 Cavalo mecânico com 

SICRO 	E9511 	Carregadeira de pneus semirreboque com capacidade de 22 t- 240 1,00 30,00 2,00  0,50 50,00 351,81 211,09 
Kw  

SICRO E9665 Cavalo mecânico com 
SICRO 	E9685 	Rolo compactador pé de carneiro vibratório semirreboque com capacidade de 22 t- 240  1,00 30,00 2,00 0,50 50,00 351,81 211,09 

Kw  

SICRO E9665 Cavalo mecânico com 
SICRO 	E9518 	Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm semirreboque com capacidade de 22 t- 240  1,00 30,00 2,00 1,00 50,00 351,81 422,17 

Kw  

SICRO 	E9667 	Caminhão basculante - 14 m3  Condução por conta própria 1,00 30,00 2,00 1,00 50,00 351,81 422,17 

SICRO 	E9579 	Caminhão basculante - 10m3  Condução por conta própria 2,00 30,00 2,00 
1,00 

50,00 255,64 306,77 

SICRO 	E9571 	Caminhão tanque - 10.0001 Condução por conta própria 1,00 30,00 2,00 1,00 50,00 302,41 362,89 

Subtotal 1  R$ 3.202,70 

MAO  DE OBRA Quant. 
N° de 

viagens (K) 
Horas de 
viagem 

Horas de 
descanso 

R$ (R$) 

SICRO P9956 Motorista de caminhão 5,00 2,00 2.00 30.82 

SICRO P9845 Operador de máquinas pesadas 4,00 2,00 2,00 27,72 

Cotação Auxiliar administrativo 1,00 2,00 2,00 120,00 

Subtotal 2  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.com  



I' 

CUSTO TOTAL 
7,52 

CUSTO TOTAL 
13,64 

74,25 

CUSTO TOTAL 
78,72 
60,16 

CUSTO TOTAL 
134,84 

277,70  

CUSTO TOTAL 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNN: 06.116.461/0001-00  

   

Planilha Orçamentária - Composições Unitárias 
Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA 
Local! Implantagio:CENTRO 
Proponente: Anapurus1MA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 0112022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 	Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(PAS) 

RELATÓRIO DE COMPOSIÇOES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

• 

.0,0111 	 

  

TOTAL (Subi + Sub2) 

   

R$ 4.742,62 

Preço doóleo diese: RS 5,42/ litro - SINAPI - MA 4221 
Prego dotransporte de equipamento: R$ 3,00 / km - ORSE 2745 
OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel 
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 130 km da cidade de Lago da Pedra/MA 

5.1 	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20' CM 

COMPOSI 	0 ANAL TICA 
MÃO-DEOBRA 

	

SINAPI 	88316 	Servente 
MATERIAL 

	

SINAPI 	95541 	Fixação utilizando parafuso e bucha de  nylon,  somente mão de obra. Af 10/2016 

	

SINAPI-1 	13521 	Place  de  ago  esmaltada para identificação de rua, "45 cm x 20* cm 

EQUIPAMENTO 	 MAO-DE-OBRA 	 MATERIAL 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

0,00 	 7,52 	 87,89 

UN 
h 

UN 

un 
m2 

CUSTO TOTAL 

R$ 

QTD 
0,50 
QTD 
4,00 

1,00 

95,41 

CUSTO  UNIT  
15,04 

CUSTO  UNIT  
3,41 

74,25 

4REFI 	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 0=2" 50MM , ALTURA UTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M 
COMPOSI AO ANALITICA 

MAO-DE-OBRA 
SINAPI 	88309 	Pedreiro 
SINAPI 	88316 	Servente 

MATERIAL 

ORSE -95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado 

ORSE -231 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP 0 = 60,30mm ( 2"), e = 2,65mm, I = 6000mm NBR 5580 
SERVIÇOS  

UN 
h 
h 

UN 
rri3  

m3  

UN 

QTD 
4,00 
4,00 
QTD 
0,28 

3,20 

QTD 

CUSTO  UNIT  
19,68 
15,04 

CUSTO  UNIT  
481,56 

86,78 

CUSTO  UNIT  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 

anapurusprojetos@gmail.corn  



8.1  LIMPEZA FINAL 
COMPOSI • 0 ANALITICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUSIMA 
Local Implantagio:CENTRO 
Proponente: AnapurusIMA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 	Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(MÈS) 

RELATÓRIO DE comPosig6Es DE CUSTOS UNITÁRIOS 

ORSE-249 Escavação manual de vala ou cava em material  del'  categoria, profundidade até 1,50m 

EQUIPAMENTO 	 MÃO-DE-OBRA 	 MATERIAL 	SERVIÇOS 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

m3  

CUSTO TOTAL 

0,28 	42,54 	 11,91 

0,00 
	

138,88 
	

134,84 
	

13,91 
	

R$ 
	

287,63 

MÃO-DEOBRA 
SINAPI 88316 Servente 

EQUIPAMENTO 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

MAO-DE-OBRA  MATERIAL 

UN 
h  

CUSTO  TOTAL 

QTD 
0,07 

CUSTO  UNIT 
15,04  

CUSTO TOTAL 
1,12 

0,00 1,12 0,00 R$ 1,12  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 
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4N.t.  .kUkLIS 
Cálculo do BDI 

OBJETO 

PAVIMENTAÇÂO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE ANAPURUS/MA 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 	 DESONERAÇÃO 

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbana Não 

_ 
ISS: 50,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

!tens Siglas 
oh, 

Adotado 
Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil 

Administração Central AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia  SG  0,74% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 8,29% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 
I I ILJULUb kIJJ, VdlIcIVCI UZ dt.,(JIUL)  LAM  II V 

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI  PAD  24,23% (, 19,60% 20,97% 24,23% 

Os valores de  BD!  foram calculados com o emprego da fórmula: 

(1 +AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  
BDI  PAD  - 

(1-CP-ISS) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de calculo para Construção de Praças 
Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

ANAPURUS/MA 

 

segunda-feira, 30 de maio de 2022 

   

   

Local 
	

Data 

	•\)- C/kiN.1
1
.)
3 

  
sponsavel Técnico 

Nome: 	LUCAS R S LIMA 

Titulo: 	ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/MA: CR EA/MA: 111708030-7 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

I. Informações Gerais 

ObralProjeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA 

Local / Implantação:CENTRO 
Proponente: AnapurusIMA 	BDI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 • 

4.5 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO 
(AGREGADO ADQUIRIDO) 

Ma  21.502,20 R$ 72,19 R$ 1.552.243,82 47,39% 47,39% 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

5.1 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

N2 4.300,44 R$ 136,09 R$ 585.246,88 17,87% 17,87% 

10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

6.1 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 M 7.167,40 R$ 59,36 R$ 425.456,86 12,99% 12,99% 

CM ALTURA. AF_06/2016 

6.2 
MEIO-FIO DE CONCRETO -  MFG  05- AREIA EXTRAÍDA E 
BRITA PRODUZIDA - FORMA DE MADEIRA 

7.167,40 R$ 24,09 R$ 172.662,67 5,27% 5,27% 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 6,00 R$ 26.101,28 R$ 156.607,68 4,78% 4,78% 

4.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M' - 

TXKM 5.017,18 R$ 1,02 R$ 107.775,05 3,29% 3,29% 
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  la  
CATEGORIA- DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 

3.1 SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM M' 7.525,77 R$ 11,17 R$ 84.062,85 2,57% 2,57% 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3  - 
BOTA FORA 

8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA Ma 21.502,67 R$ 1,39 R$ 29.888,71 0,91% 0,91% 
3.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO Ma 25.085,90 R$ 1,19 R$ 29.852,22 0,91% 0,91% 

4.4 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO  PROCTOR  
NORMAL 

M' 5.017,18 R$ 5,13 R$ 25.738,13 0,79% 0,79% 

4.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 
TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3  

Ma 5.017,18 R$ 4,07 R$ 20.419,92 0,62% 0,62% 

1.1  ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 
ENGENHARIA 

UN  1,00 R$ 17.461,74 R$ 17.461,74 0,53% 0,53% 

4.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 
TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3  

m2 25.085,90 R$ 0,51 R$ 12.793,81 0,39% 0,39% 

7.2  POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" 
(50MM), ALTURA OTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M UN  42,00 R$ 357,32 R$ 15.007,44 0,46% 0,46% 

2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN  1,00 R$ 5.891,76 R$ 5.891,76 0,18% 0,18% 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
7.4 ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU  UN  41,00 R$ 423,09 R$ 17.346,69 0,53% 0,53% 

DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

7.3  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M UN  41,00 R$ 267,13 R$ 10.952,33 0,33% 0,33% 

7.1  PLACA DE  AGO  ESMALTADA PARA IDENTIFI  CACAO  DE 
RUA, *45 CM X 20*  CM UN  42,00 R$ 118,53 R$ 4.978,26 0.15% 0.15% 

Z2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO 
TAMANHO DE (2,50 M X 5,00 M) Ma 3,00 R$ 465,35 R$ 1.396,05 0,04% 0,04% 

AV,  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 
anapurusprojetos@gmail.com  

Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(MÈS) 



BOI: Proponente: Obra/Projeto: 

24,23% 
Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE 
ANAPURUS/MA 

ITEM MÊS 06 TOTAL COM BOI DESCRICAO 	 MÊS 02 	 MES 03 	 MÊS 04 	 MÊS 05 

100,000/0 RS 	2.500,00 Prefeitura de Anapurus 

Cronograma Fisico / Financeiro 

I. Informações Gerais 

Local! Implantação: 

ANAPURUS/MA 

Data: 

30/05/2022  

Encargos Scciais: 

115,66%(1-10RA) 
73,48%(MÊS) 

META 01  

META 02 

RS 17.461,74 R$ 17.461,74 

100% 

RS 193.895,49 
Ri 163.895,49 

100%  

R$ 113.915,07 
R$ 113.915,07 

100% 

R$ 515.691,22 R$ 515.691,22 R$ 343.794,15 R$ 343.794,15 
R$ 1.718.970,73 

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 

R$ 117.049,38 R$ 234.098,75 R$ 234.098,75 
R$ 585.246,88 

20% 40% 40% 

R$ 239.247,81 R$ 358.871,72 
R$ 598.119,53 

40,00% 60,00% 

R$ 48.284,72 
R$ 48.284,72 

100% 

R$ 29.888,71 
R$ 29.888,71 

100,00% 

R$295.272,30 R$ 515.691,22 RS 632.740,60 R$ 577.892,90 RS 817.140,71 RS 437.045,15 

PARCELA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

II 	SERVIÇOS PRELIMINARES 

III 	TERRAPLENAGEM 

IV 	PAVIMENTAÇÃO 

V 	PASSEIO 

VI 	DRENAGEM 

VII 	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

VIII 	LIMPEZA FINAL 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

ANAPURUS 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  MAO  DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

curiUJCW. reArlIVIGII I p‘i,emv Lin rune 	irluivRArRJ L/C PUIP11-‘11NI.JJIIVIM 

Local / Implantação:CENTRO 
Proponente: Anapurus/MA 	BOI: 24,23% 
Data  Ref:  SICRO 01/2022, SINAPI 04/2022, SEINFRA 027 
72 All0LlliAeC1 

Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 

  

      

      

      

CÓDIGO  DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 
GRUPO A  

Al  INSS 
A2  SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
M 1 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6  SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 
A7  SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
A8  FGTS 8,00% 8,00% 
A9  SECONCI 1,00% 1,00% 
A  TOTAL 17,80% 17,80% 

GRUPO  B 
B1  REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87% Não incide B2  FERIADOS 3,95%  NM  incide 
B3  AUXILIO ENFERMIDADE 0,86% 0,67% 84  13°  SALÁRIO 10,70% 8,33% 85 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% B6  FALTAS JUSTIFICADAS 0,71% 0,56% B7  DIAS DE CHUVAS 1,46% Não incide B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% B9  FERIAS GOZADAS 14,04% 10,93% 810  SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 
B TOTAL 	DOS 	ENCARGOS 	SOCIAIS 	QUE 

RECEBEM INCIDÉNCIAS DE A 49 ,80% 20,66%  
GRUPO C 

Cl  AVISO PREVIO INDENIZADO 4,44% 3,46% C2  AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10% 0,08% C3  FERIAS (INDENIZADAS) 
C4  DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,94% 3,07% C5  INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37% 0,29% 

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE MO 
RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A 8,85% 6,90%  

GRUPO D 
Dl REINCIDENcIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,86% 3,68% 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,37% 0,29% 

D TOTAL 9,23% 3,97% 
TOTAL (A+B+C+D) 85,68% 49,33%  

AV  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 
anapurusprojetos@gmail.com  



Item Item  Discriminação 
Investimento total (R$ 

Valor  Outras fontes 

1 Elaboração de Projeto Executivo R$ 	17.461,74 R$ 

2  Pavimentação em Bloco Intertravado Municipio de Lago da 
Pedra/MA 

R$ 	3.258.321,13 R$ 

Total 3.275.782,87 

Total 

17.534,94 

3.260.747,93 

3.278.282,87 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

CNPJ: 06.116.461/0001-00 

QUADRO DE composigAo DE INVESTIMENTO - QCI - GERAL 

PROPONENTE: MUNICIPIO DE ANAPURUS 
OBJETO: 	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE ANAPURUS/MA RA DE 

ANAPURUS 

MUNICIPIO DE ANAPURUS 

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES - CENTRO - ANAPURUS/MA 
anapurusprojetos@gmail.com  



VALIDADE: 19/11/2024 DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL — DIA N2 002/2022  

Alt 
ANAptikus  

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM 

 

PROCESSO N9  00073/2022 ATIVIDADE PRINCIPAL: Pavimentação em pedras das ruas nos 

bairros São Lourenço e Santo Antonio 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — SEMAM, concede de acordo com a Portaria n° 009 de 

20 de fevereiro de 2014, a Dispensa de Licenciamento Ambiental a: 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA 

CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-00  INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: Avenida João Francisco Monteles, 201 

MUNICÍPIO: Anapurus CEP: 65525-000  

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: PAVIMENTAÇÕES DAS RUAS NOS BAIRROS  SAO  LOURENÇO 
E SANTO  ANTONIO  NA SEDE DE ANAPURUS-MA. 

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Coordenadas X=709666.7619 Y=9594005.5101 X=709762.8798 Y=9593985.9469 

X=709784.7451 Y=9594085.4709 X=710493.1342 Y=9523228.1985 X=7105169800 Y=9593318.0606 

MUNICÍPIO: Anapurus CEP: 65525-000 

A
ged 

Antonio Erismar Teixeira de Sousa  

Secretario Municipal de Meio Ambiente 

-  Valid°  somente com firma reconhecida em cartório  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES, 5/N, CENTRO 

CNPJ N°. 06.116.461/0001-00 



30* 
PREF. EIT URA OE 

ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM 

EXIGÊNCIAS E CONDICIONANTES: 

PROCESSO N2: 069/2021 

1- Disposições Técnicas: 

A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos: 

Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou 

empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência — NBR's que regulamentam a matéria, em 

especial as que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos 

e gasosos; 

II 	— Não interferir em  Area  de Preservação Permanente —  APP  (conforme os  Art.  3°, incisos II, VII, IX e 

X;  Art.  4°,7* e 8° da Lei N2  12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n°303/2002).  

III 	- Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de 

Outorga no orgão ambiental competente, quando for o caso. 

IV 	- A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões 

atmosféricas, ruídos e radiações não-ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação 

ambiental vigente. 

V 	- 0 transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de 

origem nativa (matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) 

devera ser realizado mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal — DOF) de acordo 

com a legislação ambiental vigente. 

VI 	- Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural  —CAR,  em se tratando de imóvel rural. 

VII 	- Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor. 

2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de 

certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e 

municipal. 

3 - Fica o EMPREENDEDOR ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer 

dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade. 

4 - Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizada para fins ilícitos ou 

não autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da 

lei;  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES, S/N, CENTRO 

CNPJ N°. 06.116.461/0001-00 



PREFEll URA DE 

ANAPURUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAM 

5 - Fica o requerente ciente de que a prestação de informag6es falsas constitui prática de crime e poderá 

resultar na aplicação das sang6es penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei N2  

2.848/40) e da Lei de Crimes Ambientais (Lei N29.605/98).  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES, S/N, CENTRO 

CNPJ N°. 06.116.461/0001-00 



BAIRRO  SAO LOURENQO 

_J 

JAZIDA  L.__ J. 

r- 

7 

DE I  If 1  CENTRO  

CIA 0 
ONVIVEN 

.1111111 

ESCALA 	1 : 100 

-----7 NAD 

/ 

APAE 

-  BAIRRO  SANTO ANTONIO  

Li  

PLANTA  BAIXA ANAPURUS 
ESCALA 1 : 7500 

• • 

ANAKkus 
• T-7.7,P"-r'r  

Responsável Técnico: 

LUC IMA 
0 CIVIL 
708090-7 01 

Escala 	 Como indicado 

Folha: 

Conteúdo: 

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO 
Proprietário: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
Projeto: 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
Endereço: 

ANAPURUS/MA 

Data  

JUNHO/2022 



i RUA 

PARE z  RUA PROJETADA 04 

iPARE1  

RUA PROJETADA 05 

RUAS A SEREM PAVPAENTADAS - 
BARRO  SAO  LOURENQO 

RUAS EXTENSÃO (m) 

RUA PROJETADA 04 303,00 

RUA PROJETADA 05 165,00 

RUA PROJETADA 06 70,30 

RUA PROJETADA 07 190,00 

RUA PROJETADA 08 197,00 

RUA PROJETADA 09 98,40 

RUA PROJETADA 10 67,00 

PLACAS 

RUA PROJETADA 09 
• HA1PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 

• [PARE!  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 

, RUA PROJETADA 08 

[PARE  

7--tPUA 

0  BAIRRO  SAO  LOURENQO 
ESCALA 1: 2000 

RUA PROJETADA 10 - 

RUA PROJETADA 06 

RUA PROJETADA 07 

Responsável Técnico: Proprietário: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS PLANTA BAIXA - BAIRRO  SAO  

.411L 

Projeto: LOURENÇO 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 

..eattip 	IMA
CIVIL 

11,1 	1708090-7 

Data Folha: 

02  Endereço: 

ANAPURUS/MA JUNHO/2022 Escala 	 Corno indicado 



R. ANTONIO FRANCISCO 
MONTELES!  

LARE 

PLACAS 

• RUA -PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 

• PARE -PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 

R. SETE DE SETEMBRO 	 R. ISADORO MONTELES 

RUAS A SEREM PAVIMENTADAS - BAIRRO SANTO  ANTONIO  
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Rua Antonio Francisco Monteles 

Rua Jo Coutinho 
Rua Sete de Setembro 

Rua Julio Pires Monteles Rua !sac Francisco Montele  
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Escala 1: 3000 ANAPURUS/MA JUNHO/2022 



Rua Projetada 06 

Rua Projetada 10 
Coordenadas UTM 
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LAT: 9594201.00 m S / LONG: 709637.00 m E  LAT: 9594177.00 m S / LONG:709803.00 m E 

ANelP,O 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
E-mail:  anapurusprojetos@gmail.com  

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Município: Anapurus 	 UF:  Maranhao 	 Data das fotos: 30/05/2022 
Motivo: Levantamento de área para contemplação de pavimentação em pedra. 

Este levantamento fotográfico é corresponde à data de 30 de maio de 2022, e compreende o 

levantamento atual das ruas que serão contempladas com Pavimentação Asfaltica, localizadas no Município 

de Anapurus/MA. 

0 presente projeto visa melhorar a locomoção e o transporte nas divas urbanas do Município, 

melhorando a qualidade de vida da população, por meio de projetos de infraestrutura que visam melhorar a 

trafegabilidade nas áreas contempladas pelo projeto. 

• Trecho 1: Rua Projetada 04 - 303 m 
Inicio do trajeto: 
	

Final do trajeto: 

LAT: 709725.00 m E / LONG: 9594099.00 m S LAT: 709773.00 m E / LONG: 9594395.00 m S 

• Trecho 2: Rua Projetada 05— 165 m 
Inicio do trajeto: 	 Final do trajeto: 

Av. João Francisco Monteles, 2001 — Centro 
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHÃO 

CEP: 65525-000 



LAT: 9594126.00 in S /LONG: 709621.00 in E LAT: 9594201.00 m S / LONG: 709637.00 m E 

LAT: 9594005.00 m S / LONG: 709667.00 m E LAT: 9594190.00 m S / LONG: 709701.00 m E 

4k* 
pgt%Pi#0411  

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  

E-mail:  anapurusprojetos@gmail.com  

• Trecho 3: Rua Projetada 06 — 70,3 m 
Inicio do trajeto: 
	 Final do trajeto: 

• Trecho 3: Rua Projetada 07— 190 m 
Inicio do trajeto: 
	

Final do trajeto: 

• Trecho 4: Rua Projetada 08— 197 m 
Inicio do trajeto: 	 Final do trajeto: 

LAT: 9593984.00 m S / LONG: 709763.00 m E I  LAT: 9594177.00 m S / LONG: 709803.00 m E  

Av. João Francisco Monteies, 2001 — Centro 
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHÃO 

CEP: 65525-000 



Inicio do trajeto: 
	 Final do trajeto: 

LAT: 9594115.00 m S / LONG: 709685.00 m E LAT: 9594083.00 m S / LONG: 709784.00 m E 

• Trecho 6: Rua Projetada 10 — 67 m 
Inicio do trajeto: 
	 Final do trajeto: 

LAT: 9594115.00 m S / LONG: 709685.00 m E LAT: 9594126.00 m S /LONG: 709621.00 m E 

• Trecho 7: Rua Paulino Francisco Monteles — 660 m 
Inicio do trajeto: 	 Final do trajeto: 

LAT: 9593397.00 m S / LONG: 709956.00 m E LAT: 9593304.00 m S / LONG: 710613.00 m E  

vt
• 

AN Pt 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  

E-mail:  anapurusprojetos@gmail.cum  

• Trecho 5: Rua Projetada 09 —  98,40 m 

Av. João Francisco Monteles, 2001 —Centro 
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHÃO 

CEP: 65525-000 



LAT: 9593473.00 m S / LONG:710063.00 m E LAT: 9593277.00 in S / LONG: 710054.00 m E 

LAT: 9593454.00 m S / LONG: 710162.00 m E LAT: 9593277.00 m S / LONG: 710143.00 m E  

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
E-mail:  anapurusprojetos@gmail.com  

• Trecho 8: Rua Francisco M Carvalho — 564 m 
Inicio do trajeto: 
	 Final do trajeto: 

LAT: 9593269.00 m S / LONG: 709945.00 m E_J LAT: 9593226.00 in S / LONG: 710502.00 rn E 

• Trecho 9: Rua Júlio Pires Monteles — 194 m 
Inicio do trajeto: 
	 Final do trajeto: 

• Trecho 10: Rua Sete de Setembro — 177 m 
Inicio do trajeto: 	 Final do trajeto: 

Av. João Francisco Monteles, 2001 —Centro 
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHÃO 

CEP: 65525-000 
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AWIPURU 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
E-mail:  anapurusprojetos@gmail.com  

• Trecho 11: Rua Isidoro Pires Monteles — 179 m 

Inicio do trajeto: 
	 Final do trajeto: 

LAT: 9593450.54 m S / LONG: 710244.48 m E LAT: 9593265.00 in S / LONG: 710221.00 m E 

• Trecho 12: Rua Antônio Francisco Monteles — 177 m 
Inicio do trajeto: 
	

Final do trajeto: 

LAT: 9593432.76 in S / LONG: 710338.29 m E LAT: 9593253.00 in S / LONG: 710309.00 in E 

• Trecho  13: Rua Jo Coutinho — 178 m  
Inicio do trajeto: 	 Final do trajeto: 

LAT: 9593419.47 m S / LONG: 710439.82 m E LAT: 9593242.00 m S / LONG: 710408.00 m E  

Av. João Francisco Monteies, 2001 — Centro 
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHÃO 

CEP: 65525-000 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  
E-mail:  anapurusprojetos@gmall.com  

• Trecho 14: Rua Francisco Monteles — 177 m 
Inicio do trajeto: 
	 Final do trajeto: 

LAT: 9593408.40 m S / LONG: 710529.13 m E  LAT: 9593226.00 m S / LONG: 710502.00 m E 

• Trecho 6: Rua Isac Francisco Monteles — 190 m 
Inicio do trajeto: 
	

Final do trajeto: 

LAT: 9593390.84 m S / LONG: 710625.46 m E LAT: 9593205.00 m  S / LONG: 710582.00 m E 

Lucas Ry-an Sarmento Lima 
Engenheiro Civil Municipal 

CREA:111708030-7 

Av. João Francisco Monteies, 2001 —Centro 
ANAPURUS — ESTADO DO MARANHÃO 

CEP: 65525-000 
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IN 	 ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA 

ANAPURUS - MA 

MAIO/2022  

Av.  Joao  Francisco Monteles, 2001 - Centro - CEP:65.525-000 - CNPJ: 06-116.461/0001-00 - fone (98)984089977 



ANAPutais 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

  

1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de ANAPURUS - MA, apresenta o Projeto Básico de 

Pavimentação em Pedra no Município de Anapurus/MA, beneficiando a área urbana 

do município, numa extensão total de 3.583,70 metros de pavimentação, perfazendo 

uma  area  total de 33.686,78 metros quadrados, contando com as calçadas. 

0 projeto em referência contempla os projetos de pavimentação e drenagem 

superficial, e sinalização viária, cujos serviços são de extrema necessidade e 

importância. 

Este documento foi elaborado em conformidade com as normas vigentes 

preconizadas pelos órgãos viários e atendendo as solicitações e exigência do 

contratante, tendo a finalidade de expor uma visão geral e detalhada dos estudos 

desenvolvidos e parâmetros adotados para cada projeto apresentado. 

Os estudos propostos estão sendo apresentados, contendo todas as 

informações necessárias para a execução da obra em referência. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Implantação de pavimentação em pedras ou calçamento é construída através 

do assentamento de pedras com as juntas entre elas preenchida por argamassa, que 

forma um conjunto resistente, viabilizando o trafego de veículos e pessoas, drenagem 

superficial, e sinalização viária, beneficiando as ruas do município, em uma extensão 

total de 3.583,70 metros. 

As ruas a serem pavimentadas com sua respectiva extensão e características 

estão representadas na tabela abaixo. 
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RUA PAULINO FRANCISCO 
MONTELES 660.00 7,00 1,20 0,30 1584,00 4620,00 

RUA FRANCISCO M CARVALHO 564,00 7,00 1,20 0,30 1353,60 3948,00 

RUA  JULIO  PIRES MONTELES 194,00 7,00 1,20 0,30 465,60 1358,00 

RUA SETE DE SETEMBRO 177,00 7,00 1,20 0,30 424,80 1239,00 

RUA ISIDORO PIRES MONTELES 179,00 7,00 1,20 0,30 429,60 1253,00 
RUA  ANTONIO  FRANCISCO 
MONTELES 177,00 7,00 1,20 0,30 424,80 1239,00 	, 

Av.  Joao Francisco Monteles, 2001 - Centro - CEP:65.525-000 - CNPJ: 06-116.461/0001-00 - tone (98)984089977 



Alt/ NUS 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

RUA  JO  COUTINHO 178,00 7,00 1,20 0,30 427,20 1246,00 

RUA FRANCISCO MONTELES 177,00 7,00 1,20 0,30 424,80 1239,00 

ISAC FRANCISCO MONTELES 190,00 7,00 1,20 0,30 456,00 1330,00 
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RUA PROJETADA 04 303,00 7,00 1,20 0,30 727,20 2121,00 

RUA PROJETADA 05 165,00 7,00 1,20 0,30 396,00 1155,00 

RUA PROJETADA 06 70,30 7,00 1,20 0,30 168,72 492,10 

RUA PROJETADA 07 190,00 7,00 1,20 0,30 456,00 1330,00 

RUA PROJETADA 08 197,00 7,00 1,20 0,30 472,80 1379,00 

RUA PROJETADA 09 98,40 7,00 1,20 0,30 236,16 688,80 

RUA PROJETADA 10 67,00 7,00 1,20 0,30 160,80 469,00 

3. JUSTIFICATIVA 

A implantação deste empreendimento beneficiará moradores e todo conjunto 

urbanístico da área, que se encontram hoje sem os devidos cuidados ambientais. 0 

Projeto visa melhorar o desempenho dos equipamentos de limpeza, segurança e 

consequentemente o de saúde pública. 

A intervenção proposta beneficiará grande parte da população do BAIRRO  

SAO  LOURENÇO e BAIRRO SANTO  ANTONIO  proporcionando melhores condições 

da malha viária desta localidade, facilitando assim, a locomoção da população dentro 

desta região e com outras localidades. 

A escolha do local deve-se ao fato de ser uma região em expansão 

habitacional, e uma via que permite a ligação de fácil acesso, do centro da cidade aos 

Bairro São Lourenço e Santo Antônio. 

4. DIAGNÓSTICO 

O Diagnóstico do projeto executivo de engenharia de pavimentação e 

drenagem superficial beneficiando os Bairros São Lourenço e Bairro Santo Antonio, é 

resultado de visitas em campo e de avaliações técnicas feitas com objetivo de 

apresentar um entendimento sobre a realidade e atender as orientações para o projeto 

em pauta. 

Os trechos em estudo se encontram inseridos no perímetro urbano. A 

pavimentação e drenagem superficial das ruas irA"c3 proporcionar uma melhoria 

substancial nas condições de vida da população como um todo. 

0 tragado apresenta de modo geral, regular configuração geométrica, 

apresentando variações pequenas de cota. 
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5. ESTUDO GEOMÉTRICO 

O estudo geométrico foi elaborado com o objetivo de fornecer o alinhamento 

horizontal e vertical da rua em estudo, tomando-se como base visita em loco. 

Primeiramente definiu-se as diretrizes do projeto, introduzindo correções do 

greide existente. 

0 alinhamento horizontal foi definido procurando proporcionar uma melhor 

conformidade a pista de rolamento. 

O alinhamento vertical seguiu basicamente o perfil do terreno existente, não 

se fazendo necessárias correções significativas. 

Determinou-se para as ruas a largura de 7,00m de guia a guia. 

6. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

O projeto de Terraplenagem foi desenvolvido com base nos levantamentos 

em loco, em toda parte do trecho considerou-se a aquisição de material de jazida, 

para preenchimento das remoções, corpo de aterro e conformação de greide a serem 

aplicados ao longo da via até atingir o greide de terraplenagem. 
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1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Este documento tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de 

execução dos serviços, materiais, ferramentas e equipamentos a serem empregados 

na pavimentação em pedras nos bairros São Lourenço e Santo Antônio, localizados 

na zona urbana do município de Anapurus/MA. 

A obra  sera  executada de acordo com os projetos fornecidos pela prefeitura 

municipal de Anapurus/MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo. 

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das 

especificações feitas pela Normas Brasileiras (ABNT) vigente. 

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total 

conhecimento de normas de trabalho e demais documentos. 

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do Setor de 

Engenharia da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo do Município. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

	

2.1 	Placa indicativa da obra 

Deverá ser instalada placa de obra (Chapa de aço galvanizado), fixada em 

estrutura de madeira, nas dimensões mínimas de 2,00 m x 3,00 m, totalizando uma  

area  de 6,00 m2. A placa de obra deverá ser colocada em local visível, antes do inicio 

das atividades, conforme previsto no cronograma físico-financeiro. 

3. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 

	

3.1 	Raspagem e limpeza do terreno 

Antes da realização do serviço regularização e nivelamento mecânico do 

terreno natural,  sera  executada a limpeza de todo o trecho previsto para receber os 

serviços de pavimentação, não devendo haver nenhum tipo de resíduos, materiais ou 

resquicios de vegetação na via. 

0 material proveniente da limpeza  sera  removido e destinado em local 

apropriado especificado na planta de identificaçao de jazida e bota fora. 

0 controle das operações de limpeza  sera  feito pela fiscalização, após a 

conclusão dos serviços. 

	

3.2 	Bota Fora de material inservivel 
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A escavação  sera  precedida de 10 cm de base. As operações serão 

executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego 

de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade 

exigida na execução da obra. 0 material proveniente da remoção da limpeza  sera  

removido do local da obra e armazenado em local especificado na planta de 

identificação da jazida e bota fora. 

	

4. 	PAVIMENTAÇÃO 

	

4.1 	Sub-base 

Os materiais empregados na regularização da  sub-base serão os do próprio. 

A superfície regularizada e compactada da  sub-base deverá apresentar a forma 

equivalente à superfície da pavimentação acabada. 

Em caso de  sub-base com características de solo mole/baixa resistência 

devera ser executada uma camada de base com solo lateritico ou argiloso, com 

espessura de 20 cm compactado. 

4.2 Base 

A base  sera  composta por solo lateritico, com espessura  minima  de 10cm, 

executada sobre a  sub-base, compreendendo as operações de mistura e 

pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais bem como espalhamento, 

compactação e acabamento na pista, devidamente preparada na largura desejada 

com as quantidades de material que permitam, após compactação, atingir a espessura 

adequada. 

0 grau de compactação deverá ser, no  minim,  100%, em relação a massa 

especifica aparente, seca,  maxima,  obtida segundo o método adotado. 

4.3 Camada de assentamento 

A camada de assentamento  sera  espalhada e sarrafeada e devidamente 

compactada antes do assentamento dos blocos de concreto, deve ter espessura 

uniforme de 6 cm em toda superfície de pavimenta0o. 

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocação dos blocos, a 

camada de areia deve ser retirada e substituida por areia com umidade natural. 

	

4.4 	Camada de revestimento 
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Implantação de pavimentação em pedras ou calçamento é construída 

através do assentamento de pedras com as juntas entre elas preenchida por 

argamassa, que forma um conjunto resistente, viabilizando o tráfego de veículos e 

pessoas, drenagem superficial, e sinalização viária. 

4.5 	Rejuntamento e Compactação 

A compactação do pavimento deverá ser feita com o uso de placas vibratórias. 

Esta terá por função rasar os blocos pela face externa, iniciar o adensamento da 

camada de areia, e fazer o material granular penetrar, de baixo paracima, nas juntas 

para produzir o intertravamento das pedras. 

O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com areia fina, com grãos 

menores que 2,5 mm, ou pá de pedra. 

Na hora da colocação, a areia/p6 de pedra precisa estar seco, caso o material 

estiver muito molhado, deverá ser espalhada em camadas finas para secar ao sol. 

A areia/pó de pedra deverá ser colocado em camadas finas de modo que 

não prejudique o seu espalhamento. O espalhamento é feito com vassouráo até que 

as juntas sejam completamente preenchidas. 

5. 	DRENAGEM SUPERFICIAL 

Deverão ser executadas guias (meio-fio) e sarjetas extrusadas conjugados 

comseção equivalente as descritas no projeto e com resistência igual ou maior que 

20 MPA,ao longo de todo o perímetro da área. GUIAS (MEIO FIO) E SARJETAS 

CONJUGADOS DE CONCRETO EXTRUSADOS Preparo da caixa: 0 fundo da caixa 

para assentamento das guias e sarjetas, após a abertura das valas, deverá ser 

compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar perfeitamente 

alinhado e nivelado para proporcionar a maior regularidade possível em alinhamento 

e perfil. Medidas: Em todo operímetro das vias que fizerem limite com o passeio, 

deverão ser executadas guias e sarjetas extrusadas. Dimensões da sarjeta: com 30 

cm de base e 15 cm de altura. As guias deverão estar perfeitamente prumadas, 

alinhadas e niveladas. Deverão ser rejuntado com argamassa de cimento e areia, 

trago 1:4 e escoradas convenientemente. Concreto: 0 concreto a ser utilizado, nas 

guias e sarjetasextrusadas com equipamento apropriado e deverá atingir o Fck, de 

20 MPa aos 28 dias.Durante o período da cura, o concreto deverá ser umedecido 
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adequadamente de maneira a evitar o aparecimento de fissuras decorrentes da 

retração do material. Rejunte e acabamento: no caso da extrusão deverá ser 

executada uma junta de dilatação de 5 mm e profundidade 15 mm na face superior 

da pega, à cada 10 (dez) metros. Deverá ser aplicada argamassa de cimento e areia, 

se necessário, concomitantemente com a extrusão, para se obtenha uma superfície 

lisa e acabada. As sarjetas deverão estar apoiadas em base de terreno compactado, 

as superfícies da sarjeta deverão ter um caimento de 5% para a guia. A medição 

deste serviço  sera  por metro linear executado. 

6.0 EXECUÇÃO DE PASSEIO 

0 passeio  sera  executado em concreto, fck 20 Mpa, espessura de 6,00 

cm sobre base de matacoado. 

0 material da base (matacoado)  sera  transportado, espalhado e 

devidamente compactado. 

Após a execução e conclusão do matacoado, serão colocadas as juntas de 

dilatação, obedecendo o espaçamento de 1,20 m para logo após ser aplicado o 

concreto, sarrafeado e nivelado. 

A pavimentação pronta deverá ter superfície regular, com caimento 

especificado em projeto. 

7.0 SINALIZAÇÃO 

Quanto a sinalização esta previsto a implantação de sinalização horizontal e 

sinalização vertical ao longo da via projetada para regulamentar e orientar as pessoas 

que transitam pelas mesmas. A implantação da sinalização deve seguir a planta de 

sinalização, em anexo, e em complemento, as normas regulamentadoras do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DN  IT.  

8.0 LIMPEZA DA OBRA 

A obra  sera  entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o 

entulho será removido do local pela CONTRATADA. Encerrado o serviço de limpeza 

da obra o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA  ART  OBRA / SERVIÇO 

N° MA20220540114 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  

INICIAL 

	 1. Responsável Técnico 	 

LUCAS  RYAN  SARMENTO LIMA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: MUNICIPIO DE ANAPURUS 

AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES 

Complemento: 

Cidade: ANAPURUS  

RNP: 1117080307 

Registro: 111708 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

CPF/ 	J: 06.116.4 

N°: 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Valor: R$ 3.275.782,87 	 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito 

Ação Institucional: Outros 

Bairro:  CENT 
MA  

Coordenadas G 

	3 Dados da Obra/Serviço 	 

AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES 

Complemento: 

Cidade: ANAPURUS 

Data de Inicio: 01/06/2022 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE ANAPURUS  

2\ 
C )00

. -3.672961, -43.109952 

CPF/CNPJ: 06.116.46110001-00  

Previsão de término: 01/06/2023 

	 4. Atividade Técnica 

14- Elaboração 

80- Projeto > TRANSPORTES> INFRAESTRUT 	URBANA > DE PAVIME 
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECU 	HIDRIC > SIS 	 RENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS> DE SISTEMAS DE DRENA 	 S CIV 	.1.8 - SARJETA 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICA E RECURSO 	I 	STE 	DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS> DE SIST 	DRENAGEM PARA OB 	S > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 

.1.1 -URBANA 

ES RUTURA URBANA > DE 

RSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE 
RENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 

E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 
S DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 

S> SINALIZAÇÃO> DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - 

calização de obr 	 RTES  > INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 
PED 	j. 	URBANAS  

BRAS  HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 
CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >  

so 	iscalização 	bra  > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#5.3.1.7 - MEIO-FIO 

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 -  
URBANA 

.1.4 - 

35 - Elaboração de orçamento > OB 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS 
#5.3.1.8 - S 

35 - Elabora 
DRENAGEM 
#5.3.1.7 - MEIO- 

35 - Elaboração d 
ANA 

zação 

80 - Projeto > TRANSPORTES 

35 - Elaboração de orçam 
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - E 

> DE SINALI 

RTES 
A PA 	IAS  U NA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta  ART  

	5. Observav5es 	  
ART  DE PROJETO, ORÇAMENTO E FICALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE ANAPURUA/MA 

	 6. Declarações 	  

- Cláusula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução,  sera  resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea.ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 2b860 
Impresso em: 15/06/2022 as 15:09:15 por, ip: 191.7.200.121 

faleconosco@creama.org.br  

Fax: (98) 2106-8300 	 Eng mild, to 
Agrontoola do  Estado  do 

Maranhao 

www.creama.org.br  

Tel: (98)2106-8300 



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
*ASA, 	Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART  OBRA / SERVIÇO 
No MA20220540114 

INICIAL 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto 
5296/2004. 

CREA-MA  

\:\   
LUCAS RY-AN ARMENTO L PF: 062.971.873- 

	 8. Assinaturas 	  
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de 	 de 

data 	 MUNICÍPIO DE ANA Local 

9. Informações 

	 10. Valor 	 
Pagamento não identificado. 

Página 2/2 

	 7. Entidade de Classe 	  
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 2b860 
Impresso em: 15/06/2022 as 15:09:15 por., 	191.7.200.121 

www.creama.org.br 	faleconosco@creama.org.br 	 REA-MA 
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d
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